

Bijlage 1

Addendum raadsvoorstel Participatieaanpak Omgevingsvisie (1562)

Op dinsdag 17 maart jl. heeft het College ingestemd met het raadsvoorstel over de participatieaanpak omgevingsvisie gemeente Leidschendam-Voorburg (nummer 1562). Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de commissie Omgeving op 26 mei aanstaande.

Als gevolg van de uitbraak van COVID-19 kan een aantal beschreven methoden op de korte termijn niet worden ingezet. Het gaat over het gebruik van (bestaande) bijeenkomsten en evenementen waar inwoners elkaar fysiek ontmoeten. Eén van de uitgangspunten in het participatieaanpak is dat het college gebruik zou maken van een mix van offline en online communicatiemiddelen. Vanwege de huidige omstandigheden en om te voorkomen dat het project te veel vertraging oploopt, zet het college vooral in op de online communicatiemiddelen zoals het platform Ingesprekmetlv.nl, sociale media en wellicht nog andere methodes om de digitale interactie te bevorderen. Als offline participatie wel mogelijk is, neemt het college vanzelfsprekend de maatregelen in acht die nodig zijn voor COVID-19.

In hoofdstuk 5 van de participatieaanpak staat een globale planning vermeld. Als gevolg van de huidige omstandigheden is de planning inmiddels achterhaald. De verwachting is dat het participatietraject met stakeholders en inwoners in september en oktober 2020 zal plaatsvinden. We streven ernaar om de keuzes die gemaakt moeten worden over de concept omgevingsvisie in november of december 2020 voor te leggen aan de raad zodat de rest van de planning ongewijzigd blijft. De nieuwe planning ziet er als volgt uit:

Planning	
9 juni 2020	Vaststelling participatieaanpak Omgevingsvisie
September 2020	Participatie met ketenpartners en strategische partners
September / Oktober 2020	Participatie met inwoners Beeldvormende raad (participatie raad)
November 2020	Eerste concept omgevingsvisie gereed
November of december 2020	Keuzes voorleggen aan het college en raad
Januari 2021	Tweede concept omgevingsvisie gereed
Februari / maart 2021	Consultatie stakeholders
Mei 2021	Definitief concept OV gereed
Juni 2021	Definitief concept OV vastgesteld en ter inzage