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Samenvatting 
De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt voor elke wijk een wijkgroenbeheerplan 

op. In deze beheerplannen wordt het benodigde groot onderhoud en 

vervangingsonderhoud voor bomen en beplantingen in de wijk voor de middellange 

termijn beschreven (10 jaar). Het hoofddoel van het voorliggende beheerplan is te 

komen tot een breed gedragen en bruikbare toekomstvisie voor het groen in de wijk 

Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde. Het plan wordt voornamelijk gebruikt door 

de afdeling Stadsbeheer. Het cluster Uitvoering weet door middel van dit plan, welk 

type groen waar gewenst is, hoe het onderhouden dient te worden en welk budget 

hiervoor nodig is. Het cluster Beheer kan hiermee een planning opstellen om de 

eenmalige maatregelen uit te voeren. Het plan dient als communicatiemiddel met 

bewoners van de wijk en met het bestuur van de gemeente. 

 

Het gemeentelijk beleid is kaderstellend voor dit beheerplan. De adviezen wat betreft 

de bomen worden integraal uit de Bomennota overgenomen, hiermee wordt rekening 

gehouden in de eenmalige maatregelen. Bij de beschrijving van de streefbeelden en 

het uitvoeren van de eenmalige maatregelen zijn de eisen uit het “Handboek Beheer 

Openbare Ruimte” de norm. 

 

Naar aanleiding van een inspectie, een wijkschouw en een bewonersraadpleging zijn 

wensen en maatregelen voor het groen in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 

naar voren gekomen. De resultaten zijn, mits van toepassing op en inpasbaar in het 

doel van het rapport, meegenomen in de uitwerking van het plan. Deze maatregelen 

zijn zichtbaar in de maatregelenkaart (bijlage 3) en opgenomen in de financiële 

consequenties (hoofdstuk 5). De maatregelen aan bomen en beplanting zijn 

voornamelijk nodig omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn gekomen of 

niet meer aansluiten op het gewenste beeld of inrichting en vanuit de opgave om te 

vergroenen. 

 

De uitvoering van de locatie specifieke maatregelen voor groot onderhoud en 

vervanging van groenvoorzieningen in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is 

voor de planperiode 2024 – 2033 geraamd op € 736.156 exclusief btw (afgerond). Na 

de uitvoering van deze maatregelen stijgen de onderhoudskosten minimaal met        

€ 1.200 per jaar. De totale kosten voor dagelijks onderhoud voor de wijk Park 

Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde komen daarmee op ca. € 253.200 exclusief btw 

(afgerond). 



                                                                                                                                                        

 

 

 

  PAGINA   7 VAN 60 

 

 

 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Leidschendam-Voorburg is verantwoordelijk voor het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft daarbij naar een veilige en 

aantrekkelijke buitenruimte die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid voor 

de inwoners van de gemeente.  

 

Om invulling te kunnen geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 

voor de openbare ruimte stelt de gemeente onder andere wijkgroenbeheerplannen 

voor de kernen en de wijken op. In deze beheerplannen wordt het benodigde groot 

onderhoud en vervangingsonderhoud voor bomen en beplanting in de wijk voor de 

middellange termijn beschreven. Elke tien jaar worden de wijkgroenbeheerplannen 

geactualiseerd, waarbij de actuele kwaliteit van de bomen en beplanting in beeld 

wordt gebracht en wordt getoetst aan de visie van de gemeente op de openbare 

ruimte, het actuele beleid, het coalitieakkoord en de wensen van de inwoners van de 

kern of wijk. 

 

Samen met de adviesbureaus Blauw Groen Advies en Buro CITE B.V. heeft de 

gemeente Leidschendam-Voorburg het voorliggende wijkgroenbeheerplan Park 

Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde voor de periode 2024 – 2033 opgesteld.  

1.2 Achtergrond 

Het wijkgroenbeheerplan Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is geschreven 

voor groot onderhoud en vervangingsonderhoud (renovatie) voor de bomen, 

beplanting en gras die in eigendom zijn bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

Deze groenvoorzieningen bevinden zich uitsluitend in de openbare ruimte. 

 

Figuur 2 Begrenzing wijkgroenbeheerplan Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 

Figuur 1 Overzichtstekening gemeente Leidschendam-Voorburg met daarin de 

ligging van Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde ten opzichte van omringende 

wijken 
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1.3 Doel en doelgroep 

Dit groenbeheerplan is geschreven om een breed gedragen en realistische 

toekomstvisie op het groenbeheer voor de wijk Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde voor de periode 2024 tot en met 2033 te presenteren. Het 

wijkgroenbeheerplan geeft een concrete vertaling van het gemeentelijke beleidskader 

op kern- en wijkniveau naar het uit te voeren groot onderhoud en 

vervangingsonderhoud.  

 

Het plan wordt met name gebruikt door de afdeling Stadsbeheer. Het cluster 

Uitvoering weet door middel van dit plan, welk type groen waar gewenst is, welk 

groot onderhoud en vervangingsonderhoud in de komende 10 jaar uitgevoerd moet 

worden, welk budget hiervoor nodig is en op welke planning van een andere 

discipline aangesloten kan worden. Het cluster Beheer kan hiermee een planning 

opstellen om het groot onderhoud en vervangingsonderhoud uit te voeren.  

 

Het plan dient tevens als communicatiemiddel tussen gemeente en de bewoners en 

het bestuur van de gemeente. Zij krijgen hiermee zicht op hoe het openbaar groen nu 

is opgebouwd, hoe het groot onderhoud en vervangingsonderhoud verzorgd gaat 

worden en wat er in de komende 10 jaar gaat veranderen. Hierin geldt dat het 

wijkgroenbeheerplan is opgesteld voor renovatie van de huidige situatie. Waar de 

huidige situatie afwijkt van dit wijkgroenbeheerplan wordt dus niets aangepast. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde en 

van het openbaar groen in brede zin geëvalueerd. De huidige staat van de bomen en 

beplanting is in beeld gebracht door het uitvoeren van een inventarisatie en 

wijkschouw. Ook is beschreven hoe de bewoners zijn betrokken bij het 

groenbeheerplan. Dit is gedaan aan de hand van de resultaten van een 

bewonersraadpleging en de Wijkatlas.  

 

In hoofdstuk 3 is het toekomstbeeld van het groen beschreven, gebaseerd op het 

beleidskader en de streefbeelden van de gemeente.  

 

De renovatie- en beheermaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4. Deze zijn 

bepaald door het gewenste toekomstbeeld te vergelijken met de resultaten van de 

evaluatie.  

 

De kosten die dit met zich meebrengt en de wijze waarop deze zich verhouden tot 

het budget is in hoofdstuk 5 toegelicht. 
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2 RESULTATEN EVALUATIE HUIDIGE SITUATIE 

2.1 Aanpak van de evaluatie 

2.1.1 Inventarisatie en schouw 

Het openbaar groen in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is in het voorjaar van 

2023 beoordeeld door Blauw Groen Advies, een onafhankelijke groenspecialist. De 

specialist heeft gecontroleerd of de groenvlakken en beheertypen, zoals deze in het 

gemeentelijke beheersysteem zijn opgenomen, overeenkomen met de situatie 

buiten. Hij heeft ook de kwaliteit van bomen, gras en beplantingen bepaald, waarbij 

het criterium was of deze in de komende tien jaren voor renovatie in aanmerking 

komen.  

 

Tijdens een daaropvolgende wijkschouw hebben de groenspecialist en de 

wijkvoorman van de gemeente de resultaten van de inventarisatie en de wensen 

vanuit de gemeente besproken.  

 

De resultaten van de inventarisatie en de wijkschouw zijn met de gemeente 

besproken en vervolgens in het groenbeheerplan verwerkt. 

2.1.2 Raadpleging bewoners 

‘Verbinden, vertrouwen, vooruitgang’ luidt de titel van het coalitieakkoord 2022-2026. 

Inwoners staan daarin centraal, de gemeente wil meer in de wijken en dichtbij de 

mensen zijn. De gemeente staat open voor signalen uit de samenleving en juicht 

initiatieven toe. Ze gaat met wijkbewoners in gesprek en wil samen met de bewoners 

zorgen voor veilige en aantrekkelijke, klimaatbestendige wijken.  

 

In februari 2023 is de gemeente samen met Blauw Groen Advies en Buro CITE 

gestart met de voorbereidingen voor het wijkgroenbeheerplan Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde. Inwoners van de wijk zijn eind mei 2023 door de gemeente per 

brief uitgenodigd om deel te nemen aan een inloopavond waar zij wensen en 

aandachtspunten met betrekking tot het groenbeheer in de wijk kenbaar konden 

maken. Ook zijn zij geïnformeerd over een online projectpagina voor het 

wijkgroenbeheerplan op ‘ingesprekmetlv.nl’, waar eveneens wensen en 

aandachtspunten konden worden achtergelaten.  

 

De inloopavond heeft op 14 juni 2023 plaatsgevonden. Online konden wensen en 

aandachtspunten tot en met 30 juni 2023 doorgegeven worden. Er zijn ruim 120 

wensen en aandachtspunten door bewoners ingebracht. Alle bevindingen en wensen 

zijn geanalyseerd waarna een beoordeling heeft plaatsgevonden. Hierbij is onder 

andere bepaald of de wensen en aandachtspunten binnen de scope van het plan 

passen.  
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Bewoners krijgen eind september 2023 de mogelijkheid om tijdens een tweede 

inloopavond te reageren op het concept wijkgroenbeheerplan, dat via de website van 

de gemeente in te zien was. Alle bewoners van de wijk zijn via ‘ingesprekmetlv’ 

projectwebsite geïnformeerd over het wijkgroenbeheerplan voor Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde. Bij het definitieve beheerplan wordt een ‘vraag- en antwoordlijst’ 

gepubliceerd, naar aanleiding van vragen die over het plan zijn gesteld.  

2.1.3 Overige gegevensbronnen 

Naast de specifiek voor dit wijkgroenbeheerplan uitgevoerde werkzaamheden die in 

de voorgaande paragrafen zijn beschreven, is ten behoeve van de evaluatie van de 

huidige situatie ook gebruik gemaakt van gegevens uit de Wijkatlas van de gemeente 

Leidschendam-Voorburg.  

 

De Wijkatlas bevat o.a. de resultaten van bewonersenquêtes met betrekking tot de 

beleving van het woonklimaat die elke 2-3 jaar door de gemeente worden gehouden, 

maar ook demografische en sociaaleconomische gegevens over de kernen en 

wijken. Demografische ontwikkelingen zijn relevant voor het groenbeheerplan, omdat 

een plan voor de komende 10 jaar wordt gemaakt.  

 

Tot slot is ook aandacht besteed aan de ruimtelijke opbouw van Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde.  

2.2 Resultaten inventarisatie, wijkschouw en bewonersraadpleging 

2.2.1 Algemeen 

In deze paragraaf zijn de resultaten van de inventarisatie, wijkschouw en de 

bewonersraadpleging samengevat. De resultaten zijn verdeeld over de groenfuncties 

die de gemeente onderscheidt: bomen, natuurlijk groen, recreatief groen en 

siergroen. Per groenfunctie zijn de huidige situatie en knelpunten, wensen en 

aandachtspunten aangegeven. De aard van de maatregelen is in hoofdstuk 4 

opgenomen, op basis van een toetsing van de mogelijke oplossingen aan o.a. het 

gemeentelijk beleid (zie hoofdstuk 3). Overzichtskaarten van het openbaar groen in 

Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde, ingedeeld naar bomen en beplantingen en 

de wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd, zijn opgenomen als bijlage 1. Een 

overzichtskaart van de groenfuncties is opgenomen als bijlage 2. 

 

De conclusie is dat de kwaliteit van de bomen en beplanting in Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde over het algemeen goed is.  

2.3 Bomen  

2.3.1 Algemeen 

Bijlage 1 bevat een overzichtskaart van de bomenstructuur in Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde. Een deel van de bomen maakt onderdeel uit van de 
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hoofdboomstructuur. Deze vormt het raamwerk van de groenstructuur in de 

gemeente en bestaat uit boombeplantingen langs belangrijke infrastructuren en het 

historisch lint Leidschendam-Voorburg. In de hoofdboomstructuur komt de 

gridvormige landschappelijke, stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur tot 

uiting.  

 

Figuur 3: Hoofdboomstructuur Leidschendam-Voorburg 

 

De bomen in de wijk die in een regelmatig plantverband zijn geplant en veelal van 

eenzelfde soort zijn, behoren tot de wijkboomstructuur. De bomen die niet in één van 

beide structuren staan behoren tot de ‘overige bomen’.  

 

Bomen in de wijk vormen een grote meerwaarde. Ze dragen positief bij aan de 

leefbaarheid. Over het algemeen is geconcludeerd dat de bomen in de wijk in een 

goede gezondheid verkeren.  

 

De hoofdboomstructuren langs de Heuvelweg en Burgemeester Banninglaan zijn 

duidelijk aanwezig en deze worden zelden onderbroken. In de woonstraten in Park 

Veursehout en De Zijde is de wijkbomenstructuur vaak herkenbaar. In Duivenvoorde 

is het verband tussen de bomen vaak minder duidelijk; de bomen in dit deel van de 

wijk bevinden zich veelal langs achterpaden en verspreid door de wijk in verhoogde 

groenvakken. Deze bomen zijn daardoor veelvuldig ingedeeld als overige bomen.  

 

In de buurt De Zijde zijn medio 2015 asbest-cement waterleidingen en riolering 

vervangen. Toen zijn ook bomen vervangen, alleen in de Patrijslaan en langs de 

Zijdesingel zijn de oude bomen nog aanwezig in het straatprofiel. Specifiek voor 

Veursehout geldt dat het bomenzand bij de aanleg van de wijk niet goed is 

aangebracht. Wortelopdruk is een gevolg daarvan. Dit is in de IJsvogellaan en 

Spotvogellaan opgelost. In de overige straten zijn de bomen kleiner van formaat, 
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waardoor geen problemen met wortelopdruk zijn opgetreden. De bomen groeien niet 

heel goed, maar dit is geen reden om ze te vervangen. 

 

Het overgrote deel van de bomen is in de bloei van hun leven en heeft daardoor nog 

een lang leven voor de boeg (meer dan 30 jaar). De inventarisatie en schouw hebben 

uitgewezen dat op basis van levensduur vrijwel geen maatregelen getroffen hoeven 

te worden. Groenbeheerders van de gemeente monitoren of er kansen zijn om het 

bomenbestand te verbeteren of uit te breiden. Kansen die uit de evaluatie naar voren 

zijn gekomen, zijn benoemd in paragraaf 4.4. 

2.3.2 Beplanting  

 

Natuurlijk groen 

Het natuurlijk groen bestaat uit inheemse soorten. Het beheer omvat het ontwikkelen 

en sturen van een inheemse plantengroei die spontaan is ontstaan of die aangeplant 

is. De biodiversiteit en ecologische waarde hiervan wordt gemeten aan de hand van 

de hoeveelheid soorten die hier voorkomen. De beheertypen die vallen onder 

natuurlijk groen zijn: bosplantsoen, heesters extensief, grasland onderhouden door 

schapen en ruigte (grasland dat 1x per twee jaar wordt gemaaid).  

 

Natuurlijk groen komt in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde voornamelijk voor in 

het noordwesten langs de Zijdesingel en in het zuidoosten langs de Heuvelweg. 

Daarnaast komt Natuurlijk groen ook voor langs de verbindingswegen tussen beide 

groengebieden. Tijdens de inventarisatie en schouw is voor enkele plantvakken 

geconstateerd dat ze het einde van de levensduur hebben bereikt. Over het 

algemeen geldt dat de ecologische waarde en biodiversiteit van natuurlijk groen 

onderbelicht is.  

 

Recreatief groen 

Recreatief groen kan zowel uit inheemse als uitheemse plantensoorten bestaan. Een 

voorbeeld van recreatief groen is een gazon dat als speelweide of voetbalveld dient. 

Recreatief groen moet vooral functioneel zijn. De volgende beheertypen kunnen 

onder recreatief groen vallen: bosplantsoen, heesters intensief, heesters extensief, 

hagen, gazon en bloemrijk grasland. 

 

In Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde zijn enkele grote groenvakken die 

voornamelijk uit gras/gazon en heesters bestaan, aangelegd en beheerd als 

recreatief groen. Dit groen is functioneel ingericht, het draagt bij aan de 

groenbeleving in de wijk maar kent ook recreatief medegebruik. Het recreatief groen 

is over het algemeen in goede staat.  

 

Siergroen 

Het siergroen bestaat meestal uit uitheemse soorten. De spontane ontwikkeling van 

inheemse plantensoorten is hier ongewenst. Daarom vormt het tegengaan van deze 



                                                                                                                                                        

 

 

 

  PAGINA   13 VAN 60 

 

 

 

plantengroei een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Het siergroen bevindt zich 

voornamelijk in en langs de woonstraten en bestaat naast gazons en hagen uit 

intensief onderhouden heesters en vaste planten.  

 

2.4 Wijkatlas  

2.4.1 Sociale opbouw 

In Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde woonden in 2022 in totaal 5.033 mensen, 

dit is een groei van bijna 6% ten opzichte van het inwoneraantal van 2012 (4.752 

inwoners). Deze stijging is gelijk aan de gemiddelde bevolkingsgroei in 

Leidschendam-Voorburg, die over dezelfde periode ook bijna 6% bedroeg. De 

gemiddelde leeftijd in de wijk is 50 jaar en dat was 10 jaar geleden hetzelfde. Dit wijkt 

af van de ontwikkeling in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar de gemiddelde 

leeftijd is gestegen van 43 jaar naar 44 jaar.  

 

Wanneer een vergelijking wordt getrokken tussen 2012 en 2022 wat betreft het 

aandeel inwoners per leeftijdsgroep is het opvallend dat aandeel inwoners van 55 

jaar en ouder aanzienlijk groter is dan gemiddeld in de gemeente. Vooral het 

percentage inwoners tussen 24 en 54 jaar is aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde 

in de gemeente.  

Tabel 1 Leeftijdsopbouw in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde en 

Leidschendam-Voorburg 
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De inwoners in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde waren in 2022 verdeeld over 

2.451 huishoudens. Van deze huishoudens is 22% een paar met kinderen, 31% een 

paar zonder kinderen, 41% alleenstaand en 5% eenoudergezin. De wijk komt 

algemeen redelijk overeen met het gemiddelde van de gemeente. Wel valt een daling 

van 5% op tussen 2012 en 2022 van het aandeel paar zonder kinderen op.  

Tabel 2 Huishoudens in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde en Leidschendam-

Voorburg  

 

Wat betreft arbeidsparticipatie scoort Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde lager 

dan gemiddeld in Leidschendam-Voorburg, maar voor wat betreft het gemiddeld 

besteedbaar inkomen juist hoger. Het aandeel inwoners met werk tussen de 20-64 

jaar is 76%; gemiddeld in de gemeente is dat 78%. Het gemiddeld besteedbaar 

inkomen in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is met € 52.200 hoger dan het 

gemiddelde in de gemeente (€ 50.100). 

2.5 Ruimtelijke opbouw 

De ruimtelijke opbouw van Park Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde verschillen 

onderling sterk van elkaar. De wijken zijn in diverse periodes aangelegd. In De Zijde 

zijn de woningen voornamelijk halverwege de jaren 60 gebouwd. Duivenvoorde is 

halverwege de jaren 80 gebouwd. Park Veursehout is rond de eeuwwisseling 

gebouwd. De wijken vallen onder de ‘Groene wijken’ volgens het Groenstructuurplan 

van de gemeente Leidschendam-Voorburg. 

2.5.1 Park Veursehout 

Park Veursehout is een woonwijk met voornamelijk grondgebonden woningen. 

Centraal in deze wijk ligt een groene strip met aan de randen 

appartementengebouwen. Appartementenflats vormen ook de grens met de 

Heuvelweg ten zuiden van de wijk. De grondgebonden woningen hebben allen voor- 

en achtertuinen en in de straat staan veel bomen en liggen plantsoenen met groen. 

In het noorden van de wijk is de groene spoorzone van grootte waarde voor de 

beleving in deze wijk. Hier ligt ook het Klein Zijdepark. Dit is een klein wijkpark is 

gelegen tussen de spoorzone en de wijk.  
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De architectuur in Park Veursehout wordt gekenmerkt door een diversiteit aan 

woningtype maar een gelijke bouwstijl. Zowel de rijtjeshuizen, twee-onder-een-kap 

woningen, vrijstaande woningen als de etagewoningen hebben dezelfde bouwstijl. 

Deze stijl kenmerkt zich in het gebruik van blauwe dakpannen met bakstenen gevels 

en karakteristieke raampartijen. Deze elementen geven de wijk een klassieke 

uitstraling van de jaren ‘30. 

2.5.2 De Zijde 

Rond de Zijde ligt een sterk groenblauw kader met een dwarsverbinding langs de 

Zilvermeeuwlaan. Daarbinnen bestaat De Zijde voornamelijk uit grondgebonden 

woningen. De Zijde kenmerkt zich door een zeer grote diversiteit aan woningtype en 

bouwstijlen.  

 

Aan de westzijde bestaat het woningtype voornamelijk uit villa’s. In dit gebied zijn 

naast de twee groene pleintjes vooral de particuliere tuinen bepalend in het 

groenbeeld. Door de vaak grote tuinen kunnen hier hoge bomen en/of struiken 

uitgroeien. Het oostelijke deel wordt voornamelijk gekenmerkt door enkele flats. Daar 

is het omringende groen van belang voor een groen uitzicht vanuit de flats. 

Daartussen bevindt zich een suburbane buurt die is opgebouwd uit een helder 

stratenpatroon waarbij slechts weinig achtertuinen grenzen aan het openbare gebied. 

Het groen bestaat in de meeste straten uit boom beplanting met soms enkele 

groenstroken. Ook de plantsoenstroken tussen de straten en het trottoir is een 

kenmerk van deze buurt. Dit, samen met de laanbeplanting in de Patrijslaan en 

Houtduiflaan, de groen-blauwzone langs de Zilvermeeuwlaan en Gruttolaan geven 

deze buurt een groen karakter.  

Met de Heuvelweg langs het zuiden van de wijk is weinig relatie aangezien de 

meeste woningen hier met de achtertuin naar georiënteerd zijn. Ook staat hier het 

Antoniushove Ziekenhuis die zorgt voor een grens tussen de Heuvelweg en de wijk. 

2.5.3 Duivenvoorde 

Duivenvoorde bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen met voor- en 

achtertuinen. Deze woningen zijn veelal in rijen van 8 geschakeld, haaks op elkaar 

rondom een pleintje gesitueerd. Centraal in deze pleintjes zijn vaak de solitaire 

bomen in een verhoogd plantvak. De openbare ruimte is veelal vormgegeven in een 

woonerf. 

 

De beplanting is in Duivenvoorde strekt versnipperd. Er liggen veel smalle 

groenstroken in de straten en tussen de woonblokken liggen wandelpaden met kleine 

(speel)veldjes. Mede dankzij de beplanting in de voor- en achtertuinen oogt deze wijk 

erg groen. Dwars door Duivenvoorde loopt een brede groenzone met een singel. 

Deze zone zorgt voor een verbinding tussen het groen van de Heuvelweg en de 

Spoorzone.  
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3 TOEKOMSTBEELD OPENBAAR GROEN PARK VEURSEHOUT/DE 

ZIJDE/DUIVENVOORDE 

3.1 Beleid 

3.1.1 Inleiding 

Deze paragraaf bevat een overzicht van het kaderstellend beleid voor het 

wijkgroenbeheerplan Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde. Dit wordt gevormd 

door de volgende vastgestelde plannen: 

- Groenstructuurplan “Buitengewoon Groen” (vastgesteld in 2010) en de uitwerking 

daarvan in het uitvoeringsprogramma (2012) en de investeringsagenda. 

- Structuurvisie “Ruimte voor wensen” (vastgesteld in 2012). 

- Bomennota deel 1 ‘Beleid’ en deel 2 ‘Beheer’ (vastgesteld in 2012, 

geactualiseerd 2017). 

- Beheerkwaliteitsplan – Kwaliteitskaders voor beheer en onderhoud (2017) 

- Groenactieplan (vastgesteld november 2023) 

 

Daarnaast vormen het Water- en rioleringsplan, het speelruimteplan en het 

Handboek Beheer Openbare Ruimte richtinggevende kaders voor het 

wijkgroenbeheerplan.  

 

In de volgende paragrafen is per beleidsplan samengevat welke beleidskeuzes 

consequenties hebben, met andere woorden welke uitgangspunten gelden voor dit 

wijkgroenbeheerplan. In onderstaand figuur is weergegeven hoe de verschillende 

documenten zich verhouden ten opzichte van elkaar en in het bijzonder tot dit 

beheerplan. Het groenactieplan maakt hier nog geen onderdeel vanuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: De relatie van de verschillende beleidsdocumenten ten opzichte van elkaar 
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3.1.2 Groenstructuurplan (2010) en uitvoeringsprogramma (2012) 

 

Gemeentebrede opgaven 

De doelstelling vanuit het Groenstructuurplan voor het groen in Leidschendam-

Voorburg is eenheid creëren binnen de wijken en meer variatie in het groen 

realiseren tussen de wijken. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wat de 

belangrijkste lijnen en groengebieden binnen de wijk zijn, waarbij per wijk ook het 

‘onderscheidende groenelement’ wordt benoemd. Dit vormt vervolgens de basis voor 

de gecombineerde wijkgroenstructuurplannen en –beheerplannen.  

 

Bij het opstellen van de wijkgroenbeheerplannen zijn de volgende opgaven 

geformuleerd: 

- In de wijkgroenbeheerplannen moeten de wijkparken een duidelijke omschrijving 

krijgen met betrekking tot inrichting, doelgroep en functie, waardoor elk park een 

duidelijke eigen identiteit krijgt; 

- Er moeten goede groene aansluitingen gemaakt worden op de aanliggende 

groene zones. 

 

Om het groen in de gemeente te versterken wordt er vanuit het groenstructuurplan 

op drie niveaus ingezet: 

- Groene zones: deze zorgen naast het huisvesten van groene stedelijke functies 

zoals sportvelden, parken, volkstuinen, kinderboerderijen e.d., ook voor 

aantrekkelijke routes vanuit het stedelijk gebied naar het buitengebied. 

- Groene lijnen: de groene lijnen ondersteunen de stedelijk gritstructuur. Dit 

groen heeft een belangrijke belevingswaarde, omdat veel mensen in aanraking 

komen met dit groen. 

- Groene wijken: de groene wijken zorgen voor een aantrekkelijke groene 

woonomgeving en dit groen geeft identiteit aan de wijk. 

 

De algemene conclusie is dat de groene zones, lijnen, wijken en het 

uitvoeringsprogramma van het groenstructuurplan de leidraad vormen voor de 

invulling van het groen in het wijkgroenbeheerplan Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde.  

 

Opgaven voor Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 

Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde hoort binnen het groenstructuurplan tot de 

zogenaamde ‘groene wijken’ van de gemeente. In de groene en met name 

suburbane wijken zijn de woningen als het ware los in het groen gestrooid. Het groen 

vormt een belangrijk onderdeel van de wijk.  

 

Park Veursehout is in het groenstructuurplan benoemd als een jonge en groene wijk 

in de gemeente Leidschendam. Vooral het Klein Zijdepark wordt als belangrijk 

onderdeel gezien in de groenbeleving van de wijk. Het karakter van het park is 
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‘natuur’ wat naar voren komt in het oudere groen van het park. Hierdoor is de 

kwaliteit van de flora en fauna al hoog. De natuurwaarde en belevingswaarde van het 

park kunnen zich nog verder ontwikkelen door soortgericht beheer. In het 

groenstructuurplan worden, gezien de goede kwaliteit van het groen, geen verdere 

specifieke ambities voorgeschreven. 

 

De Zijde wordt in het groenstructuurplan beschreven als een wijk met drie karakters: 

de villawijk, de suburbane wijk en de tuinstadbuurt. Elk van deze delen hebben hun 

eigen karakter en groenindeling. De ambities voor de wijk zijn om deze variantie te 

behouden ook apart omschreven. Wel geldt de algemene ambitie om de waarde van 

bomenlanen en de ligging langs de spoorzone en Heuvelweg te versterken.  

Voor de villawijk geldt specifiek dat het groene uiterlijk van de wijk komt door de 

combinatie van groen in de twee karakteristieke pleintjes en het groen op particulier 

terrein. Er dient dus terughoudend omgegaan te worden met kapvergunningen en het 

verharden van (voor)tuinen. 

De suburbane wijk wordt gekenmerkt door de groenstroken tussen rijloper en trottoir. 

Deze dienen behouden te blijven en mogen dus niet vervangen te worden voor 

bijvoorbeeld parkeervakken. Ook de straatbomen en laanbeplanting in vooral de 

Patrijslaan, Houtduiflaan en Gruttolaan zijn van grote waarde en dienen behouden te 

blijven. 

Voor de tuinstadbuurt geldt dat voornamelijk het groen tussen de flats behouden 

dient te blijven. Het behouden van dit groene, parkachtige karakter is van belang 

voor de beleving van de wijk. 

 

Duivenvoorde wordt in het groenstructuurplan omschreven als een wijk dat besloten 

en kleinschalig aanvoelt. De woningen liggen geclusterd om kleine pleintjes met 

daartussen smalle groenstroken en paden die de wijk dooraderen. Door de grote 

hoeveelheid openbaar- en privé groen is Duivenvoorde een groene wijk. Doordat er 

geen doorgaande (auto)verkeersroutes door de wijk lopen heeft de wijk een 

aantrekkelijk leefklimaat, ook voor kinderen. 

Doordat de wijk geen duidelijke structuur heeft is de oriëntatie binnen de wijk wat 

lastig. Dit komt voornamelijk door gelijke woningbouw en groengebruik. Hierdoor is 

de wijk vrij monotoon. Door de wijk loopt wel een brede groenzone met singel als 

schakel tussen de Heuvelweg en spoorzone. 

In het groenstructuurplan worden een aantal opgaven en maatregelen benoemd. 

Deze hebben vooral betrekking op het verbeteren van de verbinding tussen de 

groene gebieden van de Heuvelweg en spoorzone en het opstellen van een nieuwe 

visie voor de wijk waarbij het oorspronkelijke ontwerpuitgangspunt van de wijk 

behouden blijft maar wordt gecombineerd met meer variatie en een herkenbare 

structuur in het groenbeeld van de wijk. 

3.1.3 Structuurvisie ‘Ruimte voor wensen 2040’ (2012) 

De doelstelling van de structuurvisie is om ervoor te zorgen dat de gemeente 
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Leidschendam-Voorburg in 2040 één van de meest aantrekkelijke ontmoetings- en 

vestigingsplaatsen in de Randstad is, waar goed opgeleide en internationaal 

georiënteerde kenniswerkers, huishoudens met kinderen met hoge en lage inkomens 

en vitale en minder vitale ouderen met veel plezier wonen. 

Om dit te bewerkstelligen kijkt de structuurvisie naar drie pijlers: 

- versterken van de groene woongemeente; 

- verbeteren van economische kansen en voorzieningenstructuur; 

- het beter benutten en verbeteren van bereikbaarheid. 

 

Voor dit plan is de pijler “versterken van de groene woongemeente” van toepassing. 

 

Voor het stedelijk gebied geldt de ambitie: “het behoud en de versterking van het 

groene karakter van de stad, het behoud en de versterking van de kwaliteit van de 

bestaande woonmilieus en het toevoegen van nieuwe woonmilieus”. 

De ambitie “het behoud en de versterking van het groene karakter van de stad” is 

van toepassing op dit beheerplan. De gemeente heeft de ambitie om een groei van 

maximaal 5% van de bevolking te faciliteren en 80% van de bouwopgave 

binnenstedelijk te realiseren onder voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van het 

groene karakter van de stad en de bestaande woonmilieus. 

 

De conclusie is dat in het wijkgroenbeheerplan de pijler “Versterken van de groene 

woongemeente” gevolgd moet worden. 

3.1.4 Bomennota (vastgesteld 2012, geactualiseerd 2017) 

De Bomennota bestaat uit twee delen: het beleidsdeel en het beheerdeel. Het 

beleidsdeel geeft een toekomstvisie voor de bomen in de hoofdstructuur. Het 

gemeentelijk bomenbeleid in de Bomennota bouwt voort op de Structuurvisie 

Leidschendam-Voorburg 2020 uit 2007 en het Groenstructuurplan “Buitengewoon 

groen” van 2010. In het beleidsdeel is per straat in de gemeente aangegeven welke 

maatregelen genomen moeten worden om de boomstructuur te beschermen of te 

verbeteren. 

 

Het beheerdeel behandelt de richtlijnen m.b.t. aanleg en beheer van bomen en geeft 

aanwijzingen over de interne en externe communicatie daarover. Per planfase is een 

programma van eisen opgenomen voor aanleg van boomplantplaatsen en voor het 

planten van bomen. De beheerprincipes zijn beschreven alsmede aanwijzingen hoe 

om te gaan met knelpunten door groeiplaats, ziekten en aantastingen.  

 

Gezamenlijk vormen beide delen een toetsingskader voor het nemen van besluiten 

voor het uitvoeren van verordeningen (o.a. kapvergunningen). 

 

De conclusie is dat bij het voorbereiden van de in het wijkgroenbeheerplan 

opgenomen maatregelen de Bomennota geraadpleegd moet worden.  
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3.1.5 Beheerkwaliteitsplan (2017) 

Het beheerkwaliteitsplan vormt een kader voor het beheer en onderhoud van 

nagenoeg alle voorzieningen in de openbare ruimte. In het plan worden pijlers 

benoemd voor het beheer welke automatisch van toepassing zijn op het 

groenbeheer, te weten: 

- Het duurzaam en doelmatig in stand houden van de voorzieningen, zodat de 

functie tot zijn recht komt en ingespeeld wordt op een optimale beleving van de 

buitenruimte.  

- Het streven naar kwalitatief, passend en toekomstbestendig beheer en 

onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige economische 

context en beperkte financiële middelen.  

- Een integrale aanpak van werkzaamheden in de openbare ruimte om overlast te 

verminderen en efficiënt, kostenbesparend te werken.  

 

De wijk Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is volledig aangemerkt voor het 

beheerniveau Verzorgd & Duurzaam. Maatregelen voor het beheerniveau verzorgd & 

duurzaam richten zich op het voldoen aan de veiligheid en de wettelijke 

verplichtingen, zodat er geen sprake is van direct gevaarlijke situaties en 

kapitaalvernietiging wordt voorkomen.  

 

De conclusie is dat de bovenstaande uitgangspunten voor het beheer betrokken 

dienen te worden in de maatregelen die in dit groenbeheerplan zijn opgenomen. 

3.1.6 Speelruimteplan (2016)  

Het speelruimteplan Buitengewoon Spelen! (beleidsplan 2016 – 2025) is niet 

kaderstellend voor het groenbeheerplan, maar richtinggevend. De gemeente wil de 

kinderen en jongeren meer diversiteit in aanbod van speelruimte aanbieden. Om het 

bestaande aanbod van voornamelijk sport en traditioneel spel te verbreden, zullen er 

verschillende bestaande locaties op termijn ingericht worden als natuurlijke 

avontuurlijke ravotplekken. Dit sluit aan op de visie om het groene imago van de 

gemeente te versterken en om door meer vergroening en minder verharding 

wateroverlast tegen te gaan. 

3.1.7 Water- en rioleringsplan (2021) 

Ook het Water- en rioleringsplan 2022-2027 vormt geen onderdeel van het 

beleidskader van het groenbeheerplan, maar is wel richtinggevend. Er zijn namelijk 

raakvlakken tussen het water en het groen. De volgende beleidsdoelen zijn in het 

plan als uitgangspunt aangehouden: 

- Water- en rioleringszorg draagt bij aan een goede volksgezondheid. 

- Leidschendam-Voorburg wordt duurzaam en klimaatbestendig gemaakt. 

- Water- en rioleringszorg draagt bij aan een schone en prettige leefomgeving. 

- De gemeente heeft een goede dienstverlening. 
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- De gemeente levert kwaliteit tegen een maatschappelijk verantwoord 

kostenniveau. 

 

Het oppervlaktewater is het meest zichtbaar, er geldt: 

- Het watersysteem is duurzaam en robuust. 

- Het water is schoon. 

- Het water is aansprekend. 

3.1.8 Klimaatadaptatie 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft ambities met betrekking tot 

klimaatadaptatie geïntegreerd in de diverse (beleids)plannen die een relatie hebben 

met het voorkomen/verminderen van hittestress en droogte, voorkomen/beperken 

van wateroverlast en het op niveau houden van waterveiligheid. 

 

Alle gemeenten moeten eens in de 6 jaar een klimaatstresstest uitvoeren en 

daarover een dialoog voeren met de daarvoor relevante partijen. De test brengt de 

kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld aan de hand van klimaatscenario’s 

van KNMI en meet- en rekenmodellen. Dit is gedaan voor de klimaatthema’s 

wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. Voor Leidschendam-Voorburg zijn 

die gevolgen eind 2020 in beeld gebracht. 

Via onder andere het stimuleren van groene daken, schoolpleinen en Operatie 

Steenbreek wordt de stad vergroend en daarmee de toenemende hittestress 

aangepakt. Voor het reguliere onderhoud van beplanting stuurt de gemeente erop 

om meer plekken voor extensief beheer toe te wijzen. Minder intensief snoeien zorgt 

voor vergroening, omdat het areaal van opgaande beplanting groter wordt.  

 

In het kader van herinrichting en aanleg van openbare ruimte worden hiertoe nog 

geen specifieke maatregelen voorgeschreven – verbetermogelijkheden werden 

doorgaans in het kader van renovaties en nieuwe aanleg in beeld gebracht. De 

gemeenteraad heeft echter opdracht gegeven om de vergroeningsmogelijkheden in 

de openbare ruimte in kaart te brengen, waarmee het vergroenen een impuls krijgt.  

3.1.9 Handboek Beheer Openbare Ruimte 

Het Handboek Beheer Openbare Ruimte (HBOR) van de gemeente Leidschendam-

Voorburg bevat alle eisen en aanbevelingen voor het inrichten van de openbare 

ruimte. Het HBOR is een van de instrumenten die de gemeente inzet voor 

“beheerbewust ontwerpen” en “ontwerpbewust beheren”. Het handboek bevat 

voornamelijk technische eisen die worden gesteld door de afdeling Stadsbeheer. Met 

het handboek streeft de gemeente naar een optimaal ingerichte, voor iedereen 

toegankelijke en een duurzame, goed beheerbare openbare ruimte. 

 

Het HBOR bevat, naast technische eisen waaraan de aanleg van 

groenvoorzieningen moet voldoen, ook bepalingen voor groenvoorzieningen die 

relevant kunnen zijn voor het Groenbeheerplan: 
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- Beschermen van bomen tijdens het werken nabij bomen en door bij 

planontwikkeling van de bouw en de nieuwe inrichting zo in te passen dat het 

onnodig kappen van bomen voorkomen wordt. 

- Voorkomen van versnippering en doorsnijding van bestaande groen- en 

waterstructuren. 

- Mogelijkheden scheppen of benutten voor natuurontwikkeling. 

- Bewaken van ecologische verbindingsroutes. 

 

De technische eisen en aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de 

groeiplaatsen van bomen en beplanting. Bij het voorbereiden van 

renovatiemaatregelen dient het HBOR toegepast te worden.  

3.1.10 Groenactieplan 

Het Groenactieplan is in november 2023 door het college vastgesteld en ter 

informatie naar de gemeenteraad toegestuurd. Het plan is kaderstellend. In dit 

wijkgroenbeheerplan is rekening gehouden met de richting die het Groenactieplan 

aangeeft. 

 

In het Groenactieplan is omschreven op welke wijze de gemeente de ambitie voor 

een groenere en meer biodiverse omgeving van 2023 t/m 2026 wenst te behalen. De 

ambitie voor de gemeente is als volgt: Leidschendam-Voorburg wordt de komende 

jaren een zichtbaar groenere, meer biodiverse en klimaatbestendige gemeente met 

aandacht voor gezondheid van onze burgers. 

 

Deze ambitie is om te zetten in meerdere doelen en opgaven. In Figuur 5 zijn deze 

doelen en opgaven te behalen.  

 

Figuur 5 Ambitie Groenactieplan 
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De gemeente kan deze ambitie niet alleen behalen. Aangezien het groene karakter 

van de gemeente wordt behaald door enerzijds het openbare groen en anderzijds 

door het particuliere groen in tuinen en bij scholen, bedrijven en instellingen. 

Daarnaast spelen ook agrariërs, Staatsbosbeheer en de waterschappen voor een 

groen buitengebied. Om de ambitie van een groene en biodiverse gemeente te 

verwezenlijken is het samenspel tussen particulier en openbaar groen dus van groot 

belang. 

 

Naast de algemene omschrijving van ambitie, doelen en opgaven zijn in het 

Groenactieplan ook al meerdere concrete vergroeningslocaties aangegeven. Deze 

vergroeningslocaties zijn tot stand gekomen na een studie van de huidige situatie en 

een uitvraag aan bewoners. Voor deze locatie is nog niet concreet gekeken naar de 

kosten en mogelijkheden en/of beperkingen op de locaties. Om deze reden zijn voor 

2023 en 2024 meer vergroeningsprojecten opgenomen dan waarvoor naar 

verwachting financiering voor is. De concrete vergroeningslocaties voor de wijk Park 

Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde zijn omschreven in tabel 3. 

 

Nummer Locatie Maatregel 

Afkomstig uit Cobrastudie 

1 Langs de Zijdesingel en 

Kastelenring 

 

Veel vergroeningsmogelijkheden. Niet te hoog, 

vanwege hoogspanningskabels. Geschikt is met 

name bosjes hakhout. 

Afkomstig van duurzaam Leidschendam-Voorburg 

58 Heuvelweg/Zilvermeeuwl

aan 

Meer bomen toevoegen langs de Heuvelweg 

Inbreng divers 

70 Politiebureau Ligusterblokken laten verwilderen en extra bomen 

toevoegen 

Inbreng website - inwoners 

149 Zijdesingel Gras omvormen tot bloemrijk grasland 

152 Kastelenring Grasoever omvormen naar bloemrijke berm 

Tabel 3 Concrete vergroeningslocaties Groenactieplan 2023-2026 

 

Bij het bepalen van de onderhoudsmaatregelen is waar mogelijk rekening gehouden 

met bovenstaande maatregelen. 

3.2 Projectenkaart 

De afdeling Stadsbeheer stelt voor intern gebruik periodiek een projectenkaart 

samen waarop alle projecten die vanuit beheer worden geïnitieerd zijn vermeld. Het 

doel van deze kaart is het bevorderen van een integrale aanpak van projecten.  

 

Ook voor Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is deze kaart beschikbaar. Bij het 

in de planning zetten van de renovatiemaatregelen (zie hoofdstuk 4) dient de 
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projectkaart geraadpleegd te worden en vindt afstemming plaats tussen de betrokken 

beheerders en projectleiders. Voor nu zijn er geen projecten gepland die samenhang 

hebben met de maatregelen voortkomend uit dit beheerplan. 

3.3 Doelen groenbeheer 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft in het kader van het beheer van bomen 

en beplantingen de volgende doelstellingen geformuleerd.  

- Algemeen: versterken van de groene zones, lijnen en wijken en de onderlinge 

verbinding van deze structuren. 

- Bomen: realiseren en in stand houden van een vitaal en duurzaam 

bomenbestand met voldoende diversiteit, passend bij het karakter van de wijk. 

- Natuurlijk groen: realiseren en in stand houden van een gevarieerd inheems 

sortiment en gevarieerde beplantingsstructuur met nestel-, schuil- en 

foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. 

- Recreatief groen: realiseren en in stand houden van veilige, overzichtelijke 

recreatieve gebieden die makkelijk te beheren zijn. Recreatieve voorzieningen 

voor alle leeftijden. In de plannen dient ruimte gehouden te worden voor 

(kleinschalige) recreatieve voorzieningen.  

- Siergroen: realiseren en in stand houden van streefbeelden die voor eenheid, 

veiligheid en een vitaal sortiment zorgen. 

3.4 Streefbeelden 

De streefbeelden per beheereenheid zijn gemeentebreed van toepassing en 

verduidelijken de aspecten waarop het beheer en onderhoud van het groen zich 

moet richten. Zowel de beschrijving van het gewenste streefbeeld als de gewenste 

locaties komen voort uit het vastgestelde beleid. 

 

In de Bomennota 2017 van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt dieper 

ingegaan op de mogelijke overlast die veroorzaakt kan worden door bomen binnen 

de gemeente. Voor bomen die behoren tot de hoofd- en wijkboomstructuur geldt dat 

deze alleen gekapt worden als er sprake is van veiligheidsrisico’s. Wel kunnen bij 

bomen binnen deze structuren snoei- of schadebeperkende maatregelen genomen 

worden om overlast te verminderen. Wat betreft overige bomen zijn er specifieke 

voorwaarden vastgesteld, zoals beschreven in Tabel 4.1 van de Bomennota 2017, 

voor het kappen van bomen als gevolg van problemen zoals wortelopdruk en 

schaduwoverlast. 

 

De beschrijving van de streefbeelden staat in de tabellen hieronder. Enkele 

specifieke streefbeelden zijn nader omschreven in paragraaf 3.4.2 en kregen een 

getekend aanzicht mee ter verduidelijking.  
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3.4.1 Beschrijving streefbeelden beheergroepen 

Hoofdbomenstructuur  

Situering De Hoofdbomenstructuur vormt het raamwerk van de 

groenstructuur in de gemeente en bestaat uit 

boombeplantingen langs belangrijke structuren. Dit zijn 

structuren zoals de hoofdinfrastructuur door de wijk, kern 

of stad en langs een waterstructuur.  

Streefbeeld De grootte van de bomen sluit aan op de maat van het 

profiel en de schaal van de bebouwing – hierbij wordt 

gestreefd naar het voorkomen van overmatig veel 

schaduwoverlast. De hoofdstructuur straalt continuïteit 

uit. Dit geldt voor de lijnen vanuit het bomenbeleid, 

grotendeels evenwijdig aan de kustlijn. De 

hoofdstructuur die haaks op de kustlijn ligt is gevarieerd 

om samenhang te krijgen met aanliggende wijken. 

De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar 

gecontroleerd (VTA-inspectie). 

 

Wijkboomstructuur  

Situering Bomen in de wijk in een regelmatig plantverband. 

Streefbeeld De groen-, weg- of waterstructuren zijn per locatie door 

bomen van dezelfde soort herkenbaar. In verschillende 

locaties kunnen verschillende boomsoorten worden 

toegepast.  

 

De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar 

gecontroleerd (VTA-inspectie). 

 

Overige bomen  

Situering Bomen die willekeurig verspreid in de wijk staan. 

Streefbeeld Bomen van verschillende soorten. In de gebieden met 

een natuurfunctie inheems, in de gebieden met 

siergroen ook uitheems. Deze staan op zichtbare 

plekken, zoals in zichtlijnen, bij de wijkingangen en waar 

veel publiek komt (openbare functies zoals de school en 

buurtparken). Nabij particuliere tuinen en huizen staan 

bij voorkeur geen bomen die door hun grootte en vorm 

van de kroon voor schaduwoverlast zorgen of tegen een 

gevel groeien. De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in 

de Bomennota. 
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Overige bomen  

De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar 

gecontroleerd (VTA-inspectie). Het bomenbestand kan 

lange tijd meegaan. 

 

Hakhout  

Situering Spoorzone. 

Streefbeeld Vanuit het groenactieplan wordt het aanbrengen van 

hakhout gestimuleerd. Hakhout wordt 1x per 6 jaar tot 

kniehoogte teruggesnoeid, waarbij om de 3 jaar de helft 

van de hakhoutbosjes teruggesnoeid wordt. Snoeien van 

hakhout maakt onderdeel uit van het snoeiprogramma in 

de wijk. 

 

Bosplantsoen  

Situering Bosplantsoen komt in alle drie de wijken voor. In Park 

Veursehout in- en rond het Klein Zijdepark en in De Zijde 

en Duivenvoorde op diverse locatie rond de randen van 

de wijk. 

Streefbeeld Accent ligt op het vormen van een afschermende massa 

beplanting tegen een schutting of hekwerk waarbij de 

langzaam groeiende boomsoorten behouden en 

bevorderd worden en uitgegroeide struiken teruggezet 

worden. Een hoge biodiversiteit en ecologisch 

verantwoord bosplantsoen is gewenst. 

 

Hagen  

Situering Hagen komen verspreid in de wijken voor. Hagen staan 

voornamelijk rond groenvakken langs rijbanen. 

Streefbeeld Een strak beeld met een variabele hoogte en breedte. 

Afhankelijk van de soort 1 à 2x per jaar scheren. 

Plantvoet vrijhouden van onkruid. 

 

Heesters extensief  

Situering Heesters extensief komen in Park Veursehout enkel voor 

op eilandjes in de watergangen. In De Zijde zijn enkele 

grote groenvakken rondom o.a. de Zilvermeeuwlaan en 

het parkeerterrein nabij de kerk. In Duivenvoorde komt 

deze beheergroep veelvoudig voor in vooral 

groenvakken langs paden en speeltuinen. 

Streefbeeld Algemeen geldt dat de afwisseling van open en gesloten 

ruimtes behouden moet blijven en dat inheemse, bes-

dragende soorten gebruikt worden. Bij belangrijke 
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Heesters extensief  

hoeken, bochten en kruispunten van paden is de 

beplanting altijd laag en overzichtelijk, maximaal 0,5 

meter. In de beplanting is een ondergroei van inheemse 

kruiden. 

 

Heesters intensief  

Situering Aanwezig overal in de wijk. Intensief onderhouden 

heesters staan in de directe woonomgeving, tussen 

gebouwen, op en langs woonstraten, rondom 

speelplekken. 

Streefbeeld Groeikrachtige beplanting met hoge sierwaarde in een 

gesloten beplantingsverband. Om een rommelig beeld te 

voorkomen het aantal soorten per vak beperken. 

Soorten met doorns beperkt toepassen en waar 

onderhoud (scheren) tot overlast leidt (bijvoorbeeld langs 

voet- en fietspaden) niet toepassen of vervangen. De 

maximale hoogte bij uitzichthoeken niet hoger dan 0,5 

meter. Bij het toepassen van een solitair moet er 

zichtbaar hoogteverschil zijn tussen vakbeplanting en 

solitair. 

 

Soort is afgestemd op de maat van het vak. 

 

Gazon intensief  

Situering Op vrij grote schaal aanwezig in de hele wijk, in de 

directe woonomgeving, bijvoorbeeld op pleintjes, in 

parken en langs watergangen en woonstraten. 

Aandachtspunt is verkeersveiligheid: op de strook langs 

wegen en paden en op uitzichthoeken de hoogte van de 

beplanting beperken. 

Streefbeeld Gazon intensief wordt op beeldkwaliteit onderhouden. 

Dit betekent dat gemiddeld in het groeiseizoen 1x per 

week wordt gemaaid. 

 

Gazon extensief  

Situering In de gehele wijk aanwezig en veelvuldig in grote 

oppervlakken in de spoorzone en langs de Heuvelweg. 

Daarnaast ook in de oevers langs de singels en 

watergangen in de wijk. 

Streefbeeld Gazon extensief wordt in het groeiseizoen gemiddeld 1x 

per maand gemaaid. 
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Bloemrijk grasland  

Situering In de gehele wijk op enkele specifieke locaties aanwezig. 

Streefbeeld Soortenrijk grasland. De gemeente hanteert twee 

niveaus, waarbij 1x of 2x per jaar wordt gemaaid. 

 

Rozen  

Situering Plantvakken met rozen zijn aanwezig in Park 

Veursehout, voornamelijk langs de Sperwerlaan. 

Streefbeeld Sierbeplanting met intensief onderhoud. Jaarlijks 

snoeien, bemesten en regelmatig verwijderen van 

onkruid door schoffelen. 

 

3.4.2 Specifieke streefbeelden 

 

Streefbeeld 01 - Heesters extensief met verspreide bomen 

Situering Beplantingsvakken in de wijk waar dichte beplanting ter 

afscherming gewenst is. 

Streefbeeld Een strook beplanting die bestaat uit een struikenlaag 

met her en der verspreide bomen (heesters extensief). 

De struiken kunnen uitgroeien tot hun volwassen fase. 

De bedekking van de bomenlaag is 60%. In de 

beplanting is een ondergroei van inheemse kruiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Doorsnede bij streefbeeld 01 
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Figuur 7 Bovenaanzicht bij streefbeeld 01 

 

Streefbeeld 02 - Heesters extensief in singelverband al dan niet met bomen 

Situering Beplantingsvakken met heesters extensief in de wijk 

waar dichte beplanting ter afscherming gewenst is. Zoals 

afscherming van de verscheidenheid aan schuttingen. 

Streefbeeld Een singel van struiken die een samenhangende laag 

onder de verspreid staande bomen vormen. Bedekking 

door struiken is 100% en minimale hoogte is circa 1 

meter. 

Kronenbedekking door bomen maximaal 50%, de bomen 

zijn vrijstaand of staan in kleine groepjes. Ondergroei, 

indien aanwezig, bestaat uit inheemse kruiden. 

 

Eindhoogte van beplanting tegen de schutting varieert 

tussen de 2-2,5 meter. 

 

Eindhoogte van beplanting op overige locaties varieert 

tussen de 2-4 meter. 
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Figuur 8 Doorsnede bij streefbeeld 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 Bovenaanzicht bij streefbeeld 02 

 

Streefbeeld 03 - Lage beplanting van heesters intensief 

Situering Rondom speelplaatsen en parkeerterreinen, tussen 

trottoirs en wegen/ fietspaden, locaties waar 

verkeersveiligheid of sociale veiligheid vragen om 

overzicht. 

Streefbeeld Lage struikbeplanting van een maximale hoogte van 1 

meter met verspreid staande bomen van de 2e grootte 

(zie paragraaf 4.3). Spontane vestiging van inheemse 

kruiden is niet gewenst. 
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Figuur 10 Doorsnede bij streefbeeld 03 

 

Figuur 11 Bovenaanzicht bij streefbeeld 03 

 

Streefbeeld 04 - Hoge beplanting van heesters intensief 

Situering Heesterbeplanting in parken en plantsoenen. 

Streefbeeld Hoge beplanting van transparante sierheesters tussen 

circa 1,0 meter en circa 1,8 meter met eventueel 

verspreid staande boombeplanting met een 

kronenbedekking van maximaal 40%. Spontane 

vestiging van inheemse kruiden is niet gewenst. 

Figuur 12 Doorsnede bij streefbeeld 04 
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Figuur 13 Bovenaanzicht bij streefbeeld 04 

 

 

Streefbeeld 05 - Bosplantsoen 

Situering Beplanting in het park. 

Streefbeeld Bomen en struiken vormen een samenhangende massa 

met verspreid staande bomen. De struiklaag is zoveel 

mogelijk aaneengesloten. De kroonbedekking van de 

bomenlaag varieert van 30% tot maximaal 90%. De 

boomkronen van de bomen groeien niet in elkaar. De 

ondergroei indien aanwezig bestaat uit inheemse 

kruiden.  

 

De opbouw van de rand is gelaagd. Vanaf het pad ruw 

gras, struweel gevolgd door bosplantsoen. 

Figuur 14 Doorsnede bij streefbeeld 05 
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Figuur 15 Bovenaanzicht bij streefbeeld 05  
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4 MAATREGELEN EN KANSEN 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bespreekt de benodigde maatregelen per locatie, geeft een 

onderbouwing voor de maatregelen en formuleert aanvullende aandachtspunten voor 

de uitvoering om te komen tot een goed beheerbare wijk.  

 

Aan het bepalen van de benodigde onderhoudsmaatregelen voor bomen en 

beplanting in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is een reeks van 

werkzaamheden en afwegingen voorafgegaan. Allereerst zijn in het voorjaar van 

2023 een inventarisatie en schouw uitgevoerd. Hieruit zijn knelpunten naar voren 

gekomen omdat bijvoorbeeld groen aan het einde van zijn levensduur is of niet meer 

voldoet aan de huidige inzichten op groen in woonwijken (zie hoofdstuk 2). 

Vervolgens heeft zowel online als fysiek een bewonersraadpleging plaatsgevonden 

waarmee bewonerswensen zijn bepaald die aansluiten bij het doel van het 

groenbeheerplan. Aansluitend is beoordeeld of het groen voldoet aan de 

streefbeelden en of het gemeentelijke beleid en de overige kaderstellende 

instrumenten tot maatregelen leiden (zie hoofdstuk 3). Het resultaat van deze 

werkzaamheden is in dit hoofdstuk gepresenteerd.  

4.2 Onderbouwing onderhoudsmaatregelen 

Hieronder is per groenfunctie in beeld gebracht welke knelpunten naar aanleiding 

van de inventarisatie, schouw en bewonersraadpleging zijn gesignaleerd en welke 

afwegingen op basis van o.a. het gemeentelijk beleid zijn gemaakt om tot het 

bepalen van de benodigde onderhoudsmaatregelen te komen. De gebruikte 

afkortingen voor onderhoudsmaatregelen zijn toegelicht in paragraaf 4.4.1. 

4.2.1 Openbaar groen – algemeen 

Doel: Versterken van de groene zones, lijnen en wijken en de onderlinge 

verbinding van deze structuren. 

Knelpunten Afwegingen 

Het gazon tussen gebouw H 

(Duivenpad 1-32) en de spoorzone sluit 

niet aan bij de inrichting van de 

groenvakken in de omgeving. 

Het gazon omvormen met 

bloembollenstroken zoals inmiddels bij 

gebouwen F en G bloeien (15 GO). 

Het groen in de bocht langs het 

achterpad achter Valkhof 107 t/m 110 

sluit niet aan bij het groen in de 

omgeving en biedt kansen voor meer 

(kleine) bomen. 

Het gazon omvormen waarbij ruimte 

wordt gemaakt voor (kleine) bomen of 

solitaire heesters welke niet te groot 

worden (i.v.m. overlast aanwonenden 

(18 GO). 
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4.2.2 Bomen 

4.2.3 Natuurlijk groen 

Doel: Gevarieerd inheems sortiment en gevarieerde beplantingsstructuur met 

nestel-, schuil- en foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine 

zoogdieren, waar mogelijk extensief onderhouden. 

Knelpunten Afwegingen 

De heesters extensief langs het 

speelveld tussen Brederode 94 en 144 

hebben einde levensduur bereikt. 

Heesters extensief renoveren (7 HER, 8 

HER, 9 HER, 10 HER). Hierbij wordt 

gekozen voor soorten die bijdragen aan 

nestel- en schuilplekken voor vogels en 

zoogdieren. 

Doel: Een vitaal en duurzaam bomenbestand met voldoende diversiteit, passend 

bij het karakter van de wijk. 

Knelpunten Afwegingen 

Het groen langs de Singel tussen de 

Zwaluwlaan en Patrijslaan sluit aan de 

zijde van de Reigerlaan het groen niet 

aan met de rest van het groen langs de 

singel. 

Extra natuurlijke inheemse bomen van 

de 1e grootte bijplanten (16 BMP). 

In het trottoir op de kruising Reigerlaan 

– Zwaluwlaan is een boom verwijderd. 

Hier is ruimte beschikbaar om weer een 

boom te planten. 

Bijplanten boom 3e grootte in verharding 

op kruising Reigerlaan – Zwaluwlaan 

(16 BMP). 

Op diverse plekken in De Zijde is 

gebleken dat de bomen niet meer 

passen bij de huidige richtlijnen voor 

bomen.  

Bomen vervangen (19 BMVV, 20 

BMVV, 23 t/m 27 BMVV) 

Vanuit het Groenactieplan is naar voren 

gekomen dat in de spoorzone ruimte is 

om hakhout en knotwilgen te planten. 

Hakhout en knotwilgen aanbrengen 

binnen de spoorzone (20 HKP) 

Op het pleintje in de Koolmeeslaan is 

niet voldoende ruimte voor bomen om 

zich goed te ontwikkelen. Deze bomen 

zullen daardoor na het bereiken van hun 

einde levensduur vervangen worden.  

Bomen vervangen (22 BMVV). De 

nieuwe bomen komen in oortjes tussen 

parkeervakken te staan (indeling 

volgens de Torenvalklaan). Hierdoor 

neemt het aantal bomen af maar 

verbeteren de groeiomstandigheden 

voor de bomen. 

Op het grasveld op de hoek van de 

Zilvermeeuwlaan en de Patrijslaan is 

ruimte om extra bomen te planten. 

Bomen van de 2e grootte bijplanten (28 

BMP) 
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Doel: Gevarieerd inheems sortiment en gevarieerde beplantingsstructuur met 

nestel-, schuil- en foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine 

zoogdieren, waar mogelijk extensief onderhouden. 

Een gedeelte van de heesters extensief 

langs de zij- en achterkant van 

Patrijslaan 7 t/m 21 hebben hun 

levensduur bereikt. 

Een deel van de heesters extensief 

renoveren (12 HIR). Hierbij wordt 

gekozen voor soorten die bijdragen aan 

nestel- en schuilplekken voor vogels en 

zoogdieren. 

Een gedeelte van het gazon achter- en 

langs Patrijslaan 7 t/m 21 hebben hun 

levensduur bereikt. 

Een deel van het gazon renoveren (13 

GR). 

Voor de flat van Spechtlaan 9-103 zijn 

de struiken weggemaaid. Mede hierdoor 

oogt het rommelig. 

Heesters extensief terugplanten (17 

HET). Hierbij wordt gekozen voor 

soorten die bijdragen aan nestel- en 

schuilplekken voor vogels en 

zoogdieren. 

4.2.4 Siergroen 

Doel: Duidelijke streefbeelden die voor eenheid, veiligheid en een vitaal sortiment 

zorgen. 

Knelpunten Afwegingen 

Tussen de heesters intensief langs de 

Koolmeeslaan en Putterlaan groeit 

Akkerwinde. 

Heesters intensief renoveren (1 HIR, 2 

HIR, 3 HIR, 4 HIR). 

Het verhoogde plantvak met heesters 

intensief in het midden van het pleintje 

van Doornenburg heeft einde 

levensduur bereikt. 

Heesters intensief in het verhoogde 

plantvak renoveren (5HIR). Hierbij wordt 

gekozen voor soorten die bijdragen aan 

nestel- en schuilplekken voor vogels en 

zoogdieren. 

Meerdere van de verhoogde 

plantbakken in Duivenvoorde zijn 

constructief niet meer in goede staat. Bij 

meerdere bakken liggen de vaak 

betonnen bliezen los.  

Voor de verhoogde plantbakken worden 

constructieve renovatiewerkzaamheden 

meegenomen (29 PBR). 

4.2.5 Recreatief groen 

Doel: Veilige, overzichtelijke recreatieve gebieden die makkelijk te beheren zijn. 

Recreatieve voorzieningen voor alle leeftijden. 

Knelpunten Afwegingen 

Het speelveldje langs de Kastelenring 

heeft einde levensduur bereikt. 

Gazon en heesters extensief renoveren 

(6GR en 11 HER). 
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4.3 Toelichting maatregelen 

In dit wijkgroenbeheerplan worden onderstaande maatregelen onderscheiden.  

 

Bomen 

- Bij ‘planten’ wordt een geschikte locatie voor een nieuwe boom gezocht binnen 

het aangegeven zoekgebied. 

- Bij ‘vervangen’ wordt de aanwezige boom gerooid, de groeiplaats verbeterd en de 

boom wordt aangeplant. 

 

Bij maatregelen die een relatie hebben met bomen wordt veelal gesproken over 

boomgroottes. De definitie die in de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt voor 

boomgroottes wordt aangehouden is als volgt: 

 

Boomgrootte Boomhoogte 

1e grootte > 15 meter 

2e grootte 8 – 15 meter 

3e grootte < 8 meter 

 

Beplantingen 

- Bij ‘terugplanten’ wordt recent verwijderde beplanting in de bestaande 

plantvakken teruggeplant. 

- Bij ‘renoveren’ wordt de aanwezige beplanting gerooid, de groeiplaats verbeterd 

en nieuwe beplanting aangeplant. De beheergroep wordt niet gewijzigd. 

- Bij ‘omvormen’ wordt het bestaande groen vervangen door een meer geschikte 

beheergroep (soort beplanting). 

4.4 Onderhoudsmaatregelen groen in Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde 

4.4.1 Inleiding 

In deze paragraaf zijn de onderhoudsmaatregelen voor het groen in Park 

Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde per locatie beschreven en toegelicht. Een 

overzicht van alle onderhoudsmaatregelen is in bijlage 4 opgenomen. De lijst van 

maatregelen is niet definitief; gedurende de planperiode kunnen op basis van 

inspectie aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat de 

consequenties voor het budget inzichtelijk worden gemaakt. De 

onderhoudsmaatregelen zijn voorzien van een code. De maatregelcodes zijn als 

volgt opgebouwd: volgnummer – werkpakket code – maatregel code. De relevante 

werkpakketten en maatregelen zijn als volgt: 
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Werkpakket  Maatregel 

Code Omschrijving Code  Omschrijving  

BM Boom P Planten 

G Gazon T Terugplanten 

HI Heesters Intensief VV Vervangen 

HE Heesters Extensief R Renoveren 

HK Hakhout en knotwilgen O Omvormen 

PB Plantenbak    

 

4.4.2 Koolmeeslaan 

 

Onderhoudsmaatregelen 1 HIR en 2 HIR  

Uit de inventarisatie en schouw is naar 

voren gekomen dat in twee groenvakken 

langs de Koolmeeslaan Akkerwinde 

aanwezig is. Om van dit onkruid af te 

komen is besloten om de groenvakken 

met de aanwezige heesters intensief te 

renoveren. Daarbij is het streven om 

opgaande beplanting toe te passen waar 

ruimte is voor nestel- en schuilplekken 

voor vogels en zoogdieren. 

 

Onderhoudsmaatregel 21 BMVV 

Gebleken is dat de vier bomen in de 

beplantingvakken van de Koolmeeslaan 

vervangen moeten worden.   

 

 

 

Figuur 16 Koolmeeslaan 

Figuur 17 Koolmeeslaan 
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Onderhoudsmaatregel 22 BMVV  

De bomen op het pleintje van de Koolmeeslaan zullen na doodgaan worden 

vervangen voor nieuwe bomen. Er is niet voldoende ruimte om hier bomen in de 

trottoirs te planten, vandaar dat de nieuw bomen in oortjes tussen de parkeervakken 

worden geplaatst. De bestaande plantvakken zullen daarbij worden omgezet naar 

verharding. De beplanting en bomen in het midden van het pleintje blijven behouden. 

Voor de financiële consequenties is gerekend met het aanbrengen van 6 nieuwe 

bomen in beplanting. 

 

4.4.3 Putterlaan 

Onderhoudsmaatregelen 3 HIR en 4 HIR 

Uit de inventarisatie en schouw is naar voren 

gekomen dat in twee groenvakken langs de 

Putterlaan Akkerwinde aanwezig is. Om van dit 

onkruid af te komen is besloten om de groenvakken 

met de aanwezige heesters intensief te renoveren. 

Daarbij is het streven om opgaande beplanting toe te 

passen waar ruimte is voor nestel- en schuilplekken 

voor vogels en zoogdieren. 

 

Onderhoudsmaatregel 26 BMVV 

Meerdere bomen in de Putterlaan zijn niet meer in 

goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 

verbeteren is besloten deze bomen te vervangen 

voor bomen van de 2e grootte. Voor 4 bomen in 

verharding is voor de financiële consequenties 

gerekend met het aanbrengen van 

plantgatverbetering. 

4.4.4 Doornenburg 

Onderhoudsmaatregel 5 HIR 

Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat het verhoogde plantvak in 

het midden van het pleintje van Doornenburg 29 

t/m 56 het einde van de levensduur heeft bereikt. 

Dit heestervak wordt gerenoveerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 19 Doornenburg 

Figuur 18 Putterlaan 
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4.4.5 Kastelenring 

 

Onderhoudsmaatregelen 6 GR en 11 

HER  

Uit de inventarisatie, schouw en 

reacties vanuit de bewoners is naar 

voren gekomen dat het speelveldje 

langs de Kastenring het einde van de 

levensduur heeft bereikt. De gazon- 

en heestervakken worden 

gerenoveerd.  

  Figuur 21 Kastelenring 

Figuur 20 Doornenburg 

Figuur 22 Kastelenring en Brederode 
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4.4.6 Brederode 

Onderhoudsmaatregelen 7 HER, 8 HER, 9 HER en 10 HER 

Zie figuur 21 en 22. Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat de 

heesters intensief rondom het speelveldje tussen Brederode 94 en 144 het einde van 

de levensduur hebben bereikt. Deze heestervakken worden gerenoveerd. 

 

4.4.7 Patrijslaan 

Onderhoudsmaatregel 12 HIR 

Uit de inventarisatie en schouw is naar 

voren gekomen dat een gedeelte van de 

heesters intensief langs- en achter 

Patrijslaan 7 en 21 het einde van de 

levensduur hebben bereikt. Dit gedeelte 

met heesters wordt gerenoveerd. 

Uitgangspunt voor de financiële 

consequenties is dat de helft van het 

groenvak wordt gerenoveerd. 

 

Onderhoudsmaatregel 13 GR 

Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat een gedeelte van het 

gazon langs- en achter Patrijslaan 7 en 21 het einde van de levensduur heeft bereikt. 

Dit gedeelte van het gazon wordt gerenoveerd. Uitgangspunt voor de financiële 

consequenties is dat de helft van het groenvak wordt gerenoveerd. 

  

Figuur 23 Brederode 

Figuur 24 Patrijslaan 
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4.4.8 Duivenpad 

Onderhoudsmaatregel 15 GO 

Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren gekomen dat de groenstrook tussen 

Duivenpad 1-32 en de spoorzone niet aansluit bij de rest van de omgeving. Hierdoor 

is besloten het gazon om te vormen met bloemrijke grasmengsel zodat dit aansluit bij 

de beplanting zoals als groeit bij de gebouwen F en G. 

 

4.4.9 Reigerlaan 

Onderhoudsmaatregel 16 BMP  

Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren 

gekomen dat de groenzone langs de Reigerlaan 

vanaf de Zwaluwlaan tot de Patrijslaan niet goed 

aansluit bij het groen langs de rest van de singel. 

Het groen zelf zal niet gerenoveerd worden 

aangezien dit tijd nodig heeft om zelf te 

herstellen. Wel is besloten om extra inheemse 

bomen van de 1e grootte bij te planten om aan te 

sluiten op de inrichting van de rest van het groen 

langs de singel. Voor de financiële 

consequenties is rekening gehouden met het 

bijplanten van twee bomen van de 1e grootte.  

Daarnaast is vanuit de bewonersparticipatie 

gebleken dat de boom op de hoek Reigerlaan – 

Zwaluwlaan ooit verwijderd is. Op dezelfde 

locatie als waar de boom verwijderd is wordt een 

nieuwe boom met voldoende ondergrondse 

groeiruimte geplant. 

 

 

Figuur 25 Duivenpad 

Figuur 26 Reigerlaan 
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Onderhoudsmaatregel 24 BMVV 

Meerdere bomen langs zowel de watergang als in de straat van de Reigerlaan en 

Zilvermeeuwlaan zijn toe aan vervanging. Besloten is deze bomen te vervangen voor 

bomen van de 2e grootte. 

4.4.10 Spechtlaan 

Onderhoudsmaatregel 17 HET  

Vanuit de bewonersparticipatie is het 

verzoek ingediend om de verwijderde 

heesters voor de flat Spechtlaan 9-103 terug 

te brengen. Mede doordat deze zijn 

weggemaaid oogt het hier nu rommelig. 

Besloten is om deze heesters extensief 

terug te brengen. 

4.4.11 Valkhof 

Onderhoudsmaatregel 18 GO 

Vanuit de bewonersparticipatie is het 

verzoek ingediend om het gazon achter 

Valkhof 107 t/m 110 uit te breiden met 

enkele (kleine) bomen en/of heesters. Het 

verzoek is om hier dan bomen of heesters te 

plaatsen die ten goede komen voor de 

biodiversiteit voor insecten en vogels en niet 

te groot worden en voor overlast zorgen in 

aangrenzende tuinen. Als voorbeeld zijn 

Lijsterbessen of Vlierstruiken meegegeven. 

Besloten is dit verzoek te accepteren en het bestaande gazon om te vormen met 

heesters extensief en enkele (kleine) bomen. Voor de financiële consequenties is 

uitgegaan van het bijplanten van drie bomen van de 3e grootte. 

4.4.12 Zanglijsterlaan & Talinglaan 

Onderhoudsmaatregel 19 BMVV 

De bomen aan de Zanglijsterlaan en Talinglaan zijn door de slechte groeiplaatsen 

slecht van kwaliteit en dienen vervangen te worden. Voor de financiële 

consequenties is rekening gehouden met het vervangen van 42 bomen. 

 

 

Figuur 28 Valkhof 

Figuur 27 Spechtlaan 
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4.4.13 Spoorzone 

Onderhoudsmaatregel 20 HKP 

Vanuit het Groenactieplan is naar voren gekomen dat verspreid in de spoorzone 

ruimte is om hakhout en knotwilgen aan te brengen. Hiervoor is de gehele spoorzone 

aangemerkt als zoekgebied waar dit aangebracht kan worden. Voor de financiële 

consequenties is rekening gehouden met het aanbrengen van 20 knotwilgen en 20 

hakhoutbosjes. 

 

4.4.14 Zwaluwlaan 

Onderhoudsmaatregel 23 BMVV 

Meerdere bomen in de Zwaluwlaan zijn niet meer in goede staat. Om de kwaliteit van 

het groen te verbeteren is besloten deze bomen te vervangen voor bomen van de 2e 

grootte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 29 Zanglijsterlaan en Talinglaan 

Figuur 30 Spoorzone 

Figuur 31 Zwaluwlaan 
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4.4.15 Kievitlaan 

Onderhoudsmaatregel 25 BMVV 

Meerdere bomen in de Kievitlaan zijn niet meer in 

goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 

verbeteren is besloten deze bomen te vervangen 

voor bomen van de 2e grootte. 

 

4.4.16 Kwikstaartlaan 

Onderhoudsmaatregel 27 BMVV 

Meerdere bomen in de Kwikstaartlaan zijn niet meer 

in goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 

verbeteren is besloten deze bomen te vervangen 

voor bomen van de 2e grootte. Voor 6 bomen in 

verharding is voor de financiële consequenties  

gerekend met het aanbrengen van plantgatverbetering. 

  

4.4.17 Zilvermeeuwlaan 

Onderhoudsmaatregel 28 BMP 

Op de kruising tussen de 

Zilvermeeuwlaan en de Patrijslaan 

is in het grasveld ruimte om 

meerdere bomen bij te planten. 

Voor de financiële consequenties is 

rekening gehouden met het 

bijplanten van 3 bomen. 

  

Figuur 32 Kievitlaan 

Figuur 33 Kwikstaartlaan 

Figuur 34 Zilvermeeuwlaan 
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4.4.18 Duivenvoorde 

Onderhoudsmaatregel 29 PBH 

In de wijk Duivenvoorde zijn in totaal 16 verhoogde plantenbakken aanwezig op de 

centrale pleintjes in de wijk. Meerdere van deze bakken zijn constructief niet meer in 

orde. Bij de bakken liggen betonnen bielzen los of zijn kapot. Voor de financiële 

consequenties is gerekend met het herstellen van 10 van deze bakken. 

4.4.19 Samenvatting onderhoudsmaatregelen 

In de volgende tabel zijn de benodigde maatregelen voor bomen en beplantingen in 

Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde opgesomd, alsmede de prioriteit van de 

maatregelen. De volgende prioriteiten worden onderscheiden: 

- Prioriteit 1: maatregelen die direct uitvoerbaar zijn doordat er geen andere 

vakdisciplines bij betrokken zijn, deze maatregelen kunnen op korte termijn 

worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het renoveren van een plantvak. 

- Prioriteit 2: maatregelen die in samenwerking met andere vakdisciplines. Deze 

maatregelen worden op de langere termijn gerealiseerd doordat er overlegd moet 

worden met andere vakdisciplines en diverse belanghebbenden. Bijvoorbeeld het 

vergroten van boomspiegels en oplossen boomwortelopdruk in combinatie met 

onderhoud aan bestrating. Deze maatregelen worden in principe binnen de 

planperiode van dit groenbeheerplan uitgevoerd, maar kunnen indien de integrale 

aanpak daarom vraagt ook worden uitgevoerd na de planperiode van dit 

beheerplan. 

- Prioriteit 3: maatregelen die pas worden uitgevoerd als de beplanting door ziekte, 

ouderdom of veiligheid verwijderd dient te worden. Deze maatregelen kunnen ook 

worden uitgevoerd na de planperiode van dit beheerplan van 10 jaar. 

 

Code Maatregel Prioriteit 

1 HIR Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 

i.v.m. Akkerwinde. 

1 

2 HIR Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 

i.v.m. Akkerwinde. 

1 

3 HIR Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 

i.v.m. Akkerwinde. 

1 

4 HIR Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 

i.v.m. Akkerwinde. 

1 

5 HIR Heesters intensief renoveren 1 

6 GR Gazon speelveld renoveren 1 

7 HER Heesters extensief langs speeltuin renoveren 1 

8 HER Heesters extensief langs speeltuin renoveren 1 

9 HER Heesters extensief langs speeltuin renoveren 1 

10 HER Heesters extensief langs speeltuin renoveren 1 

11 HER Heesters extensief langs speeltuin renoveren 1 

12 HIR Deel heesters intensief renoveren 1 
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Code Maatregel Prioriteit 

13 GR Deel gazon renoveren 1 

15 GO Gazon omvormen naar bloemrijk grasmengsel 1 

16 BMP Extra inheemse bomen bijplanten en boom bijplanten op 

kruising Reigerlaan – Zwaluwlaan 

2 

17 HET Verwijderde heesters extensief terugplaatsen 1 

18 GO Gazon omvormen met heesters extensief en (kleine) 

bomen 

1 

19 BMVV Bomen vervangen 1 

20 HKP Hakhout en knotwilgen planten in de spoorzone (als 

zoekgebied) 

1 

21 BMVV Bomen vervangen 1 

22 BMVV Bomen vervangen 3 

23 BMVV Bomen vervangen 1 

24 BMVV Bomen vervangen 1 

25 BMVV Bomen vervangen 1 

26 BMVV Bomen vervangen 1 

27 BMVV Bomen vervangen 1 

28 BMP Bomen bijplanten 2 

29 PBR Plantenbakken herstellen 2 

Tabel 4: Maatregelen bomen en beplantingen 
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5 FINANCIËLE CONSEQUENTIES 

5.1 Inleiding 

De maatregelen die in hoofdstuk 4 zijn beschreven betreffen groot onderhoud en 

vervanging voor bomen en beplanting in de wijk Park Veursehout/De 

Zijde/Duivenvoorde. Dit zijn éénmalige kosten. De maatregelen kunnen gevolgen 

hebben voor de kosten van het reguliere onderhoud. Dit hoofdstuk geeft eerst een 

overzicht van de jaarlijkse kosten voor het reguliere onderhoud van het groen in de 

huidige situatie (tabel 5), daarna het verschil in kosten voor regulier onderhoud 

tussen de bestaande en de gewenste situatie (tabel 6) en vervolgens de kosten voor 

locatie specifieke onderhoudsmaatregelen voor de realisatie van de maatregelen uit 

hoofdstuk 4 (tabel 7).  

 

De in dit hoofdstuk genoemde onderhoudskosten betreffen de realisatiekosten 

exclusief btw - er is geen rekening gehouden met VAT-kosten. Voor de kosten voor 

locatie specifieke onderhoudsmaatregelen is wel rekening gehouden met een opslag 

met staartkosten, onvoorzien en VAT-kosten. 

5.2 Jaarlijkse onderhoudskosten bestaande situatie 

Beheergroep Hoeveelheid Eenheid 

Eenheidsprijs 

regulier 

onderhoud 

(zonder 

index) 

Totale kosten 

(zonder 

index) 

Bosplantsoen 26893 m² € 0,33 € 8.874,69 

Boom in gras 839 st € 29,34 € 24.616,26 

Boom in beplanting 1506 st € 22,29 € 33.568,74 

Boom in verharding 320 st € 39,65 € 12.688,00 

Vormboom in 

beplanting 
18 st € 24,43 € 439,74 

Gekandelaberde boom 38 st € 17,53 € 666,14 

Boom overig 4 st € 26,50 € 106,00 

Boomspiegel 404 m² € 4,08 € 1.648,32 

Gazon <500 m2 26482 m² € 0,94 € 24.893,08 

Gazon 500-1500 m2 26361 m² € 0,59 € 15.552,99 

Gazon >1500 m2 29009 m² € 0,36 € 10.443,24 

Gazon handmatig 372 m² € 2,61 € 970,92 

Gazon met bollen 456 m² € 1,07 € 487,92 

Haag 373 m² € 5,07 € 1.891,11 

Heesters extensief 12895 m² € 0,48 € 6.189,60 

Heesters intensief 28932 m² € 2,10 € 60.757,20 

Maaien extensief (1x) 12822 m² € 0,25 € 3.205,50 
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Beheergroep Hoeveelheid Eenheid 

Eenheidsprijs 

regulier 

onderhoud 

(zonder 

index) 

Totale kosten 

(zonder 

index) 

Maaien extensief (2x) 44440 m² € 0,34 € 15.109,60 

Maaien schapen 41430 m² € 0,30 € 12.429,00 

Maaien trambaan 871 m² € 1,25 € 1088,75 

Moerasje 1006 m² € 1,00 € 1006,00 

Ruigte 10702 m² € 0,28 € 2.996,56 

Vaste planten 1499 m² € 6,72 € 10.073,28 

Adoptiegroen 36 m² € 6,13 € 220,68 

Rozen 221 m² € 7,78 € 1.719,38 

Totale kosten 

(Exclusief BTW) 
      

€ 252.000,00 

(Afgerond) 

Tabel 5 Kosten voor het regulier onderhoud in de huidige situatie 

 

5.3 Mutatie onderhoudskosten bij gewenste situatie 

Beheergroep 
Hoeveelheid 

(mutatie) 
Eenheid 

Eenheidsprijs 

regulier 

onderhoud 

(zonder 

index) 

Totale meer-/ 

minderkosten 

(zonder 

index) 

Bosplantsoen 0 m² € 0,33 € 0,00 

Boom in gras -1 st € 29,34 € -29,34 

Boom in beplanting 61 st € 22,29 € 1.359,69 

Boom in verharding -16 st € 39,65 € -634,40 

Vormboom in 

beplanting 
0 st € 24,43 € 0,00 

Gekandelaberde boom 0 st € 17,53 € 0,00 

Boom overig 0 st € 26,50 € 0,00 

Boomspiegel 0 m² € 4,08 € 0,00 

Gazon <500 m2 0 m² € 0,94 € 0,00 

Gazon 500-1500 m2 -1085 m² € 0,59 € -640,15 

Gazon >1500 m2 0 m² € 0,36 € 0,00 

Gazon handmatig 0 m² € 2,61 € 0,00 

Gazon met bollen 0 m² € 1,07 € 0,00 

Bloemrijk gazon 1085 m² € 1,05 € 1.139,25 

Haag 0 m² € 5,07 € 0,00 

Heesters extensief 140 m² € 0,48 € 67,20 
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Beheergroep 
Hoeveelheid 

(mutatie) 
Eenheid 

Eenheidsprijs 

regulier 

onderhoud 

(zonder 

index) 

Totale meer-/ 

minderkosten 

(zonder 

index) 

Heesters intensief 0 m² € 2,10 € 0,00 

Maaien extensief (1x) 0 m² € 0,25 € 0,00 

Maaien extensief (2x) -140 m² € 0,34 € -47,60 

Maaien schapen 0 m² € 0,30 € 0,00 

Maaien trambaan 0 m² € 1,25 € 0,00 

Moerasje 0 m² € 1,00 € 0,00 

Ruigte 0 m² € 0,28 € 0,00 

Vaste planten 0 m² € 6,72 € 0,00 

Adoptiegroen 0 m² € 6,13 € 0,00 

Rozen 0 m² € 7,78 € 0,00 

Totale kosten 

(Exclusief BTW) 

      € 1.200,00 

      (Afgerond) 

Tabel 6 Verschil in kosten tussen regulier onderhoud in de gewenste situatie en 

regulier onderhoud in de bestaande situatie 

 

De kosten van regulier onderhoud voor de gewenste situatie bedragen afgerond in 

totaal € 253.200 per jaar.  

 

5.4 Locatie specifieke onderhoudsmaatregelen per beheergroep 

5.4.1 Kosten voor locatie specifieke onderhoudsmaatregelen 

Maatregel-

code 
Maatregel 

Hoeveel

heid 

Een

heid 

Eenheidsp

rijs 

Totale 

kosten 

(afgerond) 

Gazon € 67.660 

6GR, 13GR Gazon renoveren 2.567 m² € 15,- € 38.505 

15GO 
Gazon omvormen tot 

bloemrijk kruidenmengsel 
1.085 m² € 23,- € 24.955 

18GO Gazon omvormen tot 

heesters extensief 

140 m² € 30,- € 4.200 

       

Heesters extensief € 27.780 

7HER, 8HER, 

9HER, 10HER, 

11HER 

Heesters extensief 

renoveren 
781 m² 

 
€ 30,- € 23.430 
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Maatregel-

code 
Maatregel 

Hoeveel

heid 

Een

heid 

Eenheidsp

rijs 

Totale 

kosten 

(afgerond) 

17HET 
Heesters extensief 

terugplaatsen 
145 m² € 30,- € 4.350 

       

Heesters intensief € 23.880 

1HIR, 2HIR, 

3HIR, 4HIR, 

5HIR, 12HIR 

Heesters intensief 

renoveren 
796 m² € 30,- € 23.880 

      

Bomen vervangen € 177.500 

19BMVV, 

21BMVV, 

23BMVV, 

24BMVV, 

26BMVV, 

27BMVV 

Boom vervangen in 

beplanting 
35 st € 500, - € 17.500 

19BMVV, 

23BMVV, 

24BMVV, 

25BMVV 

Boom vervangen in gras 20 st € 500, - € 10.000 

19BMVV, 

24BMVV 

Boom vervangen in 

verharding 
50 st € 3.000, - € 150.000 

       

Bomen planten €120.450 

16BMP, 

18GO, 

22BMVV 

Boom planten in 

beplanting 
12 st € 750, - € 9.000 

16BMP 
Boom planten in 

verharding 
1 st €4.200, - € 4.200 

28BMP Boom planten in gras 3 st € 750, - € 2.250 

20HKP Hakhoutbosjes planten 20 st € 5.000, - € 100.000 

20HKP Knotwilgen planten 20 st € 250, - € 5.000 

      

Bomen verwijderen €21.600 

22BMVV 

Boom verwijderen en 

plantgat omvormen naar 

verharding 

16 st € 1.350, - € 21.600 

      

Aanbrengen plantgatverbetering voor nieuwe boom in verharding €10.500 

26BMVV, 

27BMVV 

Aanbrengen 

plantgatverbetering voor 
10 st € 1.050, - € 10.500 
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Maatregel-

code 
Maatregel 

Hoeveel

heid 

Een

heid 

Eenheidsp

rijs 

Totale 

kosten 

(afgerond) 

nieuwe boom in 

verharding 

      

Renoveren verhoogde plantenbakken €100.000 

29 PBR 
Constructieve renovatie 

verhoogde plantenbakken 
10 st € 10.000, - € 100.000 

      

      

 Subtotaal    € 549.370 

       

 Toerekeningen     

 Staartkosten   9% € 49.443 

 Kosten onvoorzien   10% € 54.937 

 

VAT-kosten 

(voorbereiding, 

administratie, toezicht) 

  15% € 82.406 

       

 
Totale kosten (exclusief 

BTW) 
   € 736.156 

Tabel 7 Kosten voor locatie specifieke onderhoudsmaatregelen per beheergroep om 

te komen tot de gewenste situatie 
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6 BRONNEN 

Gemeente Leidschendam-Voorburg, Wijkatlas, https://leidschendam-

voorburg.buurtmonitor.nl/, geraadpleegd juli 2022 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Beheerkwaliteitsplan ‘kwaliteitskader voor 

beheer en onderhoud’, 13 september 2017 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Bomennota Deel 1 beleid, november 2017 

 

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Bomennota Deel 2 beheer, november 2017 
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7 BEGRIPPENLIJST 

Beheer Zorg voor duurzame instandhouding van de (groene) 

ruimtelijke inrichting, met het oog op vervulling van 

toegekende functies en realisatie van beleids- en/of 

ontwerpdoelstellingen. 

 

Beheergroep Groep beplantingen of inrichtingselementen waaraan 

dezelfde beheermaatregelen worden uitgevoerd en 

waarvoor gelijksoortige streefbeelden gelden. 

 

Boom 1e grootte Bomen die hoger worden dan 15 meter. 

 

Boom 2e grootte Bomen die 8 tot 15 meter hoog worden. 

 

Boom 3e grootte Bomen tot 8 meter hoog. 

 

Bosplantsoen Beplantingen die bestaan uit inheemse loof- en 

naaldhoutsoorten (bomen en struikvormers). 

 

CROW Nationaal kenniscentrum voor regelgeving en onderzoek 

voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In deze non-profit 

organisatie werken Rijk, provincies, gemeenten, 

aannemersorganisaties en adviesbureaus samen bij 

ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en 

vervoersvoorzieningen. 

 

Duurzame 

boomsoorten 

Boomsoorten die langzaam groeien en daarom een langer 

leven hebben. Dit soort bomen is door het sterke, 

langzaam gegroeide hout over het algemeen minder 

breukgevoelig en er is minder regulier onderhoud nodig. 

 

Groenbeheer Zorg voor duurzame instandhouding van de groene 

ruimtelijke inrichting, met het oog op goede vervulling van 

toegekende functies en realisatie van beleids- en/of 

ontwerpdoelstellingen. 

 

Groeiomstandigheden De grond waarin de boom staat en hem verzorgt met 

voedingsstoffen en lucht en die stabiliteit voor het 

wortelstelsel biedt. 
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Hagen Rij(en) heesters van een of enkele soorten die regelmatig 

gesnoeid moeten worden in een min of meer strakke 

vorm. 

 

Heesters Houtachtige struiken die van oorsprong niet in de 

omgeving (Hollandse klimaat) voorkomen en dus exoot 

zijn. 

 

Inspectie Beoordeling van de technische kwaliteit. 

 

Omvorming Het vernieuwen van een vak of element, waarbij het 

bestaande groen vervangen wordt door een geschikter 

type. 

 

Regulier onderhoud Verzamelbegrip voor onderhoudswerkzaamheden die per 

jaar meermaals terugkeren. 

 

Streefbeeld Het gewenste uiterlijk van een beplanting in volgroeide, 

volledig functionerende staat. 

 

Terugzetten Het snoeien van houtachtige beplanting (over het 

algemeen struiken) op circa 30 centimeter boven de 

grond, met de bedoeling dat deze weer opnieuw 

uitgroeien. Doel van het terugzetten is een verjonging van 

de struik, meer vertakking en verminderen van de omvang 

van de struik. 

 

Vaste plant Kruidachtig gewas, waarvan de bladverliezende soorten ’s 

winters bovengronds afsterven en in het voorjaar weer 

bovengronds uitgroeien. 
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BIJLAGEN 
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BIJLAGE 1 Beheer openbaar groen De Heuvel/Amstelwijk - overzichtstekeningen 

 

1.1 Bomen – overzichtstekening bomenstructuur 
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1.2 Beplanting – overzichtstekening  
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BIJLAGE 2 Groenfuncties – overzichtstekening 
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BIJLAGE 3 Maatregelenkaart – overzichtstekening 
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	Samenvatting
	Samenvatting
	 

	De gemeente Leidschendam
	De gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg stelt voor elke wijk een 
	wijk
	groenbeheerplan 
	op.
	 
	In deze beheerplannen wordt het benodigde groot onderhoud 
	en 
	vervangingsonderhoud 
	voor bomen en beplanting
	en
	 
	in de wijk voor de middellange 
	termijn beschreven
	 
	(10 jaar)
	.
	 
	Het hoofddoel van het 
	voorliggende 
	beheerplan is te 
	komen tot een breed gedragen en bruikbare
	 
	toekomstvisie voor het groen in de
	 
	wijk 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	. Het plan wordt
	 
	voornamelijk gebruikt door 
	de 
	a
	fdeling Stadsbeheer. Het cluster 
	U
	itvoering weet door
	 
	middel van dit plan, welk 
	type groen waar gewenst is, hoe het onderhouden dient te
	 
	worden en welk budget 
	hiervoor nodig is. Het cluster 
	B
	eheer kan hiermee een
	 
	planning opstellen om de 
	eenmalige maatregelen uit te voeren. Het plan dient als
	 
	communicatiemiddel met 
	bewoners van de wijk en met het bestuur van de
	 
	gemeente.
	 

	 
	 

	Het gemeentelijk beleid is kaderstellend voor dit beheerplan. De adviezen wat betreft
	Het gemeentelijk beleid is kaderstellend voor dit beheerplan. De adviezen wat betreft
	 
	de bomen worden 
	integraal 
	uit de Bomennota overgenomen
	, hiermee wordt rekening 
	gehouden 
	in
	 
	de eenmalige maatregelen. Bij de beschrijving van de streefbeelden en 
	het uitvoeren
	 
	van de eenmalige maatregelen zijn de eisen uit het “Handboek Beheer 
	Openbare
	 
	Ruimte
	”
	 
	de norm.
	 

	 
	 

	Naar aanleiding van 
	Naar aanleiding van 
	een inspectie, een wijkschouw 
	en een bewoners
	raadpleging
	 
	zijn 
	wensen en maatregelen 
	voor het groen
	 
	in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	naar voren gekomen
	. De 
	resultaten zijn
	, mits van
	 
	toepassing 
	op 
	en inpasbaar 
	in 
	het
	 
	doel van het rapport, meegenomen 
	in de uitwerking van het plan
	.
	 
	Deze maatregelen 
	zijn zichtbaar in de maatregelenkaart 
	(bijlage 
	3
	) 
	en opgenomen in de financiële 
	consequenties
	 
	(hoofdstuk 5)
	. 
	De maatregelen 
	aan bomen en beplanting zijn 
	voornamelijk 
	nodig 
	omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn gekomen
	 
	of
	 
	niet meer 
	aansluiten op 
	het gewenste beeld
	 
	of inrichting
	 
	en vanuit de opgave om te 
	vergroenen
	.
	 

	 
	 

	De uitvoering van de 
	De uitvoering van de 
	locatie specifieke
	 
	maatregelen voor groot onderhoud en 
	vervanging van groenvoorzieningen in Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde is 
	voor de planperiode 2024 
	–
	 
	2033 geraamd op € 
	73
	6
	.
	156
	 
	exclusief btw (afgerond). Na 
	de uitvoering van deze maatregelen 
	stijgen
	 
	de onderhoudskosten 
	minimaal 
	met 
	       
	€ 
	1.
	2
	0
	0
	 
	per jaar. De totale kosten 
	voor dagelijks onderhoud 
	voor de wijk Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	komen
	 
	daarmee op
	 
	ca. 
	€ 
	2
	5
	3
	.
	2
	0
	0
	 
	exclusief btw 
	(afgerond).
	 

	1
	1
	 
	INLEIDING
	 

	1.1
	1.1
	 
	Aanleiding
	 

	De gemeente Leidschendam
	De gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg is verantwoordelijk voor het beheer en 
	onderhoud van de openbare ruimte. De gemeente streeft daarbij naar een veilige en 
	aantrekkelijke buiten
	ruimte 
	die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid voor 
	de inwoners van de gemeente. 
	 

	 
	 

	Om invulling te kunnen geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 
	Om invulling te kunnen geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid 
	voor de openbare ruimte stelt de gemeente onder andere 
	wijk
	groenbeheerplannen 
	voor de 
	kernen en de 
	wijken op. 
	In deze beheerplannen wordt het benodigde groot 
	onderhoud 
	en vervangingsonderhoud 
	voor bomen en beplanting in de wijk voor de 
	middellange termijn beschreven
	. 
	Elke 
	tien 
	jaar worden de 
	wijk
	groenbeheerplannen
	 
	geactualiseerd
	,
	 
	waarbij 
	de actuele kwaliteit van de bomen en beplanting
	 
	in beeld 
	wordt gebracht en wordt 
	getoetst aan 
	de visie van de gemeente op de openbare 
	ruimte, het actuele beleid
	,
	 
	het 
	coalitieakkoord
	 
	en de wensen van de inwoners van de 
	kern of 
	wijk
	.
	 

	 
	 

	Samen met de adviesbureaus Blauw Groen Advies en Buro
	Samen met de adviesbureaus Blauw Groen Advies en Buro
	 
	CITE B.V. heeft de 
	gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg het 
	voorliggende 
	wijk
	groenbeheerplan 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	voor 
	de periode 
	202
	4
	 
	–
	 
	203
	3
	 
	opgesteld.
	 
	 

	1.2
	1.2
	 
	Achtergrond
	 

	Het 
	Het 
	wijk
	groenbeheerplan 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	is geschreven 
	voor 
	groot onderhoud 
	en vervangingsonderhoud (renovatie) 
	voor 
	de bomen
	,
	 
	beplanting 
	en gras 
	die in eigendom zijn bij de gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg. 
	Deze groenvoorzieningen bevinden zich uitsluitend in de openbare ruimte.
	 

	Figure
	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	1
	 
	Overzichtstekening gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg met daarin de 
	ligging van Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde ten opzichte van omringende 
	wijken
	 

	Artifact

	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	2
	 
	Begrenzing wijkgroenbeheerplan
	 
	Park
	 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 

	Figure

	Figure
	1.3
	1.3
	 
	Doel en doelgroep
	 

	Dit groenbeheerplan is geschreven om een breed gedragen en realistische 
	Dit groenbeheerplan is geschreven om een breed gedragen en realistische 
	toekomstvisie op het groenbeheer voor 
	de 
	wijk 
	Park 
	Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	 
	voor de periode 202
	4
	 
	tot en met 20
	3
	3
	 
	te presenteren
	. 
	Het 
	wijk
	groenbeheerplan geeft een concrete vertaling van het gemeentelijke beleidskader 
	op kern
	-
	 
	en wijkniveau
	 
	naar het uit te voeren groot onderhoud
	 
	en 
	vervangingsonderhoud
	. 
	 

	 
	 

	Het plan wordt met name gebruikt door de afdeling Stadsbeheer. Het 
	Het plan wordt met name gebruikt door de afdeling Stadsbeheer. Het 
	c
	luster 
	Uitvoering weet door middel van dit plan, welk type groen waar gewenst is, 
	welk 
	groot onderhoud
	 
	en vervangingsonderhoud
	 
	in de komende 10 jaar uitgevoerd moet 
	worden
	, welk budget hiervoor nodig is en op welke planning van een andere 
	discipline aangesloten kan worden. Het 
	c
	luster Beheer kan hiermee een planning 
	opstellen om 
	het groot onderhoud 
	en vervangingsonderhoud 
	uit te voeren.
	 
	 

	 
	 

	Het plan dient tevens als communicatiemiddel 
	Het plan dient tevens als communicatiemiddel 
	tussen gemeente en de
	 
	bewoners en 
	het bestuur van de gemeente. Zij krijgen 
	hiermee 
	zicht op hoe het openbaar groen nu 
	is opgebouwd, hoe het 
	groot onderhoud
	 
	en vervangingsonderhoud 
	v
	erzorgd 
	gaat 
	worden 
	en wat 
	er 
	in de 
	komende 10 jaar
	 
	gaat veranderen.
	 
	Hierin geldt dat het 
	wijkgroenbeheerplan is opgesteld voor renovatie van de huidige situatie. Waar de 
	huidige situatie afwijkt van dit wijkgroenbeheerplan wordt dus niets aangepast.
	 

	1.4
	1.4
	 
	Leeswijzer
	 

	In hoofdstuk 2 is 
	In hoofdstuk 2 is 
	de huidige situatie in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	en 
	van het openbaar groen in brede zin geëvalueerd. 
	De huidige staat van de bomen en 
	beplanting is in beeld gebracht door het uitvoeren van een inventarisatie
	 
	en
	 
	wijk
	schouw
	. Ook 
	is beschreven hoe de 
	bewoners 
	zijn betrokken bij het 
	groenbeheerplan
	. Dit is gedaan aan de hand van 
	de resultaten van 
	een 
	bewonersraadpleging
	 
	en
	 
	de Wijkatlas. 
	 

	 
	 

	In hoofdstuk 3 is het 
	In hoofdstuk 3 is het 
	toekomst
	beeld
	 
	van het groen beschreven, 
	gebaseerd op het 
	beleidskader 
	en de streefbeelden 
	van de gemeente
	. 
	 

	 
	 

	De 
	De 
	renovatie
	-
	 
	en beheermaatregelen zijn beschreven 
	in
	 
	hoofdstuk 
	4
	. 
	Deze zijn 
	bepaald door het gewenste toekomstbeeld te vergelijken met de resultaten van de 
	evaluatie. 
	 

	 
	 

	De kosten die dit met zich meebrengt en de wijze waarop deze zich verhouden tot 
	De kosten die dit met zich meebrengt en de wijze waarop deze zich verhouden tot 
	het 
	budget is in hoofdstuk 5 toegelicht.
	 

	2
	2
	 
	RESULTATEN 
	EVALUATIE 
	HUIDIGE SITUATIE
	 

	2.1
	2.1
	 
	Aanpak van de evaluatie
	 

	2.1.1
	2.1.1
	 
	Inventarisatie en schouw
	 

	Het openbaar groen in
	Het openbaar groen in
	 
	Park
	 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	is in het voorjaar van 
	202
	3
	 
	beoordeeld door 
	Blauw Groen Advies, een 
	onafhankelijke groenspecialist. De 
	specialist heeft gecontroleerd of de groenvlakken en beheertypen
	,
	 
	zoals deze in het 
	gemeentelijke beheersysteem 
	zijn 
	opgenomen, 
	overeenkomen
	 
	met de situatie 
	buiten. Hij heeft ook de kwaliteit van bomen
	, gras
	 
	en beplantingen bepaald, waarbij 
	het criterium was of 
	deze 
	in de komende 
	tien 
	jaren voor renovatie in aanmerking 
	komen. 
	 

	 
	 

	Tijdens een 
	Tijdens een 
	daaropvolgende
	 
	wijkschouw hebben de groenspecialist en de 
	wijkvoorman van de gemeente de resultaten van de inventarisatie en de wensen 
	vanuit de gemeente besproken. 
	 

	 
	 

	De resultaten van de inventarisatie en de wijkschouw zijn
	De resultaten van de inventarisatie en de wijkschouw zijn
	 
	met de gemeente 
	besproken en vervolgens
	 
	in het groenbeheerplan verwerkt.
	 

	2.1.2
	2.1.2
	 
	Raadpleging bewoners
	 

	‘
	‘
	Verbinden, vertrouwen, vooruitgang
	’ luidt de titel van het coalitieakkoord 20
	22
	-
	202
	6
	. 
	Inwoners staan 
	daarin 
	centraal, de gemeente wil meer in de wijken en dichtbij de 
	mensen zijn. De gemeente staat open voor signalen uit de samenleving en juicht 
	initiatieven toe. Ze gaat met wijkbewoners in gesprek en wil samen met de bewoners 
	zorgen voor veilige en aantrekkelij
	ke
	, klimaatbestendige
	 
	wijken. 
	 

	 
	 

	In 
	In 
	februari 202
	3
	 
	is de gemeente 
	samen met Blauw Groen Advies en Buro CITE 
	gestart met 
	de voorbereidingen voor het
	 
	wijk
	g
	roenbeheerplan
	 
	Park 
	Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	. 
	Inwoners van de wijk zijn 
	eind mei 
	202
	3
	 
	door de gemeente per 
	brief uitgenodigd om deel te nemen aan een inloopavond waar zij wensen en 
	aandachtspunten met betrekking tot het groenbeheer in de wijk kenbaar konden 
	maken. Ook zijn zij geïnformeerd over een online projectpagina 
	voor het 
	wijkgroenbeheerplan 
	op ‘ingesprekmetlv.nl’
	, waar eveneens wensen en 
	aandachtspunten konden worden achtergelaten.
	 
	 

	 
	 

	De inloopavond heeft op 1
	De inloopavond heeft op 1
	4
	 
	juni
	 
	202
	3
	 
	plaatsgevonden. Online konden wensen en 
	aandachtspunten tot en met 3
	0
	 
	juni
	 
	202
	3
	 
	doorgegeven worden. 
	Er zijn ruim 
	120
	 
	wensen en aandachtspunten door bewoners ingebracht.
	 
	Alle bevindingen en wensen 
	zijn geanalyseerd waarna een beoordeling heeft plaatsgevonden
	. 
	Hierbij is onder 
	andere bepaald of de wensen en aandachtspunten binnen de scope van het plan 
	passen. 
	 

	 
	 

	Bewoners 
	Bewoners 
	krijgen eind september 2023
	 
	de mogelijkheid om 
	tijdens een tweede 
	inloopavond te reageren op 
	het 
	concept wijk
	groenbeheerplan
	, dat
	 
	via de website van 
	de gemeente 
	in te zien 
	was
	. 
	Alle bewoners van de wijk 
	zijn 
	via 
	‘ingesprekmetlv’
	 
	projectwebsite 
	geïnformeerd over het 
	wijk
	groenbeheerplan voor 
	Park Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	. 
	Bij het definitieve beheerplan wordt een ‘vraag
	-
	 
	en antwoordlijst’ 
	gepubliceerd
	, naar aanleiding van vragen die over het plan 
	zijn gesteld.
	 
	 

	2.1.3
	2.1.3
	 
	Overige gegevensbronnen
	 

	Naast de specifiek voor dit 
	Naast de specifiek voor dit 
	wijkgroen
	beheerplan uitgevoerde werkzaamheden die in 
	de voorgaande paragrafen zijn beschreven, is ten behoeve van de evaluatie van de 
	huidige situatie ook gebruik gemaakt van 
	gegevens uit de Wijkatlas van 
	de gemeente 
	Leidschendam
	-
	Voorburg
	. 
	 

	 
	 

	De Wijkatlas 
	De Wijkatlas 
	bevat 
	o.a. 
	de resultaten van bewonersenquêtes met betrekking tot de 
	beleving van het woonklimaat die elke 2
	-
	3 jaar door de gemeente worden gehouden
	, 
	maar ook demografische 
	en 
	sociaaleconomische
	 
	gegevens over de kernen en 
	wijken
	. 
	Demografische ontwikkelingen zijn relevant voor het groenbeheerplan, omdat 
	een plan voor de komende 10 jaar wordt gemaakt. 
	 

	 
	 

	Tot slot is ook aandacht besteed aan de ruimtelijke opbouw van 
	Tot slot is ook aandacht besteed aan de ruimtelijke opbouw van 
	Park 
	Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	.
	 
	 

	2.2
	2.2
	 
	Resultaten 
	inventarisatie, wijkschouw en bewonersraadpleging
	 

	2.2.1
	2.2.1
	 
	Algemeen
	 

	In deze paragraaf zijn de resultaten van de inventarisatie, wijkschouw en de 
	In deze paragraaf zijn de resultaten van de inventarisatie, wijkschouw en de 
	bewonersraadpleging samengevat. De resultaten zijn verdeeld over de groenfuncties 
	die de gemeente onderscheidt: bomen, natuurlijk groen, recreatief groen
	 
	en
	 
	siergroen
	.
	 
	Per groenfunctie zijn de huidige situatie
	 
	en
	 
	knelpunten
	, wensen en 
	aandachtspunten
	 
	aangegeven. 
	De aard van de maatregelen is in hoofdstuk 4 
	opgenomen, op basis van een toetsing van de mogelijke oplossingen aan o.a. het 
	gemeentelijk beleid (
	zie 
	hoofdstuk 3).
	 
	Overzichtskaarten 
	van het openbaar groen in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	, ingedeeld naar 
	bomen en beplantingen en 
	de wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd, 
	zijn 
	opgenomen als bijlage 
	1
	. 
	Een 
	overzichtskaart van de groenfuncties is opgenomen als bijlage 
	2
	.
	 

	 
	 

	De conclusie is dat de kwaliteit van 
	De conclusie is dat de kwaliteit van 
	de bomen en beplanting
	 
	in 
	Park 
	Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	 
	over het algemeen goed is
	.
	 
	 

	2.3
	2.3
	 
	B
	omen 
	 

	2.3.1
	2.3.1
	 
	Algemeen
	 

	Bijlage 
	Bijlage 
	1
	 
	bevat een overzichtskaart van de bomenstructuur in 
	Park 
	Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	. 
	Een deel van de bomen maakt onderdeel uit van de 

	hoofdboomstructuur. Deze vormt het raamwerk van de groenstructuur in de 
	hoofdboomstructuur. Deze vormt het raamwerk van de groenstructuur in de 
	gemeente en bestaat uit boombeplantingen langs belangrijke infrastructuren en het 
	historisch lint Leidschendam
	-
	Voorburg. In de hoofdboomstructuur komt de 
	gridvormige landschappelijke, 
	stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur tot 
	uiting. 
	 

	 
	 

	Figure
	Figuur 
	Figuur 
	3
	: Hoofdboomstructuur Leidschendam
	-
	Voorburg
	 

	 
	 

	De bomen in de wijk die in een regelmatig plantverband zijn geplant en veelal van 
	De bomen in de wijk die in een regelmatig plantverband zijn geplant en veelal van 
	eenzelfde soort zijn, behoren tot de wijkboomstructuur. De bomen die niet 
	in 
	één van 
	beide structuren 
	staan behoren tot de ‘overige bomen’. 
	 

	 
	 

	Bomen in de wijk vormen een grote meerwaarde. Ze dragen positief bij aan de 
	Bomen in de wijk vormen een grote meerwaarde. Ze dragen positief bij aan de 
	leefbaarheid. 
	Over het algemeen is geconcludeerd dat de bomen in 
	de wijk 
	in een 
	goede gezondheid verkeren. 
	 

	 
	 

	De 
	De 
	hoofd
	boom
	structuren 
	langs de Heuvelweg en Burgemeester Banninglaan 
	zijn 
	duidelijk aanwezig en deze worden zelden onderbroken.
	 
	In de woonstraten in Park 
	Veursehout en
	 
	De Zijde is de wijkbomenstructuur vaak herkenbaar. 
	In 
	Duivenvoorde 
	is het verband tussen de bomen vaak minder
	 
	duidelijk; de bomen in dit deel van de 
	wijk bevinden zich veelal langs achterpaden en verspreid door de wijk in verhoogde 
	groenvakken. Deze bomen zij
	n
	 
	daardoor
	 
	veelvuldig ingedeeld als overige bomen. 
	 

	 
	 

	In 
	In 
	de buurt 
	De Zijde zijn 
	medio 2015 
	asbest
	-
	cement waterleidingen en riolering 
	vervangen. 
	Toen zijn ook bomen vervangen, alleen in de Patrijslaan en langs de 
	Zijdesingel zijn de oude bomen nog aanwezig in het straatprofiel
	. Specifiek voor 
	Veursehout geldt dat het bomenzand bij de aanleg van de wijk niet goed is 
	aangebracht. Wortelopdruk is een gevolg daarvan. 
	Dit is in de IJsvogellaan en 
	Spotvogellaan opgelost. In de overige straten zijn de bomen kleiner van formaat, 

	waardoor geen problemen met wortelopdruk zijn opgetreden. De bomen groeien niet 
	waardoor geen problemen met wortelopdruk zijn opgetreden. De bomen groeien niet 
	heel goed, maar dit is geen reden om ze te vervangen.
	 

	 
	 

	Het overgrote deel van de bomen is in de bloei van hun leven en heeft daardoor nog 
	Het overgrote deel van de bomen is in de bloei van hun leven en heeft daardoor nog 
	een lang leven voor de boeg (meer dan 30 jaar). 
	De inventarisatie en schouw hebben 
	uitgewezen dat o
	p basis van levensduur vrijwel geen maatregelen getroffen
	 
	hoeven 
	te worden.
	 
	Groenbeheerders van de gemeente monitoren 
	of er kansen zijn om het 
	bomenbestand te verbeteren of uit te breiden. 
	Kansen die uit de evaluatie naar voren 
	zijn gekomen, zijn benoemd in paragraaf 4.
	4
	.
	 

	2.3.2
	2.3.2
	 
	Beplanting 
	 

	 
	 

	Natuurlijk groen
	Natuurlijk groen
	 

	Het natuurlijk groen bestaat uit inheemse soorten. Het beheer omvat het ontwikkelen 
	Het natuurlijk groen bestaat uit inheemse soorten. Het beheer omvat het ontwikkelen 
	en sturen van een inheemse plantengroei die spontaan is ontstaan of die aangeplant 
	is. De biodiversiteit en ecologische waarde hiervan wordt gemeten aan de hand van 
	de hoev
	eelheid soorten die hier voorkomen. De beheertypen die vallen onder 
	natuurlijk groen zijn: bosplantsoen, heesters extensief
	, grasland
	 
	onderhouden door 
	schapen
	 
	en
	 
	ruigte
	 
	(grasland dat 1x per twee jaar wordt gemaaid). 
	 

	 
	 

	N
	N
	atuurlijk groen 
	komt in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde voornamelijk voor in 
	het noordwesten langs de Zijdesingel en in het zuidoosten langs de Heuvelweg
	. 
	Daarnaast komt Natuurlijk groen ook voor langs de verbindingswegen tussen beide 
	groengebieden. 
	Tijdens de inventarisatie en schouw is voor enkele 
	plantvak
	ken 
	geconstateerd dat ze het einde van de levensduur hebben bereikt. 
	Over het 
	algemeen geldt dat de ecologische waarde en biodiversiteit van natuurlijk groen 
	onderbelicht is.
	 
	 

	 
	 

	Recreatief groen
	Recreatief groen
	 

	Recreatief groen kan zowel uit inheemse als uitheemse plantensoorten bestaan. Een 
	Recreatief groen kan zowel uit inheemse als uitheemse plantensoorten bestaan. Een 
	voorbeeld van recreatief groen is een gazon dat als speelweide of voetbalveld dient. 
	Recreatief groen moet vooral functioneel zijn. De volgende beheertypen kunnen 
	onder recre
	atief groen vallen: bosplantsoen, heesters intensief, heesters extensief, 
	hagen, gazon
	 
	en
	 
	bloemrijk grasland
	.
	 

	 
	 

	In 
	In 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	zijn 
	enkele
	 
	grote groenvakken die 
	voornamelijk uit gras/gazon en heesters bestaan, 
	aangelegd en beheerd 
	als 
	recreatief groen. Dit groen is functioneel ingericht, het draagt bij aan de 
	groenbeleving in de wijk maar kent ook recreatief medegebruik. Het recreatief groen 
	is over het algemeen in goede staat. 
	 

	 
	 

	Siergroen
	Siergroen
	 

	Het siergroen bestaat meestal uit uitheemse soorten. De spontane ontwikkeling van 
	Het siergroen bestaat meestal uit uitheemse soorten. De spontane ontwikkeling van 
	inheemse plantensoorten is hier ongewenst. Daarom vormt het tegengaan van deze 

	plantengroei een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Het siergroen bevindt zich 
	plantengroei een belangrijk onderdeel van het onderhoud. Het siergroen bevindt zich 
	voornamelijk in en langs de woonstraten en bestaat 
	naast 
	gazons
	 
	en
	 
	hagen
	 
	uit
	 
	intensief onderhouden heesters en vaste planten. 
	 

	 
	 

	2.4
	2.4
	 
	Wijkatlas 
	 

	2.4.1
	2.4.1
	 
	Sociale opbouw
	 

	In 
	In 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	wo
	onden
	 
	in
	 
	20
	2
	2
	 
	in
	 
	totaal 
	5
	.
	0
	33
	 
	mensen
	, 
	dit is 
	een groei van 
	bijna 
	6
	% ten opzichte van 
	het inwoneraantal van 201
	2
	 
	(
	4
	.
	7
	52 
	inwoners)
	. 
	Deze stijging is 
	gelijk aan
	 
	de gemiddelde 
	bevolkingsgroei 
	in 
	Leidschendam
	-
	Voorburg
	,
	 
	die over dezelfde periode 
	ook bijna 
	6
	%
	 
	bedroeg
	. De 
	gemiddelde leeftijd in 
	de wijk is 
	50
	 
	jaar en 
	dat was 10 jaar
	 
	geleden
	 
	hetzelfde
	. 
	D
	it
	 
	wijkt 
	af van de ontwikkeling in de gemeente Leidschendam
	-
	Voorbur
	g
	, waar de gemiddelde 
	leeftijd is gestegen van 43 jaar naar 44 jaar
	. 
	 

	 
	 

	Wanneer een vergelijking wordt 
	Wanneer een vergelijking wordt 
	getrokken tussen 20
	1
	2
	 
	en 20
	2
	2
	 
	wat betreft het 
	aandeel inwoners per leeftijdsgroep is het opvallend dat aandeel inwoners 
	van 5
	5 
	jaar en ouder
	 
	aanzienlijk groter is dan gemiddeld in de gemeente
	.
	 
	Vooral het 
	percentage inwoners tussen 24 en 54 jaar is aanzienlijk kleiner dan het gemiddelde 
	in de gemeente. 
	 

	Figure
	Tabel 
	Tabel 
	1
	 
	Leeftijdsopbouw in
	 
	Park
	 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	en 
	Leidschendam
	-
	Voorburg
	 

	 
	 

	De inwoners in 
	De inwoners in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	waren in 202
	2
	 
	verdeeld over 
	2.4
	51
	 
	huishoudens. Van deze huishoudens is 
	22
	% een paar met kinderen, 
	31
	% een 
	paar zonder kinderen, 
	41
	% alleenstaand en 
	5
	% eenoudergezin. 
	De wijk komt 
	algemeen redelijk overeen met het gemiddelde van de gemeente. 
	Wel valt een daling 
	van 5% op tussen 2012 en 2022 van het aandeel paar 
	zonder
	 
	kinderen op.
	 
	 

	Figure
	Tabel 2 Huishoudens in
	Tabel 2 Huishoudens in
	 
	Park
	 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	en Leidschendam
	-
	Voorburg
	 
	 

	 
	 

	Wat betreft arbeidsparticipatie 
	Wat betreft arbeidsparticipatie 
	scoort 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde lager 
	dan
	 
	gemiddeld in Leidschendam
	-
	Voorburg
	, maar voor wat betreft het gemiddeld 
	besteedbaar inkomen juist hoger
	. Het aandeel inwoners met werk tussen de 20
	-
	64 
	jaar is 
	7
	6
	%
	;
	 
	gemiddeld in de gemeente 
	is dat 
	7
	8
	%. Het gemiddeld 
	besteedbaar 
	inkomen in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde 
	is 
	met 
	€ 
	5
	2
	.
	2
	00
	 
	hoger
	 
	dan het 
	gemiddelde in de gemeente (
	€ 
	50
	.
	1
	00)
	.
	 

	2.5
	2.5
	 
	Ruimtelijke opbouw
	 

	De ruimtelijke opbouw van 
	De ruimtelijke opbouw van 
	Park 
	Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde
	 
	verschillen 
	onderling sterk 
	van elkaar. 
	De wijken zijn in diverse periodes aangelegd. 
	In De Zijde 
	zijn de woningen voornamelijk halverwege de jaren 60 gebouwd. 
	Duivenvoorde is 
	halverwege de jaren 80 
	gebouwd. 
	Park 
	Veursehout is 
	rond de eeuwwisseling 
	gebouwd.
	 
	De wijken vallen onder de ‘Groene wijken’ volgens het Groenstructuurplan 
	van de gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg.
	 

	2.5.1
	2.5.1
	 
	Park 
	Veursehout
	 

	Park Veursehout is een woonwijk met voornamelijk grondgebonden woningen. 
	Park Veursehout is een woonwijk met voornamelijk grondgebonden woningen. 
	Centraal in deze wijk ligt een groene strip met aan de randen 
	appartementengebouwen. Appartementenflats vormen ook de grens met de 
	Heuvelweg ten zuiden van de wijk. De grondgebonden w
	oningen hebben allen voor
	-
	 
	en achtertuinen en in de straat staan veel bomen en liggen plantsoenen met groen. 
	In het noorden van de wijk is de groene spoorzone van groo
	t
	t
	e
	 
	waarde voor de 
	beleving in deze wijk. Hier ligt ook het Klein Zijdepark. Dit is een k
	lein wijkpark 
	is 
	gelegen tussen 
	de spoorzone en de wijk. 
	 

	 
	 

	De architectuur in
	De architectuur in
	 
	Park
	 
	Veursehout wordt gekenmerkt door een diversiteit aan 
	woningtype maar een gelijke bouwstijl. 
	Zowel de
	 
	rijtjeshuizen, 
	twee
	-
	onder
	-
	een
	-
	kap 
	woningen, vrijstaande woningen als de etagewoningen hebben dezelfde bouwstijl. 
	Deze stijl kenmerkt zich in het gebruik van blauwe dakpannen met bakstenen gevels 
	en karakteristieke raampartijen. Deze elementen geven de wijk een klassieke 
	uitstraling van de jaren ‘30.
	 

	2.5.2
	2.5.2
	 
	De Zijde
	 

	Rond de Zijde ligt een sterk 
	Rond de Zijde ligt een sterk 
	groenblauw
	 
	kader met een dwarsverbinding langs de 
	Zilvermeeuwlaan. Daarbinnen bestaat De Zijde voornamelijk uit grondgebonden 
	woningen. 
	De 
	Z
	ijde kenmerkt zich door een zeer grote diversiteit aan woningtype en 
	bouwstijlen.
	 
	 

	 
	 

	Aan de westzijde bestaat het woningtype voornamelijk uit villa’s
	Aan de westzijde bestaat het woningtype voornamelijk uit villa’s
	. In dit gebied zijn 
	naast de twee groene pleintjes vooral de particuliere tuinen bepalend in het 
	groenbeeld. Door de vaak grote tuinen kunnen hier hoge bomen en/of struiken 
	uitgroeien. H
	et oostelijke deel 
	wordt 
	voornamelijk gekenmerkt door enkele flats. 
	Daar 
	is het omringende groen van belang voor een groen uitzicht vanuit de flats. 
	Daartussen bevindt zich een suburbane buurt die is opgebouwd uit een 
	helder
	 
	stratenpatroon 
	waarbij 
	slechts weini
	g achtertuinen grenzen aan het 
	openbare gebied. 
	H
	et groen 
	bestaat 
	in de meeste straten uit boom beplanting met soms enkele 
	groenstroken. 
	Ook de plantsoenstroken tussen de straten en het trottoir is een 
	kenmerk van deze buurt. Dit, samen met de laanbeplanting in de Patrijslaan en 
	Houtduiflaan, 
	de groen
	-
	blauwzone langs de Zilvermeeuwlaan en Gruttolaan geven 
	deze buurt een groen karakter. 
	 

	Met de Heuvelweg langs het zuiden van de wijk is weinig relatie aangezien de 
	Met de Heuvelweg langs het zuiden van de wijk is weinig relatie aangezien de 
	meeste woningen hier met de achtertuin naar georiënteerd zijn. 
	Ook staat hier het 
	Antoniushove Ziekenhuis
	 
	die zorgt voor een grens tussen de Heuvelweg en de wijk
	.
	 

	2.5.3
	2.5.3
	 
	Duivenvoorde
	 

	Duivenvoorde bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen met voor
	Duivenvoorde bestaat voornamelijk uit grondgebonden woningen met voor
	-
	 
	en 
	achtertuinen. Deze woningen zijn veelal in rijen van 8 geschakeld, haaks op elkaar 
	rondom een pleintje gesitueerd. Centraal in deze pleintjes zijn vaak de solitaire 
	bomen in een verh
	oogd plantvak. De openbare ruimte is veelal vormgegeven in een 
	woonerf.
	 

	 
	 

	De beplanting is in Duivenvoorde strekt versnipperd. Er liggen veel smalle 
	De beplanting is in Duivenvoorde strekt versnipperd. Er liggen veel smalle 
	groenstroken in de straten en tussen de woonblokken liggen wandelpaden met kleine 
	(speel)veldjes. Mede dankzij de beplanting in de voor
	-
	 
	en achter
	tuinen oogt deze wijk 
	erg groen. Dwars door Duivenvoorde loopt een brede groenzone met een singel. 
	Deze zone zorgt voor een verbinding tussen 
	het groen van de Heuvelweg en de 
	Spoorzone. 
	 

	3
	3
	 
	TOEKOMSTBEELD OPENBAAR GROEN 
	PARK VEURSEHOUT/DE 
	ZIJDE/DUIVENVOORDE
	 

	3.1
	3.1
	 
	Beleid
	 

	3.1.1
	3.1.1
	 
	Inleiding
	 

	Deze paragraaf bevat een overzicht van het kaderstellend beleid
	Deze paragraaf bevat een overzicht van het kaderstellend beleid
	 
	voor het 
	wijk
	groenbeheerplan
	 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	. 
	Dit wordt gevormd 
	door de volgende vastgestelde plannen:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Groenstructuurplan “Buitengewoon Groen” (vastgesteld in 2010) en de uitwerking 
	daarvan in het uitvoerings
	programma 
	(2012) 
	en de investeringsagenda
	.
	 


	-
	-
	 
	 
	Structuurvisie “Ruimte voor wensen” (vastgesteld in 2012).
	 


	-
	-
	 
	 
	Bomennota deel 1 ‘Beleid’ en deel 2 ‘Beheer’ (vastgesteld in 
	2012
	, 
	geactualiseerd
	 
	201
	7
	).
	 


	-
	-
	 
	 
	Beheerkwaliteitsplan 
	–
	 
	Kwaliteitskaders voor beheer en onderhoud (2017)
	 


	-
	-
	 
	 
	Groenactieplan (vastgesteld november 2023)
	 



	 
	 

	Daarnaast vormen het Water
	Daarnaast vormen het Water
	-
	 
	en riolerings
	plan
	,
	 
	het speelruimteplan
	 
	en
	 
	het 
	Handboek Beheer Openbare 
	Ruimte 
	richtinggevende 
	kaders
	 
	voor het 
	wijk
	groenbeheerplan. 
	 

	 
	 

	In de volgende 
	In de volgende 
	paragra
	fen is per beleidsplan samengevat 
	welke beleidskeuzes
	 
	consequenties hebben, met andere woorden welke uitgangspunten gelden voor dit
	 
	wijk
	groenbeheerplan.
	 
	In onderstaand figuur is weergegeven 
	hoe de verschillende
	 
	d
	ocumenten zich verhouden ten opzichte van elkaar en in het bijzonder tot 
	dit
	 
	beheerplan.
	 
	Het groenactieplan maakt hier nog geen onderdeel vanuit.
	 

	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	4
	: De relatie van de verschillende 
	beleids
	documenten ten opzichte van elkaar
	 

	3.1.2
	3.1.2
	 
	Groenstructuurplan
	 
	(2010) 
	en 
	uitvoeringsprogramma
	 
	(2012)
	 

	 
	 

	Gemeentebrede opgaven
	Gemeentebrede opgaven
	 

	De doelstelling vanuit het Groenstructuurplan voor het groen in Leidschendam
	De doelstelling vanuit het Groenstructuurplan voor het groen in Leidschendam
	-
	Voorburg is eenheid creëren binnen de wijken en meer variatie in het groen 
	realiseren tussen de wijken. In het uitvoeringsprogramma wordt aangegeven wat de 
	belangrijkste lijnen en
	 
	groengebieden binnen de wijk zijn, waarbij per wijk ook het 
	‘onderscheidende groenelement’ wordt benoemd. Dit vormt vervolgens de basis voor 
	de gecombineerde wijkgroenstructuurplannen en 
	–
	beheerplannen. 
	 

	 
	 

	Bij het opstellen van de wijkgroenbeheerplannen zijn de volgende opgaven 
	Bij het opstellen van de wijkgroenbeheerplannen zijn de volgende opgaven 
	geformuleerd:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	In de wijkgroenbeheerplannen moeten de wijkparken een duidelijke omschrijving 
	krijgen met betrekking tot inrichting, doelgroep en functie, waardoor elk park een 
	duidelijke eigen identiteit krijgt;
	 


	-
	-
	 
	 
	Er moeten goede groene aansluitingen gemaakt worden op de aanliggende 
	groene zones.
	 



	 
	 

	Om het groen in de gemeente te versterken wordt er vanuit het groenstructuurplan 
	Om het groen in de gemeente te versterken wordt er vanuit het groenstructuurplan 
	op drie niveaus ingezet:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Groene zones: deze zorgen naast het huisvesten van groene stedelijke functies 
	zoals sportvelden, parken, volkstuinen, kinderboerderijen e.d., ook voor 
	aantrekkelijke routes vanuit het stedelijk gebied naar het buitengebied.
	 


	-
	-
	 
	 
	Groene lijnen: de groene lijnen ondersteunen de stedelijk gri
	t
	structuur. Dit 
	groen heeft een belangrijke belevingswaarde, omdat veel mensen in aanraking 
	komen met dit groen
	.
	 


	-
	-
	 
	 
	Groene wijken: de groene wijken zorgen voor een aantrekkelijke groene 
	woonomgeving en dit groen geeft identiteit aan de wijk.
	 



	 
	 

	De 
	De 
	algemene 
	conclusie is dat de groene zones, lijnen, wijken en het 
	uitvoeringsprogramma van het groenstructuurplan de leidraad vormen voor de 
	invulling van het groen in het 
	wijk
	groenbeheerplan 
	Park Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	.
	 
	 

	 
	 

	Opgaven voor 
	Opgaven voor 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 

	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	hoort binnen het groenstructuurplan tot de 
	zogenaamde ‘groene wijken’ van de gemeente. In de groene en met name 
	suburbane wijken
	 
	zijn de woningen als het ware los in het groen gestrooid. Het groen 
	vormt een belangrijk onderdeel van de wijk. 
	 

	 
	 

	Park Veursehout
	Park Veursehout
	 
	is 
	in het groenstructuurplan benoemd als 
	een jonge en groene wijk
	 
	in de gemeente Leidschendam.
	 
	Vooral het Klein Zijdepark wordt als belangrijk 
	onderdeel gezien in de groenbeleving van de wijk. Het karakter van het park is 

	‘natuur’ wat naar voren komt in het oudere groen van het park. Hierdoor is de 
	‘natuur’ wat naar voren komt in het oudere groen van het park. Hierdoor is de 
	kwaliteit van de flora en fauna al hoog. De natuurwaarde en belevingswaarde van het 
	p
	ark kunnen zich nog verder ontwikkelen door 
	soortgericht beheer. In het 
	groenstructuurplan worden, gezien de goede kwaliteit van het groen, geen 
	verdere 
	specifieke ambities voorgeschreven.
	 

	 
	 

	De Zijde wordt in het groen
	De Zijde wordt in het groen
	structuur
	plan beschreven als een wijk met drie karakters: 
	de villawijk, de suburbane wijk en de tuinstadbuurt. Elk van deze delen hebben hun 
	eigen karakter en groenindeling. De ambities voor de wijk zijn om deze variantie te 
	behouden ook apart omschreven. Wel geldt
	 
	de algemene ambitie om de waarde van 
	bomenlanen en de ligging langs de spoorzone en Heuvelweg te versterken. 
	 

	Voor de villawijk geldt specifiek dat het groene uiterlijk van de wijk komt door de 
	Voor de villawijk geldt specifiek dat het groene uiterlijk van de wijk komt door de 
	combinatie van groen in de twee karakteristieke pleintjes en het groen op particulier 
	terrein. Er dient dus terughoudend omgegaan te worden met kapvergunningen en het 
	verha
	rden van (voor)tuinen.
	 

	De suburbane wijk wordt gekenmerkt door de groenstroken tussen rijloper en trottoir. 
	De suburbane wijk wordt gekenmerkt door de groenstroken tussen rijloper en trottoir. 
	Deze dienen behouden te blijven en mogen dus niet vervangen te worden voor 
	bijvoorbeeld 
	parkeervakken. Ook de straatbomen en laanbeplanting in vooral de 
	Patrijslaan, Houtduiflaan en Gruttolaan zijn van grote waarde en dienen behouden te 
	blijven.
	 

	Voor de tuinstadbuurt geldt dat voornamelijk het groen tussen de flats behouden 
	Voor de tuinstadbuurt geldt dat voornamelijk het groen tussen de flats behouden 
	dient te blijven. Het behouden van dit groene, parkachtige karakter is van belan
	g 
	voor de beleving van de wijk.
	 

	 
	 

	Duivenvoorde wordt in het groenstructuurplan omschreven als een wijk dat besloten 
	Duivenvoorde wordt in het groenstructuurplan omschreven als een wijk dat besloten 
	en kleinschalig aanvoelt. De woningen liggen geclusterd om kleine pleintjes met 
	daartussen smalle groenstroken en paden die de wijk dooraderen. Door de grote 
	hoeveelheid open
	baar
	-
	 
	en privé groen is Duivenvoorde een groene wijk. Doordat er 
	geen doorgaande (auto)verkeersroutes door de wijk lopen heeft de wijk een 
	aantrekkelijk leefklimaat, ook voor kinderen.
	 

	Doordat de wijk geen duidelijke structuur heeft is de 
	Doordat de wijk geen duidelijke structuur heeft is de 
	oriëntatie
	 
	binnen de wijk wat 
	lastig. Dit komt voornamelijk door gelijke woningbouw
	 
	en
	 
	groengebruik
	. Hierdoor is 
	de wijk vrij monotoon. Door de wijk loopt wel een brede groenzone met singel als 
	schakel tussen de Heuvelweg en spoorzone.
	 

	In het groenstructuurplan worden een aantal opgaven en maatregelen benoemd. 
	In het groenstructuurplan worden een aantal opgaven en maatregelen benoemd. 
	Deze hebben vooral betrekking op het verbeteren van de verbinding tussen de 
	groene gebieden van de Heuvelweg en spoorzone en het opstellen van een nieuwe 
	visie voor de wijk waarbij
	 
	het oorspronkelijke ontwerpuitgangspunt van de wijk 
	behouden blijft maar wordt gecombineerd met meer variatie en een herkenbare 
	structuur in het groenbeeld van de wijk.
	 

	3.1.3
	3.1.3
	 
	Structuurvisie
	 
	‘Ruimte voor wensen 2040’
	 
	(2012)
	 

	De doelstelling van de structuurvisie is om ervoor te zorgen dat de gemeente
	De doelstelling van de structuurvisie is om ervoor te zorgen dat de gemeente
	 

	Leidschendam
	Leidschendam
	-
	Voorburg in 2040 één van de meest aantrekkelijke ontmoetings
	-
	 
	en
	 
	vestigingsplaatsen in de Randstad is, waar goed opgeleide en internationaal
	 
	georiënteerde kenniswerkers, huishoudens met kinderen met hoge en lage inkomens
	 
	en vitale en minder 
	vitale ouderen met veel plezier wonen.
	 

	Om dit te bewerkstelligen kijkt de structuurvisie naar drie pijlers:
	Om dit te bewerkstelligen kijkt de structuurvisie naar drie pijlers:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	v
	ersterken van de groene woongemeente;
	 


	-
	-
	 
	 
	v
	erbeteren van economische kansen en voorzieningenstructuur;
	 


	-
	-
	 
	 
	het beter benutten en verbeteren van 
	bereikbaarheid.
	 



	 
	 

	Voor dit plan is de pijler “versterken van de groene woongemeente” van toepassing.
	Voor dit plan is de pijler “versterken van de groene woongemeente” van toepassing.
	 

	 
	 

	Voor het stedelijk gebied geldt de ambitie
	Voor het stedelijk gebied geldt de ambitie
	:
	 
	“het behoud en de versterking van het
	 
	groene karakter van de stad, het behoud en de versterking van de kwaliteit van de
	 
	bestaande woonmilieus en het toevoegen van nieuwe woonmilieus”.
	 

	De ambitie “het behoud en de versterking van het groene karakter van de stad” is
	De ambitie “het behoud en de versterking van het groene karakter van de stad” is
	 
	van toepassing op dit beheerplan. De gemeente heeft de ambitie om een groei van
	 
	maximaal 5% van de bevolking te faciliteren en 80% van de bouwopgave
	 
	binnenstedelijk te realiseren onder voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van het
	 
	groene karakter van de stad en de bestaande woonmilieus.
	 

	 
	 

	De conclusie is dat in het 
	De conclusie is dat in het 
	wijk
	groenbeheerplan de pijler “Versterken van de groene
	 
	woongemeente” 
	ge
	volgd
	 
	moet worden.
	 

	3.1.4
	3.1.4
	 
	Bomennota
	 
	(
	vastgesteld 2012, geactualiseerd 
	2017
	)
	 

	De Bomennota bestaat uit twee delen: het beleidsdeel en het beheerdeel. Het 
	De Bomennota bestaat uit twee delen: het beleidsdeel en het beheerdeel. Het 
	beleidsdeel geeft een toekomstvisie voor de bomen in de hoofdstructuur. 
	Het 
	gemeentelijk bomenbeleid in de Bomennota bouwt voort op de Structuurvisie
	 

	Leidschendam
	Leidschendam
	-
	Voorburg 2020 uit 2007 en het Groenstructuurplan “Buitengewoon 
	groen” van 2010. In het beleidsdeel is per straat in de gemeente aangegeven welke 
	maatregelen genomen moeten worden om de boomstructuur te beschermen of te 
	verbeteren.
	 

	 
	 

	Het beheerdeel behandelt de richtlijnen m.b.t. aanleg en beheer van bomen en geeft 
	Het beheerdeel behandelt de richtlijnen m.b.t. aanleg en beheer van bomen en geeft 
	aanwijzingen over de 
	interne en externe 
	communicatie daarover. 
	Per planfase is een 
	programma van eisen opgenomen voor aanleg van boomplantplaatsen en voor het 
	planten van bomen. De beheerprincipes zijn beschreven 
	alsmede 
	aanwijzingen hoe 
	om te gaan met knelpunten door groeiplaats, ziekten en 
	aantastingen. 
	 

	 
	 

	Gezamenlijk vormen 
	Gezamenlijk vormen 
	beide delen 
	een 
	toetsingskader voor het nemen van besluiten 
	voor het uitvoeren van verordeningen (o.a. kapvergunningen).
	 

	 
	 

	De conclusie is dat 
	De conclusie is dat 
	bij het voorbereiden van de in het 
	wijk
	groenbeheerplan 
	opgenomen maatregelen de Bomennota geraadpleegd moet worden. 
	 

	3.1.5
	3.1.5
	 
	Beheerkwaliteitsplan
	 
	(
	2017
	)
	 

	Het beheerkwaliteitsplan vormt een kader voor het beheer en onderhoud van 
	Het beheerkwaliteitsplan vormt een kader voor het beheer en onderhoud van 
	nagenoeg alle voorzieningen in de openbare ruimte. In het plan worden pijlers 
	benoemd voor het beheer welke automatisch van toepassing zijn op het 
	groenbeheer, te weten:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Het duurzaam en doelmatig in stand houden van de voorzieningen, zodat de 
	functie tot zijn recht komt en ingespeeld wordt op een optimale beleving van de 
	buitenruimte. 
	 


	-
	-
	 
	 
	Het streven naar kwalitatief, passend en toekomstbestendig beheer en 
	onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige economische 
	context en beperkte financiële middelen. 
	 


	-
	-
	 
	 
	Een integrale aanpak van werkzaamheden in de openbare ruimte om overlast te 
	verminderen en efficiënt, kostenbesparend te werken. 
	 



	 
	 

	De 
	De 
	wijk 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	is 
	volledig 
	aangemerkt 
	voor 
	het 
	beheerniveau 
	V
	erzorgd & 
	D
	uurzaam
	.
	 
	Maatregelen voor het beheerniveau verzorgd & 
	duurzaam richten zich op het voldoen aan de veiligheid en de wettelijke 
	verplichtingen, zodat er geen sprake is van direct gevaarlijke situaties en 
	kapitaalvernietiging wordt voorkomen.
	 
	 

	 
	 

	De conclusie is dat de bovenstaande uitgangspunten voor het beheer betrokken 
	De conclusie is dat de bovenstaande uitgangspunten voor het beheer betrokken 
	dienen te worden in de maatregelen die in dit groenbeheerplan zijn opgenomen.
	 

	3.1.6
	3.1.6
	 
	Speelruimteplan
	 
	(2016) 
	 

	Het speelruimteplan 
	Het speelruimteplan 
	Buitengewoon Spelen! (beleidsplan 2016 
	–
	 
	2025) 
	is niet 
	kaderstellend voor het groenbeheerplan, maar richtinggevend. 
	De gemeente wil de 
	kinderen en jongeren meer diversiteit in aanbod van speelruimte aanbieden. Om het 
	bestaande aanbod van voornamelijk sport en traditioneel spel te verbreden, zullen er 
	verschillende bestaande locaties op termijn ingericht worden als natuu
	rlijke 
	avontuurlijke ravotplekken. Dit sluit aan op de visie om het groene imago van de 
	gemeente te versterken en om doo
	r meer vergroening en minder verharding 
	wateroverlast tegen te gaan.
	 

	3.1.7
	3.1.7
	 
	Water
	-
	 
	en rioleringsplan (20
	21
	)
	 

	Ook het 
	Ook het 
	W
	ater
	-
	 
	en riolerings
	plan 
	2022
	-
	2027
	 
	vormt geen onderdeel van het 
	beleidskader van het groenbeheerplan, maar is wel richtinggevend. 
	Er zijn 
	namelijk 
	raakvlakken tussen het water en het groen. 
	De volgende beleidsdoelen zijn in het 
	plan als uitgangspunt aangehouden:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Water
	-
	 
	en rioleringszorg draagt bij aan een goede volksgezondheid.
	 


	-
	-
	 
	 
	Leidschendam
	-
	Voorburg wordt duurzaam en klimaatbestendig gemaakt.
	 


	-
	-
	 
	 
	Water
	-
	 
	en rioleringszorg draagt bij aan een schone en prettige leefomgeving.
	 


	-
	-
	 
	 
	De gemeente heeft een goede dienstverlening.
	 



	-
	-
	-
	 
	 
	De gemeente levert kwaliteit tegen een maatschappelijk verantwoord 
	kostenniveau.
	 



	 
	 

	Het oppervlaktewater is het meest zichtbaar, er geldt:
	Het oppervlaktewater is het meest zichtbaar, er geldt:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Het watersysteem is duurzaam en robuust.
	 


	-
	-
	 
	 
	Het water is schoon.
	 


	-
	-
	 
	 
	Het water is aansprekend.
	 



	3.1.8
	3.1.8
	 
	Klimaatadaptatie
	 

	De gemeente Leidschendam
	De gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg heeft 
	ambities 
	met betrekking tot 
	klimaatadaptatie geïntegreerd in de diverse 
	(
	beleids
	)
	plannen die een relatie hebben 
	met het voorkomen/verminderen van hittestress en droogte, voorkomen/beperken 
	van wateroverlast en het op niveau houden van waterveiligheid.
	 

	 
	 

	Alle gemeenten moeten eens in de 6 jaar een klimaatstresstest uitvoeren en 
	Alle gemeenten moeten eens in de 6 jaar een klimaatstresstest uitvoeren en 
	daarover een dialoog voeren met de daarvoor relevante partijen. De test brengt de 
	kwetsbaarheden door klimaatverandering in beeld aan de hand van klimaatscenario’s 
	van KNMI en meet
	-
	 
	en rekenmodellen. Dit is gedaan voor de klimaatthema’s 
	wateroverlast, hitte, droogte en waterveiligheid. Voor Leidschendam
	-
	Voorburg zijn 
	die gevolgen eind 2020 in beeld gebracht.
	 

	Via onder andere het stimuleren van groene daken, schoolpleinen en Operatie 
	Via onder andere het stimuleren van groene daken, schoolpleinen en Operatie 
	Steenbreek wordt de stad vergroend en daarmee de toenemende hittestress 
	aangepakt. 
	Voor het reguliere onderhoud van beplanting stuurt de gemeente 
	erop
	 
	om meer plekken voor extensief beheer toe te wijzen. Minder intensief snoeien zorgt 
	voor vergroening, omdat het areaal van opgaande beplanting groter wordt. 
	 

	 
	 

	In 
	In 
	het kader van herinrichting en aanleg van 
	openbare ruimte 
	worden 
	hiertoe nog 
	geen specifieke maatregelen 
	voorgeschreven
	 
	–
	 
	verbetermogelijkheden w
	e
	rden 
	doorgaans in het kader van renovaties en nieuwe aanleg in beeld gebracht.
	 
	De 
	gemeenteraad heeft 
	echter 
	opdracht gegeven om de vergroeningsmogelijkheden 
	in 
	de openbare ruimte in kaart te brengen, waarmee het vergroenen een impuls krijgt. 
	 

	3.1.9
	3.1.9
	 
	Handboek Beheer Openbare Ruimte
	 

	Het Handboek Beheer Openbare Ruimte (HBOR) van de gemeente Leidschendam
	Het Handboek Beheer Openbare Ruimte (HBOR) van de gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg bevat alle eisen en aanbevelingen voor het inrichten van de openbare 
	ruimte. Het HBOR is een van de instrumenten die de gemeente inzet voor 
	“beheerbewust ontwerpen” en “ontwer
	pbewust beheren”. Het handboek bevat 
	voornamelijk technische eisen die worden gesteld door de afdeling 
	Stadsbeheer
	. Met 
	het handboek streeft de gemeente naar een optimaal ingerichte, voor iedereen 
	toegankelijke en 
	een duurzame, 
	goed beheerbare openbare rui
	mte.
	 

	 
	 

	Het HBOR bevat, naast technische eisen waaraan de aanleg van 
	Het HBOR bevat, naast technische eisen waaraan de aanleg van 
	groenvoorzieningen moet voldoen, ook bepalingen voor groenvoorzieningen die 
	relevant kunnen zijn voor het Groenbeheerplan:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Beschermen van bomen tijdens het werken nabij bomen en door bij 
	planontwikkeling van de bouw en de nieuwe inrichting zo in te passen dat het 
	onnodig kappen van bomen voorkomen wordt.
	 


	-
	-
	 
	 
	Voorkomen van versnippering en doorsnijding van bestaande groen
	-
	 
	en 
	waterstructuren.
	 


	-
	-
	 
	 
	Mogelijkheden scheppen of benutten voor natuurontwikkeling.
	 


	-
	-
	 
	 
	Bewaken van ecologische verbindingsroutes.
	 



	 
	 

	De technische eisen en aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de 
	De technische eisen en aanbevelingen hebben onder andere betrekking op de 
	groeiplaatsen van bomen en beplanting. 
	Bij het voorbereiden van 
	renovatiemaatregelen dient het HBOR toegepast te worden. 
	 

	3.1.10
	3.1.10
	 
	Groenactieplan
	 

	Het Groenactieplan is in november 2023 door het college vastgesteld en ter 
	Het Groenactieplan is in november 2023 door het college vastgesteld en ter 
	informatie naar de gemeenteraad toegestuurd. Het plan is kaderstellend. 
	In dit 
	wijkg
	roenbeheerplan 
	is 
	rekening gehouden met de richting 
	die 
	het Groenactieplan 
	aangeeft
	.
	 

	 
	 

	In het Groenactieplan is omschreven op welke wijze de gemeente de ambitie voor 
	In het Groenactieplan is omschreven op welke wijze de gemeente de ambitie voor 
	een groenere en meer biodiverse omgeving van 2023 t/m 2026 
	wenst te behalen. De 
	ambitie voor de gemeente is als volgt: 
	Leidschendam
	-
	Voorburg wordt de komende 
	jaren een zichtbaar groenere, meer biodiverse en klimaatbestendige gemeente met 
	aandacht voor gezondheid van onze burgers.
	 

	 
	 

	Deze ambitie is om te zetten in meerdere doelen en opgaven. In Fi
	Deze ambitie is om te zetten in meerdere doelen en opgaven. In Fi
	g
	uur 
	5
	 
	zijn deze 
	doelen en opgaven te behalen. 
	 

	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	5
	 
	Ambitie Groenactieplan
	 

	Figure

	Figure
	 
	 

	De gemeente kan deze ambitie niet alleen behalen. Aangezien het groene karakter 
	De gemeente kan deze ambitie niet alleen behalen. Aangezien het groene karakter 
	van de gemeente wordt behaald door enerzijds het openbare groen en anderzijds 
	door het particuliere groen in tuinen en bij scholen, bedrijven en instellingen. 
	Daarnaast spelen 
	ook agrariërs, Staatsbosbeheer en de waterschappen voor een 
	groen buitengebied. Om de ambitie van een groene en biodiverse gemeente te 
	verwezenlijken is het samenspel tussen particulier en openbaar groen dus van groot 
	belang.
	 

	 
	 

	Naast de algemene omschrijving van ambitie, doelen en opgaven zijn in het 
	Naast de algemene omschrijving van ambitie, doelen en opgaven zijn in het 
	Groenactieplan ook al meerdere concrete vergroeningslocaties aangegeven. 
	Deze 
	vergroeningslocaties zijn tot stand gekomen na een studie van de huidige situatie en 
	een uitvraag
	 
	aan bewoners. Voor deze locatie is nog niet concreet gekeken naar de 
	kosten en mogelijkheden en/of beperkingen op de locaties. Om deze reden zijn voor 
	2023 en 2024 meer vergroeningsprojecten opgenomen dan waarvoor naar 
	verwachting financiering voor is. 
	De concre
	te vergroeningslocaties v
	oor de wijk 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde zijn 
	omschreven in tabel 
	3
	.
	 

	 
	 

	Table
	THead
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	Nummer
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	Locatie
	 


	TH
	P
	Maatregel
	 



	Afkomstig uit Cobrastudie
	Afkomstig uit Cobrastudie
	Afkomstig uit Cobrastudie
	Afkomstig uit Cobrastudie
	 




	1
	1
	1
	1
	1
	 


	Langs de Zijdesingel en
	Langs de Zijdesingel en
	Langs de Zijdesingel en
	 

	Kastelenring
	Kastelenring
	 

	 
	 


	Veel vergroeningsmogelijkheden. Niet te hoog, 
	Veel vergroeningsmogelijkheden. Niet te hoog, 
	Veel vergroeningsmogelijkheden. Niet te hoog, 
	vanwege 
	hoogspanningskabels. Geschikt is met 
	name bosjes hakhout.
	 



	Afkomstig van duurzaam Leidschendam
	Afkomstig van duurzaam Leidschendam
	Afkomstig van duurzaam Leidschendam
	Afkomstig van duurzaam Leidschendam
	-
	Voorburg
	 



	58
	58
	58
	58
	 


	Heuvelweg/Zilvermeeuwl
	Heuvelweg/Zilvermeeuwl
	Heuvelweg/Zilvermeeuwl
	aan
	 


	Meer bomen toevoegen langs de Heuvelweg
	Meer bomen toevoegen langs de Heuvelweg
	Meer bomen toevoegen langs de Heuvelweg
	 



	Inbreng divers
	Inbreng divers
	Inbreng divers
	Inbreng divers
	 



	70
	70
	70
	70
	 


	Politiebureau
	Politiebureau
	Politiebureau
	 


	Ligusterblokken laten verwilderen en extra 
	Ligusterblokken laten verwilderen en extra 
	Ligusterblokken laten verwilderen en extra 
	bomen 
	toevoegen
	 



	Inbreng website 
	Inbreng website 
	Inbreng website 
	Inbreng website 
	-
	 
	inwoners
	 



	149
	149
	149
	149
	 


	Zijdesingel
	Zijdesingel
	Zijdesingel
	 


	Gras omvormen tot bloemrijk grasland
	Gras omvormen tot bloemrijk grasland
	Gras omvormen tot bloemrijk grasland
	 



	152
	152
	152
	152
	 


	Kastelenring
	Kastelenring
	Kastelenring
	 


	Grasoever omvormen naar bloemrijke berm
	Grasoever omvormen naar bloemrijke berm
	Grasoever omvormen naar bloemrijke berm
	 





	Tabel 3 Concrete vergroeningslocaties Groenactieplan 2023
	Tabel 3 Concrete vergroeningslocaties Groenactieplan 2023
	-
	2026
	 

	 
	 

	Bij het bepalen van de 
	Bij het bepalen van de 
	onderhoudsmaatregelen is waar mogelijk rekening gehouden 
	met bovenstaande maatregelen.
	 

	3.2
	3.2
	 
	Projectenkaart
	 

	De afdeling 
	De afdeling 
	Stadsbeheer
	 
	stelt 
	voor intern gebruik periodiek 
	een projectenkaart 
	samen waarop alle projecten die vanuit beheer worden geïnitieerd zijn vermeld. Het 
	doel van deze kaart is het bevorderen van een integrale aanpak van projecten. 
	 

	 
	 

	Ook voor 
	Ook voor 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	is deze kaart beschikbaar. Bij het 
	in de planning zetten van de renovatiemaatregelen (zie hoofdstuk 4) 
	dient 
	de 

	projectkaart geraadpleegd 
	projectkaart geraadpleegd 
	te worden 
	en vindt afstemming plaats tussen de betrokken 
	beheerders en projectleiders.
	 
	Voor nu zijn er geen projecten gepland die samenhang 
	hebben met de maatregelen voortkomend uit dit beheerplan.
	 

	3.3
	3.3
	 
	Doelen
	 
	groenbeheer
	 

	De gemeente Leidschendam
	De gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg heeft in het kader van het beheer van
	 
	bomen 
	en beplantingen de volgende doelstellingen geformuleerd. 
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Algemeen: versterken van de groene zones, lijnen en wijken en de onderlinge 
	verbinding van deze structuren.
	 


	-
	-
	 
	 
	Bomen: 
	realiseren en in stand houden van 
	een vitaal en duurzaam 
	bomenbestand met voldoende diversiteit, passend bij het karakter van de wijk.
	 


	-
	-
	 
	 
	Natuurlijk groen: 
	realiseren en in stand houden van een g
	evarieerd inheems 
	sortiment en gevarieerde beplantingsstructuur met nestel
	-
	, schuil
	-
	 
	en 
	foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.
	 


	-
	-
	 
	 
	Recreatief groen: 
	realiseren en in stand houden van 
	veilige, overzichtelijke 
	recreatieve gebieden die makkelijk te beheren zijn. Recreatieve voorzieningen 
	voor alle leeftijden.
	 
	In de plannen dient ruimte gehouden te worden voor 
	(kleinschalige) recreatieve voorzieningen. 
	 


	-
	-
	 
	 
	Siergroen: 
	realiseren en in stand houden van 
	streefbeelden die voor eenheid, 
	veiligheid en een vitaal sortiment zorgen.
	 



	3.4
	3.4
	 
	Streefbeelden
	 

	De streefbeelden per beheereenheid 
	De streefbeelden per beheereenheid 
	zijn 
	gemeentebreed
	 
	van toepassing en 
	verduidelijken 
	de aspecten 
	waarop het beheer en onderhoud
	 
	van het groen zich 
	moet richten. Zowel de beschrijving van het 
	gewenste streefbeeld
	 
	als de gewenste 
	locaties komen voort uit het 
	vastgestelde 
	beleid.
	 

	 
	 

	In de Bomennota 2017 van de gemeente Leidschendam
	In de Bomennota 2017 van de gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg wordt dieper 
	ingegaan op de mogelijke overlast die veroorzaakt kan worden door bomen binnen 
	de gemeente. Voor bomen die behoren tot de hoofd
	-
	 
	en wijkboomstructuur geldt dat 
	deze alleen gekapt worde
	n als er sprake is van veiligheidsrisico’s. Wel kunnen bij 
	bomen binnen deze structuren snoei
	-
	 
	of schadebeperkende maatregelen genomen 
	worden om overlast te verminderen. Wat betreft 
	overige 
	bomen zijn er specifieke 
	voorwaarden vastgesteld, zoals beschreven
	 
	in Tabel 4.1 van de Bomennota 2017, 
	voor het kappen van bomen als gevolg van problemen zoals wortelopdruk en 
	schaduwoverlast.
	 

	 
	 

	De beschrijving van de streefbeelden staat in de tabellen hieronder. Enkele 
	De beschrijving van de streefbeelden staat in de tabellen hieronder. Enkele 
	specifieke streefbeelden zijn nader omschreven in paragraaf 
	3.
	4
	.2
	 
	en kregen
	 
	een 
	getekend aanzicht mee ter verduidelijking. 
	 

	3.4.1
	3.4.1
	 
	Beschrijving streefbeelden 
	beheergroepen
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Hoofdbomenstructuur
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	De Hoofdbo
	De Hoofdbo
	De Hoofdbo
	men
	structuur vormt het raamwerk van de 
	groenstructuur in de gemeente en bestaat uit 
	boombeplantingen langs belangrijke structuren. 
	Dit zijn 
	s
	tructuren zoals
	 
	de
	 
	hoofdinfrastructuur door de wijk
	, kern
	 
	of stad en langs een waterstructuur.
	 
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	De grootte van de bomen sluit aan op de maat van het 
	De grootte van de bomen sluit aan op de maat van het 
	De grootte van de bomen sluit aan op de maat van het 
	profiel en de schaal van de bebouwing
	 
	–
	 
	hierbij wordt 
	gestreefd naar het voorkomen van overmatig veel 
	schaduwoverlast. 
	De hoofdstructuur straalt continuïteit 
	uit. Dit geldt voor de lijnen vanuit het bomenbeleid, 
	grotendeels evenwijdig aan de kustlijn. De 
	hoofdstructuur die haaks op de kustlijn ligt 
	is 
	gevarieerd 
	om samenhang te krijgen met aanliggende wijken.
	 

	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar
	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar
	 

	gecontroleerd (VTA
	gecontroleerd (VTA
	-
	inspectie).
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Wijkboomstructuur
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Bomen in de wijk in een regelmatig plantverband.
	Bomen in de wijk in een regelmatig plantverband.
	Bomen in de wijk in een regelmatig plantverband.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	De groen
	De groen
	De groen
	-
	, weg
	-
	 
	of waterstructuren zijn per 
	locatie 
	door 
	bomen van dezelfde soort herkenbaar. 
	In verschillende 
	locaties 
	kunnen 
	verschillende 
	boomsoorten 
	worden 
	toegepast
	. 
	 

	 
	 

	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar 
	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar 
	gecontroleerd (VTA
	-
	inspectie).
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Overige bomen
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Bomen die 
	Bomen die 
	Bomen die 
	willekeurig verspreid in de wijk staan.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Bomen van verschillende soorten. In de gebieden 
	Bomen van verschillende soorten. In de gebieden 
	Bomen van verschillende soorten. In de gebieden 
	met 
	een natuurfunctie 
	inheems, in de gebieden met 
	siergroen ook uitheems.
	 
	Deze staan op zichtbare 
	plekken, zoals in zichtlijnen, bij de wijkingangen en waar 
	veel publiek komt (openbare functies zoals de school en 
	buurtparken). Nabij particuliere tuinen en huizen staan 
	bij voorkeur geen bomen die door hun grootte en vorm 
	van de k
	roon voor schaduwoverlast zorgen of tegen een 
	gevel groeien. 
	De richtlijnen hiervoor zijn opgenomen in 
	de Bomennota.
	 

	 
	 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Overige bomen
	 


	TH
	P
	 




	TBody
	TR
	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar
	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar
	De bomen zijn veilig en worden 1 keer per 3 jaar
	 
	gecontroleerd (VTA
	-
	inspectie).
	 
	H
	et bomenbestand kan 
	lange tijd 
	meegaan
	.
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Hakhout
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Spoorzone.
	Spoorzone.
	Spoorzone.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Vanuit het groenactieplan wordt het aanbrengen van 
	Vanuit het groenactieplan wordt het aanbrengen van 
	Vanuit het groenactieplan wordt het aanbrengen van 
	hakhout gestimuleerd. Hakhout wordt 1x per 6 jaar tot 
	kniehoogte 
	teruggesnoeid
	, 
	waarbij om de 3 jaar de helft 
	van de hakhoutbosjes teruggesnoeid wordt. 
	Snoeien van 
	hakhout maakt onderdeel uit van het snoeiprogramma in 
	de wijk.
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Bosplantsoen
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Bosplantsoen komt in 
	Bosplantsoen komt in 
	Bosplantsoen komt in 
	alle drie de wijken voor. In Park 
	Veursehout
	 
	in
	-
	 
	en rond het Klein Zijdepark en in De Zijde 
	en Duivenvoorde op diverse locatie rond de randen van 
	de wijk.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Accent ligt op het vormen van een afschermende massa 
	Accent ligt op het vormen van een afschermende massa 
	Accent ligt op het vormen van een afschermende massa 
	beplanting tegen een schutting of hekwerk waarbij de 
	langzaam groeiende boomsoorten behouden en 
	bevorderd worden en uitgegroeide struiken teruggezet 
	worden. Een hoge biodiversiteit en ecologisch 
	verantwo
	ord bosplantsoen is gewenst.
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Hagen
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Hagen komen 
	Hagen komen 
	Hagen komen 
	verspreid in de wijken voor. Hagen staan 
	voornamelijk rond 
	groenvakken langs rijbanen.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Een strak beeld met een variabele hoogte en breedte. 
	Een strak beeld met een variabele hoogte en breedte. 
	Een strak beeld met een variabele hoogte en breedte. 
	Afhankelijk van de soort 1 
	à 2x per jaar scheren. 
	Plantvoet vrijhouden van onkruid.
	 





	 
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Heesters extensief
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Heesters extensief komen in Park Veursehout enkel voor 
	Heesters extensief komen in Park Veursehout enkel voor 
	Heesters extensief komen in Park Veursehout enkel voor 
	op eilandjes in de watergangen. In De Zijde 
	zijn enkele 
	grote groenvakken rondom o.a. de Zilvermeeuwlaan en 
	het parkeerterrein nabij de kerk. In Duivenvoorde komt 
	deze beheergroe
	p
	 
	veelvoudig voor in vooral 
	groenvakken langs paden en speeltuinen.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Algemeen geldt dat de afwisseling van open en gesloten 
	Algemeen geldt dat de afwisseling van open en gesloten 
	Algemeen geldt dat de afwisseling van open en gesloten 
	ruimtes behouden moet blijven en dat inheemse, bes
	-
	dragende soorten gebruikt worden. Bij belangrijke 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Heesters extensief
	 


	TH
	P
	 




	TBody
	TR
	hoeken, bochten en kruispunten van paden is de 
	hoeken, bochten en kruispunten van paden is de 
	hoeken, bochten en kruispunten van paden is de 
	beplanting altijd laag en overzichtelijk, maximaal 0,5 
	m
	eter
	. 
	In de beplanting is een ondergroei van inheemse 
	kruiden.
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	TH
	P
	Heesters intensief
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Aanwezig 
	Aanwezig 
	Aanwezig 
	overal in de wijk. 
	Intensief onderhouden 
	heesters staan in de 
	directe woonomgeving, tussen 
	gebouwen, op en langs woonstraten, rondom 
	speelplekken.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Groeikrachtige beplanting met hoge sierwaarde in een 
	Groeikrachtige beplanting met hoge sierwaarde in een 
	Groeikrachtige beplanting met hoge sierwaarde in een 
	gesloten beplantingsverband. Om een rommelig beeld te 
	voorkomen het aantal soorten per vak beperken. 
	Soorten met doorns beperkt toepassen en waar 
	onderhoud (scheren) tot overlast leidt (bijvoorbeeld langs 
	voet
	-
	 
	en fietspaden) niet toepassen of vervangen. 
	De 
	maximale hoogte bij uitzichthoeken
	 
	niet hoger dan 0,5 
	m
	eter
	. Bij het toepassen van een solitair moet er 
	zichtbaar hoogteverschil zijn tussen vakbeplanting en 
	solitair.
	 

	 
	 

	Soort is afgestemd op de maat van het vak.
	Soort is afgestemd op de maat van het vak.
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	TH
	P
	Gazon 
	intensief
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Op vrij grote schaal aanwezig in de hele wijk, i
	Op vrij grote schaal aanwezig in de hele wijk, i
	Op vrij grote schaal aanwezig in de hele wijk, i
	n de 
	directe 
	woonomgeving, bijvoorbeeld op pleintjes, in 
	parken en langs watergangen en woonstraten.
	 
	Aandachtspunt is verkeersveiligheid: op de strook langs 
	wegen en paden en op uitzichthoeken de hoogte van de 
	beplanting beperken.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Gazon intensief 
	Gazon intensief 
	Gazon intensief 
	wordt op beeldkwaliteit onderhouden. 
	Dit betekent dat gemiddeld in het groeiseizoen 1x per 
	week wordt gemaaid.
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	THead
	TR
	TH
	P
	Gazon extensief
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	In de gehele wijk aanwezig en veelvuldig in grote 
	In de gehele wijk aanwezig en veelvuldig in grote 
	In de gehele wijk aanwezig en veelvuldig in grote 
	oppervlakken in de spoorzone en langs de Heuvelweg. 
	Daarnaast ook in de oevers langs de singels en 
	watergangen in de wijk.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Gazon extensief wordt in het groeiseizoen gemiddeld 1x 
	Gazon extensief wordt in het groeiseizoen gemiddeld 1x 
	Gazon extensief wordt in het groeiseizoen gemiddeld 1x 
	per maand gemaaid.
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	THead
	TR
	TH
	P
	Bloemrijk grasland
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	In de gehele wijk 
	In de gehele wijk 
	In de gehele wijk 
	op enkele specifieke locaties 
	aanwezig
	.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Soortenrijk grasland.
	Soortenrijk grasland.
	Soortenrijk grasland.
	 
	De gemeente hanteert 
	twee 
	niveaus, waarbij 1x
	 
	of
	 
	2x per jaar wordt gemaaid.
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	THead
	TR
	TH
	P
	Rozen
	 


	TH
	P
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Plantvakken met rozen zijn aanwe
	Plantvakken met rozen zijn aanwe
	Plantvakken met rozen zijn aanwe
	z
	ig in Park 
	Veursehout
	, voornamelijk langs de Sperwerlaan.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Sierbeplanting met intensief onderhoud. Jaarlijks 
	Sierbeplanting met intensief onderhoud. Jaarlijks 
	Sierbeplanting met intensief onderhoud. Jaarlijks 
	snoeien, bemesten en regelmatig verwijderen van 
	onkruid door schoffelen.
	 





	 
	 

	3.4.2
	3.4.2
	 
	Specifieke streefbeelden
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	THead
	TR
	TH
	P
	Streefbeeld 01 
	-
	 
	Heesters extensief 
	met verspreide bomen
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Beplantingsvakken in de wijk waar 
	Beplantingsvakken in de wijk waar 
	Beplantingsvakken in de wijk waar 
	dichte beplanting ter
	 
	afscherming gewenst is.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Een strook beplanting die bestaat uit een struikenlaag 
	Een strook beplanting die bestaat uit een struikenlaag 
	Een strook beplanting die bestaat uit een struikenlaag 
	met her en der verspreide bomen
	 
	(heesters extensief)
	. 
	De struiken kunnen uitgroeien tot hun volwassen fase. 
	De bedekking van de bomenlaag is 60%. In de 
	beplanting is een ondergroei van inheemse kruiden.
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	Figuur 
	Figuur 
	6
	 
	Doorsnede
	 
	bij streefbeeld 01
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	Figuur 
	Figuur 
	7
	 
	Bovenaanzicht
	 
	bij streefbeeld 01
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	Streefbeeld 02 
	-
	 
	Heesters extensief in singelverband 
	al dan niet met bomen
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Beplantingsvakken
	Beplantingsvakken
	Beplantingsvakken
	 
	met heesters extensief
	 
	in de wijk 
	waar dichte beplanting ter
	 
	afscherming gewenst is. Zoals 
	afscherming van de
	 
	verscheidenheid aan schuttingen.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Een singel van struiken die een samenhangende laag
	Een singel van struiken die een samenhangende laag
	Een singel van struiken die een samenhangende laag
	 
	onder de verspreid staande bomen vormen. Bedekking
	 
	door struiken is 100% en minimale hoogte is c
	irca 
	1 
	meter.
	 

	Kronenbedekking door bomen maximaal 50%, de bomen
	Kronenbedekking door bomen maximaal 50%, de bomen
	 
	zijn vrijstaand of staan in kleine groepjes. Ondergroei,
	 
	indien aanwezig, bestaat uit inheemse kruiden.
	 

	 
	 

	Eindhoogte van beplanting tegen de schutting varieert
	Eindhoogte van beplanting tegen de schutting varieert
	 
	tussen de 2
	-
	2,5 meter.
	 

	 
	 

	Eindhoogte van beplanting op overige locaties varieert
	Eindhoogte van beplanting op overige locaties varieert
	 
	tussen de 2
	-
	4 meter.
	 





	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
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	streefbeeld 02
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	Figuur 
	Figuur 
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	Bovenaanzicht
	 
	bij streefbeeld 02
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	Streefbeeld 03 
	-
	 
	Lage beplanting van 
	heesters intensief
	 




	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	Situering
	 


	Rondom speelplaatsen en parkeerterreinen, tussen 
	Rondom speelplaatsen en parkeerterreinen, tussen 
	Rondom speelplaatsen en parkeerterreinen, tussen 
	trottoirs en wegen/ fietspaden, locaties waar 
	verkeersveiligheid of sociale veiligheid vragen om 
	overzicht.
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Lage struikbeplanting van een maximale hoogte van 1
	Lage struikbeplanting van een maximale hoogte van 1
	Lage struikbeplanting van een maximale hoogte van 1
	 
	meter met verspreid staande bomen van de 2
	e
	 
	grootte
	 
	(zie paragraaf 4.3)
	.
	 
	Spontane vestiging van inheemse 
	kruiden is niet gewenst.
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	1,8 meter met eventueel 
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	kronenbedekking van
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	Bomen en struiken vormen een samenhangende massa 
	Bomen en struiken vormen een samenhangende massa 
	Bomen en struiken vormen een samenhangende massa 
	met verspreid staande bomen. De struiklaag is zoveel 
	mogelijk aaneengesloten. De kroonbedekking van de 
	bomenlaag varieert van 30% tot maximaal 90%. De 
	boomkronen van de bomen groeien niet in elkaar. De 
	onder
	groei indien aanwezig bestaat uit inheemse 
	kruiden. 
	 

	 
	 

	De opbouw van de rand is gelaagd. Vanaf het pad ruw 
	De opbouw van de rand is gelaagd. Vanaf het pad ruw 
	gras, struweel gevolgd door bosplantsoen.
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	4.1
	4.1
	 
	Inleiding
	 

	Dit hoofdstuk bespreekt de benodigde maatregelen per locatie, geeft een 
	Dit hoofdstuk bespreekt de benodigde maatregelen per locatie, geeft een 
	onderbouwing voor de maatregelen en formuleert aanvullende aandachtspunten voor 
	de uitvoering om te komen tot een goed beheerbare wijk. 
	 

	 
	 

	Aan het bepalen van de benodigde onderhouds
	Aan het bepalen van de benodigde onderhouds
	maatregelen 
	voor bomen en 
	beplanting in 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	is een reeks van 
	werkzaamheden en afwegingen 
	voorafgegaan
	. Allereerst 
	zijn 
	in 
	het voorjaar van 
	202
	3
	 
	een 
	inventarisatie en schouw 
	uitgevoerd
	.
	 
	Hieruit zijn knelpunten naar voren 
	gekomen omdat bijvoorbeeld groen aan het einde van zijn levensduur is of niet meer 
	voldoet aan de huidige inzichten op groen in woonwijken (zie hoofdstuk 2). 
	Vervolgens heeft 
	zowel online als fysiek 
	een 
	bewonersraad
	pleging
	 
	plaatsgevonden 
	waarmee bewonerswensen zijn bepaald die aansluiten bij het doel van het 
	groenbeheerplan. 
	Aansluitend 
	is beoordeeld 
	of het groen voldoet aan de 
	streefbeelden
	 
	en of
	 
	het gemeentelijke beleid 
	en de overige kaderstellende 
	instrumenten 
	tot maatregelen leiden 
	(zie hoofdstuk 3). 
	Het resultaat van deze 
	werkzaamheden is 
	in dit hoofdstuk gepresenteerd.
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	Onderbouwing
	 
	onderhouds
	maatregelen
	 

	Hieronder is 
	Hieronder is 
	per groenfunctie 
	in beeld gebracht welke knelpunten naar aanleiding 
	van de inventarisatie, schouw en bewonersraadpleging zijn gesignaleerd en 
	welke 
	afwegingen 
	op basis van o.a. het gemeentelijk beleid 
	zijn gemaakt om tot het 
	bepalen van de benodigde onderhoudsmaatregelen te komen.
	 
	De gebruikte 
	afkortingen voor onderhoudsmaatregelen zijn toegelicht in paragraaf 4.4.1.
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	Openbaar groen 
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	algemeen
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	Doel: Versterken van de groene zones, lijnen en wijken en de onderlinge 
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	Het gazon tussen gebouw H 
	Het gazon tussen gebouw H 
	Het gazon tussen gebouw H 
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	32) en de spoorzone sluit 
	niet aan bij de inrichting van de 
	groenvakken in de omgeving.
	 


	Het gazon omvormen met 
	Het gazon omvormen met 
	Het gazon omvormen met 
	bloembollenstroken zoals inmiddels bij 
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	Het groen i
	Het groen i
	Het groen i
	Het groen i
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	sluit niet aan bij het groen in de 
	omgeving en biedt kansen voor meer 
	(kleine) bomen
	.
	 


	Het gazon omvormen waarbij ruimte 
	Het gazon omvormen waarbij ruimte 
	Het gazon omvormen waarbij ruimte 
	wordt gemaakt voor (kleine) bomen of 
	solitaire heesters welke niet te groot 
	worden (i.v.m. overlast aanwonenden 
	(18 GO).
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	Doel: Een vitaal en duurzaam bomenbestand met voldoende diversiteit, passend 
	bij het karakter van de wijk.
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	Het groen langs de Singel tussen de 
	Het groen langs de Singel tussen de 
	Zwaluwlaan en Patrijslaan sluit aan de 
	zijde van de Reigerlaan het groen niet 
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	Extra natuurlijke inheemse bomen van 
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	In het trottoir op de kruising Reigerlaan 
	In het trottoir op de kruising Reigerlaan 
	In het trottoir op de kruising Reigerlaan 
	In het trottoir op de kruising Reigerlaan 
	–
	 
	Zwaluwlaan is een boom verwijderd. 
	Hier is 
	ruimte beschikbaar om weer een 
	boom te planten.
	 


	Bijplanten boom 3
	Bijplanten boom 3
	Bijplanten boom 3
	e
	 
	grootte in verharding 
	op kruising Reigerlaan 
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	Zwaluwlaan 
	(16 BMP).
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	Op diverse plekken in De Zijde is 
	Op diverse plekken in De Zijde is 
	gebleken dat de bomen niet meer 
	passen bij de huidige richtlijnen voor 
	bomen. 
	 


	Bomen vervangen (19 BMVV, 20 
	Bomen vervangen (19 BMVV, 20 
	Bomen vervangen (19 BMVV, 20 
	BMVV, 23 t/m 27 BMVV)
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	Vanuit het Groenactieplan is naar voren 
	Vanuit het Groenactieplan is naar voren 
	gekomen dat in de spoorzone ruimte is 
	om hakhout en knotwilgen te planten.
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	Hakhout en knotwilgen aanbrengen 
	Hakhout en knotwilgen aanbrengen 
	binnen de spoorzone (20 HKP)
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	Op het pleintje in de Koolmeeslaan is 
	Op het pleintje in de Koolmeeslaan is 
	Op het pleintje in de Koolmeeslaan is 
	niet
	 
	voldoende ruimte voor bomen om 
	zich goed te ontwikkelen. Deze bomen 
	zullen daardoor na het bereiken van hun 
	einde levensduur vervangen worden. 
	 


	Bomen 
	Bomen 
	Bomen 
	vervangen
	 
	(22 BM
	VV
	)
	. 
	De 
	nieuwe bomen komen in oortjes tussen 
	parkeervakken te staan (indeling 
	volgens de 
	Torenvalklaan
	). Hierdoor 
	neemt het aantal bomen af maar 
	verbeteren de groeiomstandigheden 
	voor de bomen.
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	Op het grasveld op de hoek van de 
	Op het grasveld op de hoek van de 
	Op het grasveld op de hoek van de 
	Zilvermeeuwlaan en de Patrijslaan is 
	ruimte om extra bomen te planten.
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	grootte 
	bijplanten (28 
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	en foerageermogelijkheden voor insecten, vogels en kleine 
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	speelveld tussen Brederode 
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	hebben einde levensduur bereikt.
	 


	Heesters extensief renoveren (7 HER, 8 
	Heesters extensief renoveren (7 HER, 8 
	Heesters extensief renoveren (7 HER, 8 
	HER, 9 HER, 10 HER).
	 
	Hierbij wordt 
	gekozen voor soorten die bijdragen aan 
	nestel
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	en schuilplekken voor vogels en 
	zoogdieren.
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	Een gedeelte van de heesters extensief 
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	en achterkant van 
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	Een deel van de heesters extensief 
	Een deel van de heesters extensief 
	renoveren (12 H
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	R).
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	gekozen voor soorten die bijdragen aan 
	nestel
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	en schuilplekken voor vogels en 
	zoogdieren.
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	langs Patrijslaan 7 t/m 21 hebben hun 
	levensduur bereikt.
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	Een deel van het gazon renoveren (13 
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	Voor de flat van Spechtlaan 9
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	103 zijn 
	de struiken weggemaaid. Mede hierdoor 
	oogt het rommelig.
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	Heesters extensief terugplanten (17 
	Heesters extensief terugplanten (17 
	HET).
	 
	Hierbij wordt gekozen voor 
	soorten die bijdragen aan nestel
	-
	 
	en 
	schuilplekken voor vogels en 
	zoogdieren.
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	zorgen.
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	eesters intensief langs de 
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	plantvak renoveren
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	gekozen voor soorten die bijdragen aan 
	nestel
	-
	 
	en schuilplekken voor vogels en 
	zoogdieren.
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	Meerdere van de verhoogde 
	Meerdere van de verhoogde 
	Meerdere van de verhoogde 
	plant
	b
	akken in Duivenvoorde zijn 
	constructief niet meer in goede staat. Bij 
	meerdere bakken liggen de vaak 
	betonnen bliezen los. 
	 


	Voor 
	Voor 
	Voor 
	de
	 
	verhoogde plantbakken worden
	 
	constructieve
	 
	renovatie
	werkzaamheden 
	meegenomen
	 
	(29 PB
	R
	).
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	Recreatief groen
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	Doel: Veilige, overzichtelijke recreatieve gebieden die makkelijk te beheren zijn. 
	Recreatieve voorzieningen voor alle leeftijden.
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	en heesters extensief 
	renoveren 
	(6GR
	 
	en 11 HER
	).
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	Toelichting maatregelen
	 

	In dit 
	In dit 
	wijk
	groenbeheerplan worden onderstaande maatregelen onderscheiden. 
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	Bomen
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Bij ‘
	planten’
	 
	wordt een
	 
	geschikte locatie voor een nieuwe
	 
	boom 
	gezocht binnen 
	het aangegeven zoekgebied.
	 


	-
	-
	 
	 
	Bij 
	‘vervangen’
	 
	wordt de aanwezige boom gerooid, de groeiplaats verbeterd en de 
	boom wordt aangeplant.
	 



	 
	 

	Bij maatregelen die een relatie hebben met bomen wordt veelal gesproken over 
	Bij maatregelen die een relatie hebben met bomen wordt veelal gesproken over 
	boomgroottes. De definitie die in de gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg wordt voor 
	boomgroottes wordt aangehouden is als volgt:
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	Beplantingen
	Beplantingen
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	-
	-
	 
	 
	Bij ‘
	terugplanten’
	 
	word
	t recent verwijderde beplanting 
	in de bestaande 
	plantvakken teruggeplant.
	 


	-
	-
	 
	 
	Bij 
	‘
	renoveren
	’
	 
	wordt de aanwezige beplanting gerooid, de groeiplaats verbeterd 
	en nieuwe beplanting aangeplant.
	 
	De beheergroep wordt niet gewijzigd.
	 


	-
	-
	 
	 
	Bij ‘omvormen’ wordt het bestaande groen vervangen door een meer geschikte 
	beheergroep (
	soort beplanting
	)
	.
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	Inleiding
	 

	In deze paragraaf zijn de onderhoudsmaatregelen voor het groen in 
	In deze paragraaf zijn de onderhoudsmaatregelen voor het groen in 
	Park 
	Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	per locatie 
	beschreven en toegelicht. Een 
	overzicht van alle onderhoudsmaatrege
	len is in bijlage 
	4
	 
	opgenomen. De lijst van 
	maatregelen is niet definitief; gedurende de planperiode kunnen op basis van 
	inspectie aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat de 
	consequenties voor het budget inzichtelijk worden gemaakt.
	 
	De 
	onderhoudsmaatregelen zijn voorzien van een code. De m
	aatregelc
	odes zijn
	 
	als 
	volgt
	 
	opgebouwd
	: 
	volgnummer 
	–
	 
	werkpakket code 
	–
	 
	maatregel code
	. De relevante 
	werkpakketten en maatregelen zijn als volgt:
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	Koolmeeslaan
	 

	Figuur 16 Koolmeeslaan
	Figuur 16 Koolmeeslaan
	Figuur 16 Koolmeeslaan
	 

	Figure

	Figure
	 
	 

	Onderhoudsmaatregelen 
	Onderhoudsmaatregelen 
	1 HI
	R
	 
	en 2 HI
	R
	 
	 

	Uit de inventarisatie en schouw is naar 
	Uit de inventarisatie en schouw is naar 
	voren gekomen dat 
	in twee groenvakken 
	langs de Koolmeeslaan Akkerwinde 
	aanwezig is. Om van dit onkruid af te 
	komen is besloten om de groenvakken 
	met de aanwezige heesters intensief 
	te 
	renoveren. Daarbij is het streven om 
	opgaande beplanting toe te passen waar 
	ruimte is voor nestel
	-
	 
	en schuilplekken 
	voor vogels en zoogdieren.
	 

	Figure
	 
	 

	Onderhoudsmaatregel 21 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 21 BMVV
	 

	Gebleken is dat de vier bomen in de 
	Gebleken is dat de vier bomen in de 
	beplantingvakken van de Koolmeeslaan 
	vervangen moeten worden. 
	 
	 

	 
	 

	Figuur 17 Koolmeeslaan
	Figuur 17 Koolmeeslaan
	Figuur 17 Koolmeeslaan
	 

	Figure

	 
	 

	 
	 

	Onderhoudsmaatregel 22 BM
	Onderhoudsmaatregel 22 BM
	VV
	 
	 

	De bomen op het pleintje van de Koolmeeslaan zullen na doodgaan worden 
	De bomen op het pleintje van de Koolmeeslaan zullen na doodgaan worden 
	vervangen voor nieuwe bomen. Er is 
	niet
	 
	voldoende ruimte om hier bomen in de 
	trottoirs te 
	planten,
	 
	vandaar dat de nieuw bomen in oortjes tussen de parkeervakken 
	worden geplaatst
	. De 
	bestaande 
	plantvakken zullen daarbij worden omgezet naar 
	verharding. 
	De beplanting en bomen in het midden van het pleintje blij
	ven
	 
	behouden
	.
	 
	V
	oor de financiële consequenties is gerekend met het aanbrengen van 6 nieuwe 
	bomen
	 
	in beplanting
	.
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	Putterlaan
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	Onderhoudsmaatregelen 3 HI
	Onderhoudsmaatregelen 3 HI
	R
	 
	en 4 HI
	R
	 

	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren 
	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren 
	gekomen dat in twee groenvakken langs de 
	Putterlaan Akkerwinde aanwezig is. 
	Om van dit 
	onkruid af te komen is besloten om de groenvakken 
	met de aanwezige heesters intensief te renoveren. 
	Daarbij is het streven om opgaande beplanting toe te 
	passen waar ruimte is voor nestel
	-
	 
	en schuilplekken 
	voor vogels en zoogdieren.
	 

	 
	 

	Onderhoudsmaatregel 26 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 26 BMVV
	 

	Meerdere bomen in de 
	Meerdere bomen in de 
	Putterlaan
	 
	zijn niet meer in 
	goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 
	verbeteren is besloten deze bomen te vervangen
	 
	voor bomen van de 2
	e
	 
	grootte. Voor 4 bomen in 
	verharding is voor de financiële consequenties 
	gerekend met het aanbrengen van 
	plantgatverbetering.
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	18 Putterlaan
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	Doornenburg
	 

	Onderhoudsmaatrege
	Onderhoudsmaatrege
	l
	 
	5 HIR
	 

	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat het verhoogde plantvak in 
	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat het verhoogde plantvak in 
	het midden van het pleintje van Doornenburg 
	29 
	t/m 56 het einde van de levensduur heeft bereikt. 
	Dit heestervak wordt gerenoveerd.
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	Figuur 20 
	Figuur 20 
	Doornenburg
	 

	Figure

	 
	 

	4.4.5
	4.4.5
	 
	Kastelenring
	 

	 
	 

	Onderhoudsmaatregelen 6 GR
	Onderhoudsmaatregelen 6 GR
	 
	en 11 
	HER
	 
	 

	Figure
	Uit de inventarisatie
	Uit de inventarisatie
	,
	 
	schouw 
	en 
	reacties vanuit de bewoners 
	is naar 
	voren gekomen dat het speelveldje 
	langs de Kastenring het einde van de 
	levensduur heeft bereikt. De gazon
	-
	 
	en heester
	vakken worden 
	gerenoveerd.
	 
	 

	Figuur 2
	Figuur 2
	Figuur 2
	2
	 
	Kastelenring en Brederode
	 

	Figure

	Figure
	 
	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	21
	 
	Kastelenring
	 

	Figure

	4.4.6
	4.4.6
	 
	Brederode
	 

	Onderhoudsmaatregelen 7 HER, 8 HER, 9 HER en 10 HER
	Onderhoudsmaatregelen 7 HER, 8 HER, 9 HER en 10 HER
	 

	Zie figuur 21 en 22. 
	Zie figuur 21 en 22. 
	Uit de inventarisatie en schouw is naar 
	voren gekomen dat de 
	heesters intensief rondom het speelveldje tussen Brederode 94 en 144 het einde van 
	de levensduur hebben bereikt. Deze heestervakken worden gerenoveerd.
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	2
	3
	 
	Brederode
	 

	Figure

	Figure
	 
	 

	4.4.7
	4.4.7
	 
	Patrijslaan
	 

	Figure
	Onderhoudsmaatregel 12 HIR
	Onderhoudsmaatregel 12 HIR
	 

	Uit de 
	Uit de 
	inventarisatie en schouw is naar 
	voren gekomen dat een gedeelte van de 
	heesters intensief langs
	-
	 
	en achter 
	Patrijslaan 7 en 21 het einde van de 
	levensduur hebben bereikt. Dit gedeelte 
	met heesters wordt gerenoveerd.
	 
	Uitgangspunt voor de financiële 
	consequenties is dat de helft van het 
	groenvak wordt gerenoveerd.
	 

	Figuur 2
	Figuur 2
	Figuur 2
	4
	 
	Patrijslaan
	 

	Figure

	 
	 

	Onderhoudsmaatregel 13 GR
	Onderhoudsmaatregel 13 GR
	 

	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat een gedeelte van het 
	Uit de inventarisatie en schouw is naar voren gekomen dat een gedeelte van het 
	gazon langs
	-
	 
	en achter Patrijslaan 7 en 21 het einde van de levensduur heeft bereikt. 
	Dit gedeelte van het gazon wordt gerenoveerd.
	 
	Uitgangspunt voor de financiële 
	consequenties is dat de helft van het groenvak wordt gerenoveerd.
	 

	 
	 
	 

	4.4.8
	4.4.8
	 
	Duivenpad
	 

	Onderhoudsmaatregel 
	Onderhoudsmaatregel 
	1
	5 
	GO
	 

	Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren gekomen dat de 
	Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren gekomen dat de 
	groenstrook tussen 
	Duivenpad 1
	-
	32 en de spoorzone niet aansluit bij de rest van de omgeving. Hierdoor 
	is besloten het gazon om te vormen met bloemrijke grasmengsel zodat dit aansluit bij 
	de beplanting zoals als groeit bij de gebouwen F en G.
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	2
	5
	 
	Duivenpad
	 

	Figure

	Figure
	 
	 

	4.4.9
	4.4.9
	 
	Reigerlaan
	 

	Onderhoudsmaatregel 16 BMP
	Onderhoudsmaatregel 16 BMP
	 
	 

	Figure
	Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren 
	Vanuit de bewonersparticipatie is naar voren 
	gekomen dat de groenzone langs de Reigerlaan 
	vanaf de Zwaluwlaan tot de Patrijslaan niet goed 
	aansluit bij het groen langs de rest van de singel. 
	Het groen zelf zal niet gerenoveerd worden 
	aangezien dit tijd nodig heeft om zelf te 
	herstellen. Wel is besloten om extra inheemse 
	bomen van de 1
	e
	 
	grootte bij te planten om aan te 
	sluiten op de inrichting van de rest van het groen 
	langs de singel.
	 
	Voor de financiële 
	consequenties is rekening gehouden met het 
	bijplanten 
	van twee bomen van de 1
	e
	 
	grootte.
	 
	 

	Daarnaast is vanuit de bewonersparticipatie 
	Daarnaast is vanuit de bewonersparticipatie 
	gebleken 
	dat de boom op de hoek Reigerlaan 
	–
	 
	Zwaluwlaan ooit verwijderd is. Op 
	dezelfde 
	locatie 
	als waar de boom verwijderd is 
	wordt een 
	nieuwe boom met voldoende ondergrondse 
	groeiruimte geplant.
	 

	Figuur 26 Reigerlaan
	Figuur 26 Reigerlaan
	Figuur 26 Reigerlaan
	 

	Figure

	 
	 

	 
	 

	Onderhoudsmaatregel 24 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 24 BMVV
	 

	Meerdere bomen langs zowel de watergang als in de straat van de Reigerlaan en 
	Meerdere bomen langs zowel de watergang als in de straat van de Reigerlaan en 
	Zilvermeeuwlaan zijn toe aan vervanging. Besloten is deze bomen te vervangen
	 
	voor 
	bomen van de 2
	e
	 
	grootte.
	 

	4.4.10
	4.4.10
	 
	Spechtlaan
	 

	Figure
	Onderhoudsmaatregel 17 HET
	Onderhoudsmaatregel 17 HET
	 
	 

	Vanuit de bewonersparticipatie is het 
	Vanuit de bewonersparticipatie is het 
	verzoek ingediend om de verwijderde 
	heesters voor de flat Spechtlaan 9
	-
	103 terug 
	te brengen. Mede doordat deze zijn 
	weggemaaid oogt het hier nu rommelig. 
	Besloten is om deze heesters extensief 
	terug te brengen.
	 

	4.4.11
	4.4.11
	 
	Valkhof
	 

	Figuur 2
	Figuur 2
	Figuur 2
	7
	 
	Spechtlaan
	 

	Figure

	Onderhoudsmaatregel 1
	Onderhoudsmaatregel 1
	8
	 
	GO
	 

	Vanuit de bewonersparticipatie is het 
	Vanuit de bewonersparticipatie is het 
	verzoek ingediend om het gazon achter 
	Valkhof 107 t/m 110 uit te breiden met 
	enkele (kleine) bomen en/of heesters. 
	Het 
	verzoek is om hier dan bomen of heesters te 
	plaatsen die ten goede komen voor de 
	biodiversiteit voor insecten en vogels en niet 
	te groot worden en voor overlast zorgen in 
	aangrenzende tuinen. Als voorbeeld zijn 
	Lijsterbessen of Vlierstruiken meegegeven. 
	Besloten is dit verzoek te accepteren en het bestaande gazon om te vormen met 
	heesters extensief en e
	nkele (kleine)
	 
	bomen.
	 
	Voor de financiële consequenties is 
	uitgegaan
	 
	van het bijplanten van drie bomen van de 3
	e
	 
	grootte.
	 

	Figure
	Figuur 2
	Figuur 2
	Figuur 2
	8
	 
	Valkhof
	 

	Figure

	4.4.12
	4.4.12
	 
	Zanglijsterlaan
	 
	& Talinglaan
	 

	Onderhoudsmaatregel 19 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 19 BMVV
	 

	De bomen aan de Zanglijsterlaan 
	De bomen aan de Zanglijsterlaan 
	en Talinglaan zijn
	 
	door de slechte groeiplaatsen 
	slecht van kwaliteit
	 
	en dien
	en
	 
	vervangen te worden. 
	Voor de financiële 
	consequenties is rekening gehouden met het vervangen van 
	42
	 
	bomen.
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	29
	 
	Zanglijsterlaan
	 
	en
	 
	Talinglaan
	 

	Figure

	Figure
	4.4.13
	4.4.13
	 
	Spoorzone
	 

	Onderhoudsmaatregel 20 HKP
	Onderhoudsmaatregel 20 HKP
	 

	Vanuit het Groenactieplan is naar voren gekomen dat verspreid in de spoorzone 
	Vanuit het Groenactieplan is naar voren gekomen dat verspreid in de spoorzone 
	ruimte is om hakhout en knotwilgen aan te brengen. Hiervoor is de gehele spoorzone 
	aangemerkt als zoekgebied waar dit aangebracht kan worden. Voor de financiële 
	consequenties is 
	rekening gehouden met het aanbrengen van 20 knotwilgen en 
	2
	0
	 
	hakhoutbosjes
	.
	 

	Figure
	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	3
	0
	 
	Spoorzone
	 

	Figure

	 
	 

	4.4.14
	4.4.14
	 
	Zwaluwlaan
	 

	Onderhoudsmaatregel 23 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 23 BMVV
	 

	Meerdere bomen in de Zwaluwlaan zijn niet meer in goede staat. Om de kwaliteit van 
	Meerdere bomen in de Zwaluwlaan zijn niet meer in goede staat. Om de kwaliteit van 
	het groen te verbeteren 
	is besloten
	 
	deze bomen te vervangen
	 
	voor bomen van de 2
	e
	 
	grootte.
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	Figuur 31 Zwaluwlaan
	Figuur 31 Zwaluwlaan
	Figuur 31 Zwaluwlaan
	 

	Figure

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	4.4.15
	4.4.15
	 
	Kievitlaan
	 

	Figure
	Onderhoudsmaatregel 25 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 25 BMVV
	 

	Meerdere bomen in de Kievit
	Meerdere bomen in de Kievit
	laan
	 
	zijn niet meer in 
	goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 
	verbeteren is besloten deze bomen te vervangen
	 
	voor bomen van de 2
	e
	 
	grootte.
	 

	 
	 

	4.4.16
	4.4.16
	 
	Kwikstaartlaan
	 

	Onderhoudsmaatregel 27 BMVV
	Onderhoudsmaatregel 27 BMVV
	 

	Meerdere bomen in de 
	Meerdere bomen in de 
	K
	wikstaartlaan
	 
	zijn niet meer 
	in goede staat. Om de kwaliteit van het groen te 
	verbeteren is besloten deze bomen te vervangen 
	voor bomen van de 2
	e
	 
	grootte. Voor 6 bomen in 
	verharding is voor de financiële consequenties 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	32 Kievitlaan
	 

	Figure

	gerekend met het aanbrengen van plantgatverbetering.
	gerekend met het aanbrengen van plantgatverbetering.
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	33 Kwikstaa
	r
	tlaan
	 

	Figure

	Figure
	 
	 
	 

	4.4.17
	4.4.17
	 
	Zilvermeeuwlaan
	 

	Figure
	Onderhoudsmaatregel 28 BMP
	Onderhoudsmaatregel 28 BMP
	 

	Op de kruising tussen de 
	Op de kruising tussen de 
	Zilvermeeuwlaan en de Patrijslaan 
	is in het grasveld ruimte om 
	meerdere bomen bij te planten. 
	Voor de financiële consequenties is 
	rekening gehouden met het 
	bijplanten van 3 bomen.
	 

	 
	 
	 

	Figuur 
	Figuur 
	Figuur 
	34 Zilvermeeuwlaan
	 

	Figure

	4.4.18
	4.4.18
	 
	Duivenvoorde
	 

	Onderhoudsmaatregel 29 PBH
	Onderhoudsmaatregel 29 PBH
	 

	In de wijk Duivenvoorde zijn in totaal 16 verhoogde plantenbakken aanwezig op de 
	In de wijk Duivenvoorde zijn in totaal 16 verhoogde plantenbakken aanwezig op de 
	centrale pleintjes in de wijk. Meerdere van deze bakken zijn constructief niet meer in 
	orde. Bij de bakken liggen betonnen bielzen los of zijn kapot. Voor de financiële 
	conseq
	uenties is gerekend met het herstellen van 
	10
	 
	van deze bakken.
	 

	4.4.19
	4.4.19
	 
	Samenvatting onderhoudsmaatregelen
	 

	In de 
	In de 
	volgende 
	tabel zijn de benodigde maatregelen voor bomen en beplantingen in 
	Park Veursehout/De Zijde/Duivenvoorde
	 
	opgesomd, alsmede de prioriteit van de 
	maatregelen.
	 
	De volgende prioriteiten worden onderscheiden:
	 

	-
	-
	-
	 
	 
	Prioriteit 1: maatregelen die direct uitvoerbaar zijn doordat er geen andere 
	vakdisciplines bij betrokken zijn, deze maatregelen kunnen op korte termijn 
	worden uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het renoveren van een plantvak.
	 


	-
	-
	 
	 
	Prioriteit 2: maatregelen die in samenwerking met andere vakdisciplines. Deze 
	maatregelen worden op de langere termijn gerealiseerd doordat er overlegd moet 
	worden met andere vakdisciplines en diverse belanghebbenden. Bijvoorbeeld het 
	vergroten van boomspi
	egels en oplossen boomwortelopdruk in combinatie met 
	onderhoud aan bestrating. Deze maatregelen worden in principe binnen de 
	planperiode van dit groenbeheerplan uitgevoerd, maar kunnen indien de integrale 
	aanpak daarom vraagt ook worden uitgevoerd na de pl
	anperiode van dit 
	beheerplan.
	 


	-
	-
	 
	 
	Prioriteit 3: maatregelen die pas worden uitgevoerd als de beplanting door ziekte, 
	ouderdom of veiligheid verwijderd dient te worden. Deze maatregelen kunnen ook 
	worden uitgevoerd na de planperiode van dit beheerplan van 10 jaar.
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	1 HI
	1 HI
	1 HI
	1 HI
	1 HI
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	Heesters intensief 
	Heesters intensief 
	Heesters intensief 
	renoveren
	 
	tot 
	opgaande beplanting 
	i.v.m. Akkerwinde.
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	2 HI
	2 HI
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	2 HI
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	Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 
	Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 
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	i.v.m. Akkerwinde.
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	i.v.m. Akkerwinde.
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	4 HI
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	Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 
	Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 
	Heesters intensief renoveren tot opgaande beplanting 
	i.v.m. Akkerwinde.
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	Heesters intensief renoveren
	Heesters intensief renoveren
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	Gazon s
	Gazon s
	Gazon s
	peelveld
	 
	renoveren
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	7 HER
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	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	 


	1
	1
	1
	 



	8 HER
	8 HER
	8 HER
	8 HER
	 


	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
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	9 HER
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	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	 


	1
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	10 HER
	10 HER
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	10 HER
	 


	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	Heesters extensief langs speeltuin renoveren
	 


	1
	1
	1
	 



	11 HER
	11 HER
	11 HER
	11 HER
	 


	Heesters 
	Heesters 
	Heesters 
	extensief langs speeltuin renoveren
	 


	1
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	Deel heesters intensief renoveren
	Deel heesters intensief renoveren
	Deel heesters intensief renoveren
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	Deel gazon renoveren
	Deel gazon renoveren
	Deel gazon renoveren
	 


	1
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	15 GO
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	Gazon omvormen naar bloemrijk grasmengsel
	Gazon omvormen naar bloemrijk grasmengsel
	Gazon omvormen naar bloemrijk grasmengsel
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	16 BMP
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	16 BMP
	 


	Extra inheemse bomen bijplanten
	Extra inheemse bomen bijplanten
	Extra inheemse bomen bijplanten
	 
	en boom bijplanten
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	kruising Reigerlaan 
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	Zwaluwlaan
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	Gazon omvormen met 
	Gazon omvormen met 
	Gazon omvormen met 
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	19
	19
	19
	 
	BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	 


	1
	1
	1
	 



	20 HKP
	20 HKP
	20 HKP
	20 HKP
	 


	Hakhout en knotwilgen planten in de spoorzone (als 
	Hakhout en knotwilgen planten in de spoorzone (als 
	Hakhout en knotwilgen planten in de spoorzone (als 
	zoekgebied)
	 


	1
	1
	1
	 



	21 BMVV
	21 BMVV
	21 BMVV
	21 BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	 


	1
	1
	1
	 



	22 BM
	22 BM
	22 BM
	22 BM
	VV
	 


	Bomen 
	Bomen 
	Bomen 
	vervangen
	 


	3
	3
	3
	 



	23 BMVV
	23 BMVV
	23 BMVV
	23 BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	 


	1
	1
	1
	 



	24 BMVV
	24 BMVV
	24 BMVV
	24 BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
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	1
	1
	 



	25 BMVV
	25 BMVV
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	25 BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
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	1
	1
	 



	26 BMVV
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	26 BMVV
	 


	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
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	1
	 



	27 BMVV
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	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	 


	1
	1
	1
	 



	28 BMP
	28 BMP
	28 BMP
	28 BMP
	 


	Bomen bijplanten
	Bomen bijplanten
	Bomen bijplanten
	 


	2
	2
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	29 PBR
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	Plantenbakken herstellen
	Plantenbakken herstellen
	Plantenbakken herstellen
	 


	2
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	2
	 





	Tabel 
	Tabel 
	4
	: Maatregelen bomen en beplantingen
	 

	5
	5
	 
	F
	INANCIËLE CONSEQUENTIES
	 

	5.1
	5.1
	 
	Inleiding
	 

	De maatregelen die in hoofdstuk 4 zijn beschreven betreffen groot onderhoud
	De maatregelen die in hoofdstuk 4 zijn beschreven betreffen groot onderhoud
	 
	en 
	vervanging 
	voor bomen en beplanting in de wijk 
	Park Veursehout/De 
	Zijde/Duivenvoorde
	. Dit zijn éénmalige kosten. De maatregelen 
	kunnen 
	gevolgen 
	hebben 
	voor de kosten van het reguliere onderhoud. 
	Dit hoofdstuk geeft 
	eerst 
	een 
	overzicht van de
	 
	jaarlijkse
	 
	kosten voor het reguliere onderhoud van het
	 
	groen in de 
	huidige situatie (tabel 
	5
	), 
	daarna 
	het verschil in kosten voor regulier onderhoud 
	tussen de bestaande en 
	de gewenste situatie (tabel 
	6
	) en 
	vervolgens de 
	kosten voor 
	locatie specifieke onderhoudsmaatregelen
	 
	voor de realisatie van de
	 
	maatregelen uit 
	hoofdstuk 
	4
	 
	(tabel 
	7
	).
	 
	 

	 
	 

	De in dit hoofdstuk genoemde 
	De in dit hoofdstuk genoemde 
	onderhouds
	kosten betreffen de realisatiekosten 
	exclusief btw 
	-
	 
	er is geen rekening gehouden met VAT
	-
	kosten.
	 
	Voor de 
	kosten voor 
	locatie specifieke onderhoudsmaatregelen
	 
	is wel rekening gehouden met een opslag 
	met staartkosten, onvoorzien en VAT
	-
	kosten.
	 

	5.2
	5.2
	 
	Jaarlijkse o
	nderhoudskosten bestaande situatie
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	Beheergroep
	 


	TH
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	Hoeveelheid
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	Eenheid
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	Eenheidsprijs 
	regulier 
	onderhoud 
	(zonder 
	index)
	 


	TH
	P
	Totale kosten 
	(zonder 
	index)
	 




	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	 


	26893
	26893
	26893
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,33
	€ 0,33
	€ 0,33
	 


	€ 8.874,69
	€ 8.874,69
	€ 8.874,69
	 



	Boom in gras
	Boom in gras
	Boom in gras
	Boom in gras
	 


	839
	839
	839
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 29,34
	€ 29,34
	€ 29,34
	 


	€ 24.616,26
	€ 24.616,26
	€ 24.616,26
	 



	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	 


	1506
	1506
	1506
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 22,29
	€ 22,29
	€ 22,29
	 


	€ 33.568,74
	€ 33.568,74
	€ 33.568,74
	 



	Boom in verharding
	Boom in verharding
	Boom in verharding
	Boom in verharding
	 


	320
	320
	320
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 39,65
	€ 39,65
	€ 39,65
	 


	€ 12.688,00
	€ 12.688,00
	€ 12.688,00
	 



	Vormboom in 
	Vormboom in 
	Vormboom in 
	Vormboom in 
	beplanting
	 


	18
	18
	18
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 24,43
	€ 24,43
	€ 24,43
	 


	€ 439,74
	€ 439,74
	€ 439,74
	 



	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	 


	38
	38
	38
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 17,53
	€ 17,53
	€ 17,53
	 


	€ 666,14
	€ 666,14
	€ 666,14
	 



	Boom overig
	Boom overig
	Boom overig
	Boom overig
	 


	4
	4
	4
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 26,50
	€ 26,50
	€ 26,50
	 


	€ 106,00
	€ 106,00
	€ 106,00
	 



	Boomspiegel
	Boomspiegel
	Boomspiegel
	Boomspiegel
	 


	404
	404
	404
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 4,08
	€ 4,08
	€ 4,08
	 


	€ 1.648,32
	€ 1.648,32
	€ 1.648,32
	 



	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	 


	26482
	26482
	26482
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,94
	€ 0,94
	€ 0,94
	 


	€ 24.893,08
	€ 24.893,08
	€ 24.893,08
	 



	Gazon 500
	Gazon 500
	Gazon 500
	Gazon 500
	-
	1500 m2
	 


	26361
	26361
	26361
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,59
	€ 0,59
	€ 0,59
	 


	€ 15.552,99
	€ 15.552,99
	€ 15.552,99
	 



	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	 


	29009
	29009
	29009
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,36
	€ 0,36
	€ 0,36
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	10.443,24
	 



	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	 


	372
	372
	372
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 2,61
	€ 2,61
	€ 2,61
	 


	€ 970,92
	€ 970,92
	€ 970,92
	 



	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	 


	456
	456
	456
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,07
	€ 1,07
	€ 1,07
	 


	€ 487,92
	€ 487,92
	€ 487,92
	 



	Haag
	Haag
	Haag
	Haag
	 


	373
	373
	373
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 5,07
	€ 5,07
	€ 5,07
	 


	€ 1.891,11
	€ 1.891,11
	€ 1.891,11
	 



	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	 


	12895
	12895
	12895
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,48
	€ 0,48
	€ 0,48
	 


	€ 6.189,60
	€ 6.189,60
	€ 6.189,60
	 



	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	 


	28932
	28932
	28932
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 2,10
	€ 2,10
	€ 2,10
	 


	€ 60.757,20
	€ 60.757,20
	€ 60.757,20
	 



	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	 


	12822
	12822
	12822
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	0,25
	 


	€ 3.205,50
	€ 3.205,50
	€ 3.205,50
	 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Beheergroep
	 


	TH
	P
	Hoeveelheid
	 


	TH
	P
	Eenheid
	 


	TH
	P
	Eenheidsprijs 
	regulier 
	onderhoud 
	(zonder 
	index)
	 


	TH
	P
	Totale kosten 
	(zonder 
	index)
	 




	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	 


	44440
	44440
	44440
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,34
	€ 0,34
	€ 0,34
	 


	€ 15.109,60
	€ 15.109,60
	€ 15.109,60
	 



	Maaien schapen
	Maaien schapen
	Maaien schapen
	Maaien schapen
	 


	41430
	41430
	41430
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,30
	€ 0,30
	€ 0,30
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	12.429
	,00
	 



	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	 


	871
	871
	871
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,25
	€ 1,25
	€ 1,25
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	1
	0
	88
	,
	75
	 



	Moerasje
	Moerasje
	Moerasje
	Moerasje
	 


	1006
	1006
	1006
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	1
	,
	00
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	10
	0
	6
	,00
	 



	Ruigte
	Ruigte
	Ruigte
	Ruigte
	 


	10702
	10702
	10702
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,28
	€ 0,28
	€ 0,28
	 


	€ 2.996,56
	€ 2.996,56
	€ 2.996,56
	 



	Vaste planten
	Vaste planten
	Vaste planten
	Vaste planten
	 


	1499
	1499
	1499
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 6,72
	€ 6,72
	€ 6,72
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	10.073,28
	 



	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	 


	36
	36
	36
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 6,13
	€ 6,13
	€ 6,13
	 


	€ 220,68
	€ 220,68
	€ 220,68
	 



	Rozen
	Rozen
	Rozen
	Rozen
	 


	221
	221
	221
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 7,78
	€ 7,78
	€ 7,78
	 


	€ 1.719,38
	€ 1.719,38
	€ 1.719,38
	 



	Totale kosten 
	Totale kosten 
	Totale kosten 
	Totale kosten 
	(Exclusief BTW)
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	€ 2
	€ 2
	€ 2
	52
	.000,00
	 



	TR
	(Afgerond)
	(Afgerond)
	(Afgerond)
	 





	Tabel 
	Tabel 
	5
	 
	Kosten voor het regulier onderhoud in de huidige situatie
	 

	 
	 

	5.3
	5.3
	 
	Mutatie 
	o
	nderhoudskosten 
	bij 
	gewenste situatie
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Beheergroep
	 


	TH
	P
	Hoeveelheid 
	(mutatie)
	 


	TH
	P
	Eenheid
	 


	TH
	P
	Eenheidsprijs 
	regulier 
	onderhoud 
	(zonder 
	index)
	 


	TH
	P
	Totale meer
	-
	/ 
	minderkosten 
	(zonder 
	index)
	 




	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,33
	€ 0,33
	€ 0,33
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Boom in gras
	Boom in gras
	Boom in gras
	Boom in gras
	 


	-
	-
	-
	1
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 29,34
	€ 29,34
	€ 29,34
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	-
	29,34
	 



	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	Boom in beplanting
	 


	6
	6
	6
	1
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 22,29
	€ 22,29
	€ 22,29
	 


	€ 1.
	€ 1.
	€ 1.
	359
	,
	6
	9
	 



	Boom in verharding
	Boom in verharding
	Boom in verharding
	Boom in verharding
	 


	-
	-
	-
	1
	6
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 39,65
	€ 39,65
	€ 39,65
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	-
	6
	34
	,
	40
	 



	Vormboom in 
	Vormboom in 
	Vormboom in 
	Vormboom in 
	beplanting
	 


	0
	0
	0
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 24,43
	€ 24,43
	€ 24,43
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	Gekandelaberde boom
	 


	0
	0
	0
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 17,53
	€ 17,53
	€ 17,53
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Boom 
	Boom 
	Boom 
	Boom 
	overig
	 


	0
	0
	0
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 26,50
	€ 26,50
	€ 26,50
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Boomspiegel
	Boomspiegel
	Boomspiegel
	Boomspiegel
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 4,08
	€ 4,08
	€ 4,08
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	Gazon <500 m2
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,94
	€ 0,94
	€ 0,94
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Gazon 500
	Gazon 500
	Gazon 500
	Gazon 500
	-
	1500 m2
	 


	-
	-
	-
	1085
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,59
	€ 0,59
	€ 0,59
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	-
	640,15
	 



	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	Gazon >1500 m2
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,36
	€ 0,36
	€ 0,36
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	Gazon handmatig
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 2,61
	€ 2,61
	€ 2,61
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	Gazon met bollen
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,07
	€ 1,07
	€ 1,07
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Bloemrijk gazon
	Bloemrijk gazon
	Bloemrijk gazon
	Bloemrijk gazon
	 


	1085
	1085
	1085
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,05
	€ 1,05
	€ 1,05
	 


	€ 1.139,25
	€ 1.139,25
	€ 1.139,25
	 



	Haag
	Haag
	Haag
	Haag
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 5,07
	€ 5,07
	€ 5,07
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	 


	140
	140
	140
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,48
	€ 0,48
	€ 0,48
	 


	€ 67,20
	€ 67,20
	€ 67,20
	 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Beheergroep
	 


	TH
	P
	Hoeveelheid 
	(mutatie)
	 


	TH
	P
	Eenheid
	 


	TH
	P
	Eenheidsprijs 
	regulier 
	onderhoud 
	(zonder 
	index)
	 


	TH
	P
	Totale meer
	-
	/ 
	minderkosten 
	(zonder 
	index)
	 




	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 2,10
	€ 2,10
	€ 2,10
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	Maaien extensief (1x)
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,25
	€ 0,25
	€ 0,25
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	Maaien extensief (2x)
	 


	-
	-
	-
	140
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,34
	€ 0,34
	€ 0,34
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	-
	47,60
	 



	Maaien 
	Maaien 
	Maaien 
	Maaien 
	schapen
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,30
	€ 0,30
	€ 0,30
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	Maaien trambaan
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,25
	€ 1,25
	€ 1,25
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Moerasje
	Moerasje
	Moerasje
	Moerasje
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 1,00
	€ 1,00
	€ 1,00
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Ruigte
	Ruigte
	Ruigte
	Ruigte
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 0,28
	€ 0,28
	€ 0,28
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Vaste planten
	Vaste planten
	Vaste planten
	Vaste planten
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 6,72
	€ 6,72
	€ 6,72
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	Adoptiegroen
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 6,13
	€ 6,13
	€ 6,13
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Rozen
	Rozen
	Rozen
	Rozen
	 


	0
	0
	0
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 7,78
	€ 7,78
	€ 7,78
	 


	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	 



	Totale kosten 
	Totale kosten 
	Totale kosten 
	Totale kosten 
	(Exclusief BTW)
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	€ 1.
	€ 1.
	€ 1.
	2
	00,00
	 



	TR
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	(Afgerond)
	(Afgerond)
	(Afgerond)
	 





	Tabel 6
	Tabel 6
	 
	Verschil in kosten tussen regulier onderhoud in de gewenste situatie en 
	regulier onderhoud in de bestaande situatie
	 

	 
	 

	De kosten van 
	De kosten van 
	regulier onderhoud 
	voor de gewenste situatie bedragen 
	afgerond 
	in 
	totaal 
	€ 
	2
	5
	3
	.
	2
	0
	0
	 
	per 
	jaar.
	 
	 

	 
	 

	5.4
	5.4
	 
	Locatie specifieke onderhoudsmaatregelen
	 
	per beheergroep
	 

	5.4.1
	5.4.1
	 
	K
	osten voor locatie
	 
	specifieke onderhoudsmaatregelen
	 

	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Maatregel
	-
	code
	 


	TH
	P
	Maatregel
	 


	TH
	P
	Hoeveel
	heid
	 


	TH
	P
	Een
	heid
	 


	TH
	P
	Eenheidsp
	rijs
	 


	TH
	P
	Totale 
	kosten
	 

	P
	(afgerond)
	 




	Gazon
	Gazon
	Gazon
	Gazon
	Gazon
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	6
	7
	.
	66
	0
	 



	6GR,
	6GR,
	6GR,
	6GR,
	 
	13GR
	 


	Gazon renoveren
	Gazon renoveren
	Gazon renoveren
	 


	2.567
	2.567
	2.567
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€
	€
	€
	 
	1
	5
	,
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	38
	.
	505
	 



	15
	15
	15
	15
	GO
	 


	Gazon omvormen tot 
	Gazon omvormen tot 
	Gazon omvormen tot 
	bloemrijk kruidenmengsel
	 


	1.0
	1.0
	1.0
	85
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 2
	€ 2
	€ 2
	3
	,
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	24
	.
	9
	55
	 



	18GO
	18GO
	18GO
	18GO
	 


	Gazon omvormen tot 
	Gazon omvormen tot 
	Gazon omvormen tot 
	heesters extensief
	 


	140
	140
	140
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 30,
	€ 30,
	€ 30,
	-
	 


	€ 4.200
	€ 4.200
	€ 4.200
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	Heesters extensief
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	2
	7
	.7
	8
	0
	 



	7HER, 8HER, 
	7HER, 8HER, 
	7HER, 8HER, 
	7HER, 8HER, 
	9HER, 10HE
	R, 
	11HER
	 


	Heesters extensief 
	Heesters extensief 
	Heesters extensief 
	renoveren
	 


	781
	781
	781
	 


	m²
	m²
	m²
	 

	 
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	30
	,
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	23
	.
	43
	0
	 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Maatregel
	-
	code
	 


	TH
	P
	Maatregel
	 


	TH
	P
	Hoeveel
	heid
	 


	TH
	P
	Een
	heid
	 


	TH
	P
	Eenheidsp
	rijs
	 


	TH
	P
	Totale 
	kosten
	 

	P
	(afgerond)
	 




	17HET
	17HET
	17HET
	17HET
	17HET
	 


	Heesters extensief 
	Heesters extensief 
	Heesters extensief 
	terugplaatsen
	 


	145
	145
	145
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 30,
	€ 30,
	€ 30,
	-
	 


	€ 4.350
	€ 4.350
	€ 4.350
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	Heesters intensief
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	23
	.
	8
	8
	0
	 



	1HIR, 2HIR, 
	1HIR, 2HIR, 
	1HIR, 2HIR, 
	1HIR, 2HIR, 
	3HIR, 4HIR, 
	5HIR, 12HIR
	 


	Heesters intensief 
	Heesters intensief 
	Heesters intensief 
	renoveren
	 


	796
	796
	796
	 


	m²
	m²
	m²
	 


	€ 30,
	€ 30,
	€ 30,
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	2
	3.
	88
	0
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	Bomen vervangen
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	177
	.
	5
	0
	0
	 



	19BMVV, 
	19BMVV, 
	19BMVV, 
	19BMVV, 
	21BMVV
	, 
	23BMVV
	, 
	24BMVV
	, 
	26BMVV
	, 
	27BMVV
	 


	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	beplanting
	 


	3
	3
	3
	5
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	500, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	17
	.
	5
	00
	 



	19BMVV
	19BMVV
	19BMVV
	19BMVV
	, 
	23BMVV
	, 
	24BMVV
	, 
	25BMVV
	 


	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	gras
	 


	20
	20
	20
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 500, 
	€ 500, 
	€ 500, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	1
	0
	.
	0
	00
	 



	19BMVV
	19BMVV
	19BMVV
	19BMVV
	, 
	24BMVV
	 


	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	Boom vervangen in 
	verharding
	 


	50
	50
	50
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	3.0
	00, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	150
	.
	0
	00
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Bomen planten
	Bomen planten
	Bomen planten
	Bomen planten
	 


	€
	€
	€
	1
	2
	0
	.
	450
	 



	16BMP, 
	16BMP, 
	16BMP, 
	16BMP, 
	18GO
	, 
	2
	2
	BM
	VV
	 


	Boom planten in 
	Boom planten in 
	Boom planten in 
	beplanting
	 


	12
	12
	12
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	750
	, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	9.000
	 



	16BMP
	16BMP
	16BMP
	16BMP
	 


	Boom planten in 
	Boom planten in 
	Boom planten in 
	verharding
	 


	1
	1
	1
	 


	st
	st
	st
	 


	€4.200, 
	€4.200, 
	€4.200, 
	-
	 


	€ 4.200
	€ 4.200
	€ 4.200
	 



	28BMP
	28BMP
	28BMP
	28BMP
	 


	Boom planten in gras
	Boom planten in gras
	Boom planten in gras
	 


	3
	3
	3
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	750
	, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	2.250
	 



	20HKP
	20HKP
	20HKP
	20HKP
	 


	Hakhout
	Hakhout
	Hakhout
	bosjes
	 
	planten
	 


	2
	2
	2
	0
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	5.000
	, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	100.000
	 



	20HKP
	20HKP
	20HKP
	20HKP
	 


	Knotwilgen planten
	Knotwilgen planten
	Knotwilgen planten
	 


	20
	20
	20
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	250
	, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	5
	.000
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Bomen 
	Bomen 
	Bomen 
	Bomen 
	verwijderen
	 


	€
	€
	€
	21
	.
	60
	0
	 



	22BM
	22BM
	22BM
	22BM
	VV
	 


	Boom verwijderen en 
	Boom verwijderen en 
	Boom verwijderen en 
	plantgat 
	omvormen naar
	 
	verharding
	 


	16
	16
	16
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 1.350, 
	€ 1.350, 
	€ 1.350, 
	-
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	21
	.
	60
	0
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Aanbrengen plantgatverbetering
	Aanbrengen plantgatverbetering
	Aanbrengen plantgatverbetering
	Aanbrengen plantgatverbetering
	 
	voor nieuwe boom in verharding
	 


	€10.
	€10.
	€10.
	50
	0
	 



	26BMVV, 
	26BMVV, 
	26BMVV, 
	26BMVV, 
	27BMVV
	 


	Aanbrengen 
	Aanbrengen 
	Aanbrengen 
	plantgatverbetering voor 


	10
	10
	10
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 1.050, 
	€ 1.050, 
	€ 1.050, 
	-
	 


	€ 10.50
	€ 10.50
	€ 10.50
	0
	 





	Table
	THead
	TR
	TH
	P
	Maatregel
	-
	code
	 


	TH
	P
	Maatregel
	 


	TH
	P
	Hoeveel
	heid
	 


	TH
	P
	Een
	heid
	 


	TH
	P
	Eenheidsp
	rijs
	 


	TH
	P
	Totale 
	kosten
	 

	P
	(afgerond)
	 




	TBody
	TR
	nieuwe boom in 
	nieuwe boom in 
	nieuwe boom in 
	verharding
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	Renoveren verhoogde plantenbakken
	Renoveren verhoogde plantenbakken
	Renoveren verhoogde plantenbakken
	Renoveren verhoogde plantenbakken
	 


	€1
	€1
	€1
	0
	0.000
	 



	29 PBR
	29 PBR
	29 PBR
	29 PBR
	 


	Constructieve renovatie 
	Constructieve renovatie 
	Constructieve renovatie 
	verhoogde 
	plantenbakken
	 


	10
	10
	10
	 


	st
	st
	st
	 


	€ 10.000, 
	€ 10.000, 
	€ 10.000, 
	-
	 


	€ 1
	€ 1
	€ 1
	0
	0.000
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 


	Subtotaal
	Subtotaal
	Subtotaal
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	54
	9
	.
	370
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 


	Toerekeningen
	Toerekeningen
	Toerekeningen
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 


	Staartkosten
	Staartkosten
	Staartkosten
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	9%
	9%
	9%
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	49.4
	4
	3
	 



	 
	 
	 
	 


	Kosten onvoorzien
	Kosten onvoorzien
	Kosten onvoorzien
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	10%
	10%
	10%
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	54.
	937
	 



	 
	 
	 
	 


	VAT
	VAT
	VAT
	-
	kosten 
	(voorbereiding, 
	administratie, toezicht)
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	15%
	15%
	15%
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	82.
	406
	 



	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 


	Totale kosten (exclusief 
	Totale kosten (exclusief 
	Totale kosten (exclusief 
	BTW)
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	 
	 
	 


	€ 
	€ 
	€ 
	73
	6
	.
	156
	 





	Tabel 
	Tabel 
	7
	 
	Kosten voor l
	ocatie
	 
	specifieke 
	onderhoudsmaatregelen
	 
	per beheergroep om 
	te komen tot de gewenste situatie
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	6
	6
	 
	BRONNEN
	 

	P
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg, Wijkatlas, 
	https://leidschendam
	https://leidschendam
	-
	Span
	voorburg.buurtmonitor.nl/

	, geraadpleegd 
	juli 2022
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Beheerkwaliteitsplan ‘kwaliteitskader voor 
	beheer en onderhoud’, 13 september 2017
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Bomennota Deel 1 beleid, november 201
	7
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Bomennota Deel 2 beheer, november 201
	7
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Groenstructuurplan ‘Buitengewoon groen’, 
	november 2009
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Uitvoeringsprogramma & 
	investeringsprogramma groenstructuurplan ‘Buitengewoon groen’, januari 2012
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Speelruimteplan 
	–
	 
	Beleidsplan Leidschendam
	-
	 

	Voorburg 2016
	Voorburg 2016
	-
	2025 ‘Buitengewoon 
	Spelen’, Januari 2016
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Structuurvisie ‘Ruimte voor wensen’, 2012
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Water
	-
	 
	en rioleringsplan 2022
	-
	2027, november 
	2021
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Handboek Beheer Openbare Ruimte (meest 
	recente versie, handboek wordt regelmatig geactualiseerd)
	 

	 
	 

	Gemeente Leidschendam
	Gemeente Leidschendam
	-
	Voorburg: Verbinden, vertrouwen, vooruitgang 
	–
	 
	Coalitieakkoord 2022 
	-
	 
	2026
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	7
	7
	 
	BEGRIPPENLIJST
	 

	Beheer
	Beheer
	Beheer
	Beheer
	Beheer
	Beheer
	 


	Zorg voor duurzame instandhouding van de (groene) 
	Zorg voor duurzame instandhouding van de (groene) 
	Zorg voor duurzame instandhouding van de (groene) 
	ruimtelijke inrichting, met het oog op vervulling van 
	toegekende functies en realisatie van beleids
	-
	 
	en/of 
	ontwerpdoelstellingen.
	 

	 
	 




	Beheergroep
	Beheergroep
	Beheergroep
	Beheergroep
	Beheergroep
	 


	Groep beplantingen of inrichtingselementen waaraan 
	Groep beplantingen of inrichtingselementen waaraan 
	Groep beplantingen of inrichtingselementen waaraan 
	dezelfde beheermaatregelen worden uitgevoerd en 
	waarvoor gelijksoortige 
	streefbeelden gelden.
	 

	 
	 



	Boom 1e grootte
	Boom 1e grootte
	Boom 1e grootte
	Boom 1e grootte
	 


	Bomen die hoger worden dan 1
	Bomen die hoger worden dan 1
	Bomen die hoger worden dan 1
	5
	 
	meter.
	 

	 
	 



	Boom 2e grootte
	Boom 2e grootte
	Boom 2e grootte
	Boom 2e grootte
	 


	Bomen die 
	Bomen die 
	Bomen die 
	8
	 
	tot 1
	5
	 
	meter hoog worden.
	 

	 
	 



	Boom 3e grootte
	Boom 3e grootte
	Boom 3e grootte
	Boom 3e grootte
	 


	Bomen tot 
	Bomen tot 
	Bomen tot 
	8
	 
	meter hoog.
	 

	 
	 



	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	Bosplantsoen
	 


	Beplantingen die bestaan uit inheemse loof
	Beplantingen die bestaan uit inheemse loof
	Beplantingen die bestaan uit inheemse loof
	-
	 
	en 
	naaldhoutsoorten (bomen en struikvormers).
	 

	 
	 



	CROW
	CROW
	CROW
	CROW
	 


	Nationaal kenniscentrum voor regelgeving en onderzoek 
	Nationaal kenniscentrum voor regelgeving en onderzoek 
	Nationaal kenniscentrum voor regelgeving en onderzoek 
	voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In deze non
	-
	profit 
	organisatie werken Rijk, provincies, gemeenten, 
	aannemersorganisaties en adviesbureaus samen bij 
	ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers
	-
	 
	en 
	vervoersvoorzieningen.
	 

	 
	 



	Duurzame 
	Duurzame 
	Duurzame 
	Duurzame 
	boomsoorten
	 


	Boomsoorten die langzaam groeien en daarom een langer 
	Boomsoorten die langzaam groeien en daarom een langer 
	Boomsoorten die langzaam groeien en daarom een langer 
	leven hebben. Dit soort bomen is door het sterke, 
	langzaam gegroeide hout over het algemeen minder 
	breukgevoelig en er is minder regulier onderhoud nodig.
	 

	 
	 



	Groenbeheer
	Groenbeheer
	Groenbeheer
	Groenbeheer
	 


	Zorg voor duurzame instandhouding van de groene 
	Zorg voor duurzame instandhouding van de groene 
	Zorg voor duurzame instandhouding van de groene 
	ruimtelijke inrichting, met het oog op goede vervulling van 
	toegekende functies en realisatie van beleids
	-
	 
	en/of 
	ontwerpdoelstellingen.
	 

	 
	 



	Groeiomstandigheden
	Groeiomstandigheden
	Groeiomstandigheden
	Groeiomstandigheden
	 


	De grond waarin de boom staat en hem verzorgt met 
	De grond waarin de boom staat en hem verzorgt met 
	De grond waarin de boom staat en hem verzorgt met 
	voedingsstoffen en lucht en die stabiliteit voor het 
	wortelstelsel biedt.
	 

	 
	 





	Hagen
	Hagen
	Hagen
	Hagen
	Hagen
	Hagen
	 


	Rij(en) heesters van een of enkele soorten die regelmatig 
	Rij(en) heesters van een of enkele soorten die regelmatig 
	Rij(en) heesters van een of enkele soorten die regelmatig 
	gesnoeid moeten worden in een min of meer strakke 
	vorm.
	 

	 
	 



	Heesters
	Heesters
	Heesters
	Heesters
	 


	Houtachtige struiken die van oorsprong niet in de 
	Houtachtige struiken die van oorsprong niet in de 
	Houtachtige struiken die van oorsprong niet in de 
	omgeving (Hollandse klimaat) voorkomen en dus exoot 
	zijn.
	 

	 
	 



	Inspectie
	Inspectie
	Inspectie
	Inspectie
	 


	Beoordeling van de technische kwaliteit.
	Beoordeling van de technische kwaliteit.
	Beoordeling van de technische kwaliteit.
	 

	 
	 



	Omvorming
	Omvorming
	Omvorming
	Omvorming
	 


	Het vernieuwen van een vak of element, waarbij het 
	Het vernieuwen van een vak of element, waarbij het 
	Het vernieuwen van een vak of element, waarbij het 
	bestaande groen vervangen wordt door een geschikter 
	type.
	 

	 
	 



	Regulier onderhoud
	Regulier onderhoud
	Regulier onderhoud
	Regulier onderhoud
	 


	Verzamelbegrip voor onderhoudswerkzaamheden die per 
	Verzamelbegrip voor onderhoudswerkzaamheden die per 
	Verzamelbegrip voor onderhoudswerkzaamheden die per 
	jaar meermaals terugkeren.
	 

	 
	 



	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	Streefbeeld
	 


	Het gewenste uiterlijk van een beplanting in volgroeide, 
	Het gewenste uiterlijk van een beplanting in volgroeide, 
	Het gewenste uiterlijk van een beplanting in volgroeide, 
	volledig functionerende staat.
	 

	 
	 



	Terugzetten
	Terugzetten
	Terugzetten
	Terugzetten
	 


	Het snoeien van houtachtige beplanting (over het 
	Het snoeien van houtachtige beplanting (over het 
	Het snoeien van houtachtige beplanting (over het 
	algemeen struiken) op circa 30 centimeter boven de 
	grond, met de bedoeling dat deze weer opnieuw 
	uitgroeien. Doel van het terugzetten is een verjonging van 
	de struik, meer 
	vertakking en verminderen van de omvang 
	van de struik.
	 

	 
	 



	Vaste plant
	Vaste plant
	Vaste plant
	Vaste plant
	 


	Kruidachtig gewas, waarvan de bladverliezende soorten ’s 
	Kruidachtig gewas, waarvan de bladverliezende soorten ’s 
	Kruidachtig gewas, waarvan de bladverliezende soorten ’s 
	winters bovengronds afsterven en in het voorjaar weer 
	bovengronds uitgroeien.
	 

	 
	 





	 
	 

	 
	 
	 

	BIJLAGEN
	BIJLAGEN
	 

	 
	 

	BIJLAGE
	BIJLAGE
	 
	1
	 
	B
	eheer openbaar groen 
	De Heuvel/Amstelwijk
	 
	-
	 
	overzichtstekeningen
	 

	 
	 

	1
	1
	.1 
	Bomen 
	–
	 
	overzichtstekening 
	bomenstructuur
	 

	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 
	 

	1
	1
	.
	2
	 
	B
	eplanting 
	–
	 
	o
	verzichtstekening 
	 

	 
	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 
	 

	Figure
	BIJLAGE 
	BIJLAGE 
	2
	 
	Groenfuncties 
	–
	 
	o
	verzichtstekening
	 

	 
	 

	Figure
	 
	 

	 
	 
	 

	Figure
	BIJLAGE 
	BIJLAGE 
	3
	 
	Maatregelenkaart 
	–
	 
	o
	verzichtstekening
	 

	 
	 
	 

	Figure
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	Figure





